

ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**STRONA INTERNETOWA
URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
Nr referencyjny: PO.II.370.ZZP-3.11.18**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Działania informacyjno-promocyjne dla Inwestycji pod nazwą Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających – część II” nr sprawy PO.II.370.ZZP-3.11.18

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wprowadza następujące zmiany w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia. Gwarancja. Rękojmia.

Dotychczasowa treść SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2020 r.

Nowa treść SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia: do **30 października 2020 r.**

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy

Dotychczasowa treść SIWZ

§ 2 ust. 2

Strony przewidują następujące etapy realizacji przedmiotu umowy:

- 2.1 Etap I obejmujący stworzenie strony www oraz profili na portalach społecznościowych i streamingowych zgodnie z OPZ – 25 dni począwszy od dnia podpisania umowy,
- 2.2 Etap II obejmujący opracowanie scenariusza filmu i kalendarza planu zdjęciowego – 45 dni począwszy od dnia podpisania umowy,
- 2.3 Etap III obejmujący czas realizacji materiału filmowego w okresie do końca listopada 2018 roku i przekazania Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 grudnia 2018 roku,
- 2.4 Etap IV – aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 31.12.2018
- 2.5 Etap V – przekazanie Zamawiającemu projektu zwiastuna filmu – do 31.01.2019
- 2.6 Etap VI – czas realizacji materiału filmowego do 31.03.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 kwietnia 2019 roku,

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
Projekt POIS.03.02.00-00-0008/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- 2.7 Etap VII – czas realizacji materiału filmowego do 30.06.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 lipca 2019 roku,
- 2.8 Etap VIII - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 30.06.2019
- 2.9 Etap IX - czas realizacji materiału filmowego do 31.10.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 listopad 2019 roku,
- 2.10 Etap X - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 31.12.2019,
- 2.11 Etap XI - czas realizacji materiału filmowego do 31.01.2020 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 luty 2020 roku,
- 2.12 Etap XII - czas realizacji materiału filmowego do 30.06.2020 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach oraz całego (gotowego) filmu zgodnie z OPZ – do 7 lipiec 2019 roku,
- 2.13 Etap XIII - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych oraz wykonania wszystkich zadań określonych w OPZ – do 30.06.2020.

Nowa treść SIWZ

§ 2 ust. 2

Strony przewidują następujące etapy realizacji przedmiotu umowy:

- 2.1 Etap I obejmujący stworzenie strony www oraz profili na portalach społecznościowych i streamingowych zgodnie z OPZ – 25 dni począwszy od dnia podpisania umowy,
- 2.2 Etap II obejmujący opracowanie scenariusza filmu i kalendarza planu zdjęciowego – 45 dni począwszy od dnia podpisania umowy,
- 2.3 Etap III obejmujący czas realizacji materiału filmowego w okresie do końca listopada 2018 roku i przekazania Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 grudnia 2018 roku,
- 2.4 Etap IV – aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 31.12.2018
- 2.5 Etap V – przekazanie Zamawiającemu projektu zwiastuna filmu – do 31.01.2019
- 2.6 Etap VI – czas realizacji materiału filmowego do 31.03.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 kwietnia 2019 roku,
- 2.7 Etap VII – czas realizacji materiału filmowego do 30.06.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 lipca 2019 roku,
- 2.8 Etap VIII - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 30.06.2019

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
Projekt POIS.03.02.00-00-0008/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- 2.9 Etap IX - czas realizacji materiału filmowego do 31.10.2019 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 listopad 2019 roku,
- 2.10 Etap X - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych – do 31.12.2019,
- 2.11 Etap XI - czas realizacji materiału filmowego do 31.01.2020 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 luty 2020 roku,
- 2.12 Etap XII - czas realizacji materiału filmowego do 30.06.2020 r i przekazanie Zamawiającemu zapisu całego zarejestrowanego do tej pory materiału na nośnikach cyfrowych w dwóch egzemplarzach – do 7 lipca 2020 roku.
- 2.13 Etap XIII – czas opracowania całego (gotowego) filmu zgodnie z OPZ – do 30 październik 2020 roku,
- 2.14 Etap XIV - aktualizowanie strony www oraz informacji na portalach społecznościowych i streamingowych oraz wykonania wszystkich zadań określonych w OPZ – do 30.10.2020.

Dotychczasowa treść SIWZ

§ 4 ust. 1

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2020 r.

Nowa treść SIWZ

§ 4 ust. 1

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia 30.10.2020 r.

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie
[Podpis]
Zenon Kurlowski
Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających
Projekt POIS.03.02.00-00-0008/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

