

## „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”

- informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach projektu

### Postęp prac

- trwają prace nad przebudową obrotnicy Orli Przesmyk, kontynuowane jest pogłębianie obszaru cypla (działają 2 pogłębiarki oraz 6 szaland), urobek odkładany jest wewnątrz wyspy W28,
- zakończono roboty palowe na wyspie Radolin, nadal trwa pogrążanie mikropali,
- pogłębiarki Meuse River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 62+000,
- na wyspie W22 urobek jest odkładany rurociągami na obrzeżu wyspy, ponad powierzchnię wody, na wyspie W28 trwa kłapowanie urobku wewnątrz wyspy,
- zakończono prace rozbiórkowe kabla światłowodowego VTS; w strefie Świnoujścia i na Zalewie Szczecińskim położono odcinki nowych kabli. Do położenia został odcinek nowego kabla w strefie Szczecina (rozpoczęcie prac w czerwcu),
- do nabrzeża HUK dotarły już trzy dostawy kamienia hydrotechnicznego (transport kolejną z południa Polski), który posłuży do umacniania dna i skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim oraz nabrzeżach HUK, Żeglarskim i BONn; przewidywany termin rozpoczęcia instalacji kamienia to przełom marca i kwietnia tego roku,
- w marcu dobiegną końca prace oczyszczeniowe, natomiast planowane zakończenie prac pogłębiarskich to koniec sierpnia, początek września tego roku.





## Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W dalszym ciągu obowiązuje *Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież* wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

## Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Trwają także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Zakończono już roboty konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, trwają tam roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic, przy pirsie natomiast toczą się prace konstrukcyjne i zbrojarskie.



Opracowanie:

*Ewa Wieczorek*, rzecznik UMS

18 marca 2021 r.