URZAD MORSKI W SZCZECINIE
PIl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak : PO- Il — 370/ZZP-3/16/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 r.

Do uczestnikow postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

dotyczy : Post epowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadz onego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Sztuczne z asilanie pla zy w Mrze zynie
km: 350.50 — 352.20", Nr sprawy: PO- Il — 370/ZZP-3 /16/10.

W zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia obowigzujacej w przedmiotowym postepowaniu, dziatajagc w trybie art.
38 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2007 roku, Nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjasniam co nastepuje:

Pytanie 1:

W jakim czasie od wydania zlecenia Wykonawca musi rozpocza¢ prace?

Odpowied z 1:

Prace nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu sezonu letniego tj. po 10.09.2010 r.

Pytanie 2

Czy dni spetniajgce kryteria ztej pogody zostang doliczone do terminu wykonania?
Odpowied z 2:

Zgodnie z § 2 ust. 3 Wzoru umowy, w przypadku wystgpienia warunkéw
atmosferycznych (silny wiatr, falowanie, wysoki stan wody) uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac termin zakonczenia robo6t zostanie przesuniety o rzeczywisty czas
trwania przeszkod.

Pytanie 3

Jakie gtebokosci wystepujg obecnie w rejonie ewentualnego umieszczenia rurociggu
refulacyjnego - zaktadamy ze rurocigg bedzie umieszczony w potowie odcinka

przeznaczonego do refulacji dla dlugosci rurociggu 600 i 800 m?
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Odpowied z 3:

Wedtug pomiaréw wykonanych w 2009 roku, gtebokosci w potowie przeznaczonego
do refulacji odcinka w odlegtosci 600 — 800 m od linii brzegowej wynoszg od 8 do 10
m.

Pytanie 4

Kiedy wykonano pomiary rejonu poboru refulatu Mrzezyno 1 i ll.

Odpowied z 4:

Zgodnie z § 4 ust. 5 Wzoru umowy, przed rozpoczeciem robot Wykonawca otrzyma
sondaz przedroboczy miejsca poboru kruszywa.

Pytanie 5

Czy wykonano badania na zanieczyszczenia? Kto ponosi koszty ewentualnej utylizacji
zanieczyszczonego materiatu?

Odpowied z 5:

Badania czystosci materiatu (biologiczne i chemiczne) zostaty wykonane w ramach
realizacji zlecenia pn. ,Rozpoznanie mozliwosci poboru piasku z dna morskiego do
sztucznego zasilania plazy w Mrzezynie km: 350.500 — 352.20”. Nie stwierdzono
zanieczyszczen.

Pytanie 6

Czy obszar poboru kruszywa zostat zbadany pod wzgledem saperskim ?

Odpowied z 6:

Obszar poboru kruszywa nie byt zbadany pod kgtem wystepowania niewybuchéw.
Pytanie 7

Jak czesto bedg obliczane faktury czesciowe?

Odpowied z 7:

Faktury czesciowe bedg realizowane po wykonaniu 20%, 40%, 60% i 80% wartosci
przedmiotu umowy.

Pytanie 8

Prosimy o sprecyzowanie, jakie warunki zostana, zgodnie z paragrafem 5 - punkt 5.3
uznane za uniemozliwiajgce wykonanie sondazu ostatecznego. Proponujemy :

W sytuacjach, gdy silg wiatru z kierunku zachodniego poprzez pétnocny do
wschodniego przekraczaé bedzie 6° B, lub w przypadku, gdy stan morza przekroczy
3%B oraz stwierdzi sie silny ruch rumowiska, lub gdy réznica pomiedzy pomiarami
sondazowymi, a pomiarami tadowni przekroczy 30% rozliczenie rob6t na moze
nastgpic¢ na podstawie obmiaru ilosci wydobytego urobku obliczanego, jako iloczyn

ilosci kursow pogtebiarek (szaland) i ich pojemnosci tadunkowej (jednej pogtebiarki -
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szalandy).

Odpowied z 8:

Sondaz poroboczy wykonany zostanie przez jednostke sondazowg Urzedu
Morskiego w Szczecinie. Warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie
sondazu to np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialnos¢, sita wiatru powyzej
3%B, stan morza powyzej 2°B, prad wody powyzej 0,5 wezta, martwa fala, zalodzenie.
Pytanie 9

Prosimy o podanie max okresu na wykonanie pomiaru ostatecznego oraz max okresu
oczekiwania na obliczenia.

Odpowied z 9:

Sondaz poroboczy wykonany zostanie po uptywie ok. 7 dni od zakonczenia poboru
materialu piaszczystego, tj. po zakonczeniu procesu wtérnej sedymentacii.

Obliczenia wykonane zostang niezwitocznie.

Pytanie 10

W ktérym roku dokonano pomiarow wykorzystanych do zaprojektowania profili plazy?

Odpowied z 10:

Pomiary wykorzystane do projektowania profili plazy zostaty wykonane w 2005 roku.

Projektowany profil plazy uwzglednia granulacje kruszywa, sredni poziom wody w

czasie spietrzen, typowe falowania itp. Na tej podstawie okres$la sie rzedng korony

wydmy, jej szerokos¢, nachylenie skarpy, szeroko$¢ i nachylenie plazy. Sg to

wartosci docelowe, niezmienne i niezalezne od aktualnego uksztattowania wydmy na

zapleczu. Plaza tak uksztaltowana winna powodowaé tagodne (bez odbicia)

wytracanie energii nadbiegajgcych fal w sposéb grawitacyjny (na rowni pochytej).

Ewentualne roznice objetosci urobku niezbednego do budowy zgodnych z projektem

profili plazy, ktére moga wystgpi¢ z uwagi na zmiane uksztattowania powierzchni

plazy i zaplecza wydmy przed refulacjg, zostang skompensowane poprzez

zwiekszenie lub zmniejszenie urobku przeznaczonego do zasilania strefy rew.
Pytanie 11

Czy profile plazy od 350.450 do 350.650 w rejonie spadku do 2.5 m nie sg za ostre?

Jaka jest tolerancja wykonania spadku dla tego miejsca?

Odpowied z 11:

Profile zamieszczone w SIWZ zostaly okreslone w opracowaniu pn. ,Wykonanie

zatlozeh do sztucznego zasilania plazy w Mrzezynie” wykonanym przez Instytut

Morski w Gdansku i sg obowigzujace.
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Pytanie 12

Czy zamawiajgcy udostepni w porcie Kotobrzeg nabrzeze dla postoju pogtebiarki

- w wypadku zlej pogody, bunkrowani a paliwa, wody etc.?

Odpowied z 12:

Miejsce postoju pogiebiarki i innego sprzetu pilywajgcego wykorzystywanego w
trakcie realizacji prac Wykonawca musi zapewni¢ we wtasnym zakresie.

Pytanie 13

Jakie kary beda naliczane po przekroczeniu terminu wykonania?

Odpowied z 13:

Ewentualne kary naliczane bedg zgodnie z 8 7 Wzoru umowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dodatkowego zamowienia robot w ramach tego
przetargu?

Odpowied z 14:

Zamawiajagcy nie przewiduje zlecenia robét dodatkowych. Zgodnie z Rozdziatem |
pkt. 12 SIWZ Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien
uzupetniajgcych.

Pytanie 15

Czy zamawiajacy posiada doktadne badania (krzywa uziarnienia etc)? Kiedy zostaty
wykonane?

Odpowied z 15:

Badania geologiczne obszaru poboru urobku jak réwniez uziarnienie urobku w
miejscu poboru kruszywa oraz w miejscu odkladu zostalty wykonane przez Instytut
Morski w Gdansku. Na ich podstawie okreslono zarbwno miejsce poboru jak i
objetos¢ niezbednego nasypu.

Pytanie 16

Czy w obszarze poboru urobku lub prowadzenia rurociggu refulacyjnego znajdujg sie
wraki, kamienie etc?

Odpowied z 16:

Wszystkie znane przeszkody sg zaznaczone na polskich mapach nawigacyjnych.
Pytanie 17

Jakie miejsca sg przewidziane do transportu i sktadowania rurociggow refulacyjnych i

przejazdu sprzetu ciezkiego.
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Odpowied z 17:

Rurociagi refulacyjne moga by¢ sktadowane na plazy (pas techniczny wybrzeza) lub
w innych miejscach po uzgodnieniu z dysponentem terenu. Najdogodniejszy dojazd
do plazy dla sprzetu ciezkiego znajduje sie u nasady falochronu wschodniego w
Mrzezynie.

Pytanie 18

Czy na obszarze refulacji lub przy dojsciu wystepujg obszary poligonéw wojskowych,
potowdw lub inne ograniczajgce czasowo swobode nawigacji?

Odpowied z 18:

Informacje dotyczace lokalizacji poligonéw wojskowych i termindéw ¢éwiczen znajdujg
sie w publikacjach morskich. Dane dotyczgce miejsc potowu ryb mozna uzyskac np.
w odpowiednim obszarowo Okregowym Inspektoracie Rybotéwstwa Morskiego.
Pytanie 19

Gdzie znalez¢ mozna zatgcznik 6 - wzér umowy? Obecnie tylko tytut znajduje sie w
SIWZ na stronie UM.

Odpowied z 19:

Wz6r umowy zostat (zalgcznik nr 6 do SIWZ) zostat zamieszczony na stronie

internetowej Urzedu Morskiego w Szczecinie w dniu 07.06.2010 r.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
Jacek Cichocki



