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Szczecin, 26 pazdziernika 2017 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Zabezpieczenie brzegu morskiego pomiedzy Dziwnéwkiem, a Dziwnowem
oraz Rewalem, a Trzesaczem poprzez sztuczne zasilanie brzegu” nr sprawy
PO-I1-370/ZZP-3/45/17.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W dniach 10 i 13 pazdziernika 2017 roku wptynety do Zamawiajgcego pytania
nastepujacej tresci:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 3 ppkt 3 lit. b SIWZ — dla Czeéci | — Wykonawca musi
wykazaé osoby, ktére zostang skierowane do realizacji zaméwienia, legitymujace sig
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i wyksztatceniem odpowiednimi do funkcji, jakie
zostang im powierzone. Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, jezeli wykaze sig niezbednym minimum, tj. musi dysponowac co
najmniej 1 osobg przewidziang na stanowisko Kierownika Prac Refulacyjnych (dalej: KPR).
Osoba ta musi posiadaé¢ doswiadczenie w kierowaniu co najmniej 2 zakoficzonymi pracami/
ustugami o wartosci nie mniejszej niz 4.000.000 zt brutto kazda, a polegajacych na m.in.
odbiorze refulatu z pogtebiarki, rozprowadzeniu po plazy i uksztattowaniu jej profilu zgodnie z
dokumentacja. Przez doswiadczenie w kierowaniu pracami rozumie sig sprawowanie
bezposredniego nadzoru przy odbiorze refulatu z pogtebiarki, rozprowadzaniu go po plazy i
ksztattowaniu jej profilu.

W korelacji z powyzszym warunkiem udziatu w postgpowaniu zostato skonstruowane jedno
z kryteridw oceny ofert, okreslone w rozdziale XV pkt 1 ppkt 2, tj. doswiadczenie zawodowe
osoby skierowanej na stanowisko KPR o wadze 40%. Zgodnie z dalszymi zapisami SIWZ -
punkty w tym kryterium bedg przyznawane za do$wiadczenie wykraczajgce poza minimalny
poziom jaki zostat opisany w warunku dotyczacym do$wiadczenia osoby skierowanej na
stanowisko KPR.

Jednakze w naszej opinii ww. kryterium oceny ofert dot. do$wiadczenia KPR nie przektada
sie w zaden sposéb na rzeczywistg jakos¢ realizacji przedmiotowego zaméwienia, a nadto,
nadanie mu rangi prawie réwnowaznej do oferowanej ceny, jest nieuzasadnione zakresem i
charakterem przedmiotu zaméwienia i zwigzanymi z tym potrzebami Zamawiajgcego. Osoba
koordynujaca prace w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia zapewne bedzie petnic
wazna role, jednakze z pewnoscia jej udziat nie wywrze tak decydujgcego wptywu na jakosc
wykonania zaméwienia, jak sugeruje to waga nadana ww. kryterium (40%!)

W kontekécie zakresu przedmiotu zamoéwienia nalezy wskazaé, ze szczegolnie istotne
bedzie zaangazowanie specjalistycznego sprzetu, gwarantujacego skuteczne, sprawne i
bezpieczne wykonanie prac. Tymczasem Zamawiajacy zdecydowat o premiowaniu tylko tych
wykonawcoéw, ktérzy wykaza sie osobg wyznaczong do petnienia funkcji kierownika prac
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refulacyjnych z bogatym do$wiadczeniem, niemniej nie posiadajacej zadnych uprawnien, w
tym uprawnien zawodowych samodzielnej technicznej funkcji w budownictwie. Taka
koncepcja winna byé, w naszej ocenie, zweryfikowana. Zaznaczyé bowiem nalezy, iz
podtrzymujgc obecne zapisy SIWZ moze okazaé sie, ze Zamawiajgcy begdzie zobligowany
dokonaé wyboru jako najkorzystniejszej oferty zawierajacej cene o 10-40% wyzszg tylko
dlatego, ze dany wykonawca dysponuje osobg z najwiekszym do$wiadczeniem, podczas gdy
w swoich zasobach nie posiada zadnego specjalistycznego sprzetu, specyficznego dla
warunkéw pracy w obszarach ptytkowodnych Baityku, tak istotnego dla wykonania
przedmiotowych prac. Mamy tu na mysli pogtebiarke ssaca nasigbierng o matym zanurzeniu,
ktéra moze podejéé blizej brzegu w celu podtaczenia sie do rurociggu. Jest to istotne ze
wzgledu na fakt, ze gtebokosci okoto 8-10m mozemy spodziewa¢ sie w odlegtosci okoto 1km
od linii brzegowe;.

Majgc na uwadze powyzsze wnosimy o wprowadzenie zmian do SIWZ w zakresie kryteriow
oceny ofert poprzez dodanie kryterium, ktére umozliwi wykonawcom faktycznie trudnigcym
sie realizacjg tego typu prac i posiadajacym wyspecjalizowany i specjalnie do tych celdw
sprofilowany sprzet, taki jak pogtebiarki o matym zanurzeniu, uzyskanie dodatkowych
punktéw. Wprowadzenie powyzszego kryterium w zaden sposéb nie utrudni konkurencii,
albowiem nadal wykonawcy korzystajacy ze sprzetu udostepnionego (np. wynajgtego) bedg
mieli ubiegania sie o zamdwienia, ale jednak podmioty posiadajace taki sprzet w zasobach
wiasnych i posiadajace do$wiadczenie w pracy w lokalnych, specyficznych warunkach bgda
premiowane. Kryterium w powyzszym zakresie powinno, w naszej ocenie, mieC wage
wyzszg od kryterium dotyczgcego do$wiadczenia KPR, poniewaz to ono wprost odnosi sig
do podmiotéw profesjonalnych i do$wiadczonych. Powyzsze stanowi¢ bedzie dodatkowe
podstawy do zabezpieczenia interesbw Zamawiajacego bedacego organizatorem
przedmiotowego postepowania przetargowego z uwagi na dodatkowe konieczne kryteria
oceny ofert, ktdre urealnig wybdér profesjonalnego wykonawcy.

W konsekwenciji stwierdzamy, iz kryterium w aktualnym brzmieniu zasadniczo nie pozwala
Zamawiajgcemu na weryfikacje do$wiadczenia osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Prac Refulacyjnych. Wobec za$ wykazania bardziej istotnych dla Zamawiajacego
aspektéw nalezytego wykonywania prac refulacyjnych, jak posiadanie przez wykonawcow
specjalistycznego sprzetu dedykowanego badz doswiadczenia ich samych, w opozycji do
odnoszenia sie wytacznie do doéwiadczenia Kierownika Prac Refulacyjnych, mozna oceni¢
jako naruszenie zasady réwniego traktowania, konkurencyjnosci i proporcjonalnosci, bowiem
warunek w aktualnym brzmieniu nie jest uzasadniony potrzebami Zamawiajacego i w zaden
sposéb nie przektada sie na podniesienie jakosci robot, do czego jak zaktada Wykonawca,
Zamawiajgcy winien dgzyé w ramach ustalenia pozacenowych kryteriéw oceny ofert.

Pytanie 2

Odnoszac sie ponownie do warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w rozdziale V pkt
3 ppkt 3 lit. b SIWZ, w zestawieniu z kryterium oceny oferty wskazanym w rozdziale XV pkt 1
ppkt 2 SIWZ — prosimy o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajacy zweryfikuje, na etapie
badania i oceny ofert, spetnianie ww. warunku udziatu w postepowaniu przez wykonawcow.
W zwigzku z tym, ze funkcja pn. Kierownik Prac Refulacyjnych moze byé petniona w ramach
wewnetrznych struktur organizacyjnych firmy, a zadne przepisy nie naktadajg na pracodawce
obowigzku posiadania pracownika na takim stanowisku (brak w polskim prawie unormowanej
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funkcji Kierownika Prac Refulacyjnych), pojawia si¢ istotna trudno$¢ w ocenie spetniania
przez wykonawce tego warunku udziatu w postepowaniu.

W powyzszym kontekécie nalezy wskazaé, ze brak jest jednoznacznych sformutowan w
SIWZ jak nalezy interpretowaé okre$lenie ,sprawowanie bezposredniego nadzoru™? Czy w
tym przypadku Zamawiajacy uzna za wystarczajace np. doswiadczenie operatora spychacza
pracujgcego przy formowaniu profilu plazy?

Majac na uwadze wyzej opisane watpliwosci prosimy o doprecyzowanie warunku udziatu w
postepowaniu dotyczacego dysponowania osobami do wykonania zamodwienia poprzez
jednoznaczne ustalenie:

) Czy osoba wykazywana w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w
postepowaniu musi legitymowaé sie doswiadczeniem nabytym konkretnie na stanowisku
Kierownik Prac Refulacyjnych?

2) Jak nalezy rozumieé¢ sformutowanie ,sprawowanie bezposredniego nadzoru przy
odbiorze refulatu z pogtebiarki, rozprowadzaniu go po plazy i ksztattowaniu jej profilu”?

3) Co oznacza uzyte w Wykazie os6b sformutowanie - kierowanie pracami/ustugami
odpowiadajgcymi postawionemu warunkowi udziatu w procedurze(...)?

4) W jaki sposéb Wykonawca powinien wykaza¢, ze osoba, ktdérg dysponuje spetnia
warunek Zamawiajgcego, tj. jak szczegdtowe informacje powinny si¢ znalezé w Wykazie
0so6b odnosnie doswiadczenia podanej osoby?

5) Czy osoba skierowana do petnienia funkcji KPR powinna postugiwac sie sprawnie
jezykiem polskim?

Podkreslenia w tym miejscu wymaga, iz sformutowanie warunku udziatu w postgpowaniu w
sposdb ogdblny stwarza ryzyko wystapienia sytuacji, w ktérej rézni wykonawcy odczytajg go
na wiasny, korzystny dla siebie sposob. Ponadto brak bedzie realnej mozliwosci oceny czy
dana osoba faktycznie posiada wymagane do$wiadczenie do przeprowadzenia prac objgtych
przedmiotem zamowienia.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca sie 0 wytgczenie stosowania przepiséw o rekojmi za wady w odniesieniu
do roboét stanowigcych przedmiot zaméwienia, co jest uzasadnione specyfikg tych roboét.
Wykonawca wyjasnia, ze powszechnie ugruntowang praktyka jest, iz roboty czerpalno —
refulacyjne nie podlegajg rezimowi rekojmi za wady i gwarancji jako$ci, co wynika z faktu, iz
po dokonaniu odbioru tych prac przez Zamawiajgcego, nie jest mozliwe wykazanie wad
przedmiotu zamowienia, ktére w istocie swojej wynikatyby z nienalezytego wykonania
przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce (zmiany ilosci odtozonego na brzeg urobku sg
naturalnym procesem i wynikajg z dziatania sit przyrody). W zwigzku z powyzszym prosimy
o dokonanie odpowiedniej zmiany zapisow § 9 i §10 projektu umowy, wytgczajgc
utrzymywanie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia,
gdyz ustanowienie ww. zabezpieczenia jest niezasadne w kontekscie specyfiki prac objgtych
przedmiotowym postepowaniem.
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Pytanie 4

Z uwagi na dlugi okres pomiedzy terminem sktadania ofert a terminem przystgpienia do
realizacji zaméwienia oraz nieprzewidziane zdarzenia, ktére mogg nastgpi¢c po wyborze
oferty Wykonawcy a przed rozpoczeciem realizacji prac, prosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajacy uzna za dopuszczalne powierzenie wykonania przedmiotu zamodwienia
podwykonawcom, w sytuacji gdy na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
Wykonawca nie wskazat zakresu robdt, ktéry zamierza powierzy¢ podwykonawcy/om?.

Pytanie 5

Prosimy o okreslenie, w jaki sposéb Zamawiajacy bedzie weryfikowat spetnienie warunkow
udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia w sytuacji opisanej w pkt 2 powyzej.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie procedury postepowania w przypadku, gdy Wykonawca na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wskaze zakres robét, ktére bedzie
realizowat przy udziale podwykonawcow, ale ze wzgledu na odlegly termin realizacji
zamoéwienia w stosunku do terminu ztozenia oferty przetargowej, nie wytoni jeszcze
konkretnego podwykonawcy do oznaczonego zakresu robét. Prosimy o wskazanie, w jaki
sposob bedzie przeprowadzona weryfikacja warunkéw udziatu takiego podwykonawcy w
realizacji zamowienia?.

Pytanie 7

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajacy okreslit termin rozpoczgcia
rob6t w zakresie Czeséci | zamdwienia (ustugi wykonywane pomigdzy Dziwnowkiem a
Dziwnowem) w ten sposob, iz uzaleznit go od zdarzenia przysztego i niepewnego
(warunku) w postaci zakoriczenia rob6t budowlanych dotyczacych budowy ostrég w te]
czesci przedmiotu zamdwienia przez wykonawce wytonionego w odrgbnym postgpowaniu
przetargowym o numerze PO-1I-370/ZZP-3/46/17. Termin zakonczenia realizacji ustugi
zostat natomiast okreslony planowana date 30 kwietnia 2019 r. Majac na uwadze fakt, iz
termin rozpoczecia $wiadczenia ustugi determinowany jest ziszczeniem sie zdarzenia
pozostajagcego poza jakimkolwiek wptywem Wykonawcy, Wykonawca prosi 0
potwierdzenie, ze w przypadku przediuzenia terminu realizacji rob6t przez wykonawce
zamoéwienia PO-11-370/ZZP-3/46/17, zmianie (odpowiedniemu przesunigciu) ulegnie
wskazany w SIWZ termin zakonczenia ustugi objetej przedmiotem zamoéwienia dla tej
czesci zamowienia.

Pytanie 8

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajacy okreslit termin rozpoczecia
robdét w zakresie Czeéci Il zamoéwienia (ustugi wykonywane pomigdzy Rewalem a
Trzesaczem) w ten sposo6b, iz uzaleznit go od zdarzenia przyszlego i niepewnego
(warunku) w postaci zakonczenia robét budowlanych dotyczacych budowy ostrég w tej
czesci przedmiotu zamdwienia przez wykonawce wytonionego w odrgbnym postgpowaniu
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przetargowym o numerze PO-II-370/ZZP-3/46/17. Termin zakonczenia realizacji ustugi
zostat natomiast okreslony planowang date 30 kwietnia 2019 r. Majac na uwadze fakt, iz
termin rozpoczecia $wiadczenia ustugi determinowany jest ziszczeniem si¢ zdarzenia
pozostajgcego poza jakimkolwiek wptywem Wykonawcy, Wykonawca prosi o
potwierdzenie, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji rob6t przez wykonawce
zamoéwienia PO-11-370/ZZP-3/46/17, zmianie (odpowiedniemu przesunigciu) ulegnie
wskazany w SIWZ termin zakonczenia ustugi objetej przedmiotem zaméwienia dla tej
czesci zamowienia.

Pytanie 9

Zgodnie z rozdziatem |V pkt 2 SIWZ, wskazane w SIWZ terminy wykonania ustugi sg
terminami planowanymi przez Zamawiajgcego na dzien ogtaszania postgpowania,
ostateczne za$ ustalenie termindw wykonania ustugi mieszczacych sie¢ w zaktadanych
przedziatach nastgpi po rozstrzygnieciu postepowania, a przed zawarciem umowy Zz
wytonionym wykonawca. Prosimy o oznaczenie terminu wykonania ustugi (rozumianego
jako okreslony w dniach, tygodniach lub miesigcach czas na wykonanie ustugi) dla kazdej z
czesci zamoéwienia publicznego. Zwracamy uwage, ze okreslenie terminu wykonania ustugi
jest niezbedne dla prawidtowego skalkulowania ceny oferty przetargowej, jak rowniez dla
weryfikacji technicznych mozliwosci wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze ustalony na etapie procedury przetargowej
termin spetnienia $wiadczenia (wykonania przedmiotu zamoéwienia) stanowi jeden z
istotnych elementéw umowy w sprawie wykonania zamoéwienia, ksztattujgcych wzajemne
zobowigzania stron tejze umowy i nie moze by¢ jednostronnie ksztattowany przez
Zamawiajacego po ztozeniu oferty przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j. t Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiajacy, w zwigzku z prosbg
o wyjaénienie treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowigzujacej
w przedmiotowym postepowaniu, wyjasnia co nastepuje:

OdpowiedZ na pytanie 1

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadza zmiany SIWZ. Weryfikacja wykonawcy nastepuje
m.in. w odniesieniu do posiadanego doéwiadczenia w realizacji podobnych prac.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. dopuszcza sie stosowanie kryterium w
odniesieniu do do$wiadczenia osdb wyznaczonych do realizacji zamowienia, jezeli moze to
mie¢ znaczacy wptyw na jako$¢ wykonania zamoéwienia. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy
P.z.p. kryteria oceny ofert nie mogg dotyczy¢ wiasciwosci wykonawcy, a w szczegdlnosci
jego wiarygodnosci ekonomicznej, technicznej lub finansowe;.

Odpowiedz na pytanie 2

Zapisy SIWZ pozwalajg na weryfikacje postawionego warunku zgodnie z przepisami P.z.p.
Zamawiajgcy w zadnym miejscu SIWZ nie wymaga by wykazywana osoba posiadata
doswiadczenie ,nabytym konkretnie na stanowisku Kierownika Prac Refulacyjnych”,
poniewaz jak pisze sam Wykonawca w polskim prawie nie ma unormowanej funkcji
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Kierownika Prac Refulacyjnych. Zamawiajgcy wskazat, iz wskazywana osoba musi posiadac
doswiadczenie w kierowaniu zakonczonymi pracami/ustugami o polegajagcymi m.in. na
odbiorze refulatu z pogtebiarki, rozprowadzeniu po plazy i uksztattowaniu jej profilu zgodnie z
dokumentacjg. Przez doswiadczenie w kierowaniu pracami rozumie si¢ sprawowanie
bezposredniego nadzoru przy odbiorze refulatu z pogtebiarki, rozprowadzaniu go po plazy i
ksztattowaniu jej profilu. Stopien szczegotowosci informacji podawanych przez wykonawcow
winien byé taki, by Zamawiajgcy mogt w normalnym toku prac Komisji Przetargowe;j
zweryfikowaé doswiadczenie wskazywanej osoby.

Osoba skierowana do przeprowadzenia prac objetych przedmiotem zamowienia ma
postugiwacé sie jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajacy przychyla sie do propozycji wykonawcy. W konsekwencji dokonuje si¢ zmiany

tresci zatgcznika nr 9 do SIWZ (wzér umowy) w nastepujacy sposob:

1) W § 9 wzoru umowy usuwa sie dotychczasowa tre$¢ ust. 3 i 4 i rébwnoczesnie
wprowadza sie nowg tres¢ ust. 3 jak nastepuje: ,3. Strony ustalajg, ze zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zwrécone zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce prac i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.”.

2) W § 10 dotychczasowa tres¢ ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,3. Termin waznosci
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2, nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 30
dni od przekazania przez Wykonawce prac wykonanych w ramach danego przedmiotu
odbioru i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.”. Wykresla sig
dotychczasowgq tres¢ od ust. 4 do ust. 8.

Odpowiedz na pytanie 4

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takg sytuacje.

Odpowiedz na pytanie 5

W tym zakresie pomocnicze zastosowanie znajdzie Rozdziat VI ust. 3 SIWZ oraz art. 36 ba
ust. 1 ustawy P.z.p.

Odpowiedz na pytanie 6

Zgodnie z Rozdziatem |l ust. 23 i 49 SIWZ: ,Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce
czeéci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, i podania
przez Wykonawce firm podwykonawcéw (o ile sg znane).

Odpowiedz na pytania 7 i 8

Przestanki zmiany umowy, w tym zmiany terminu realizacji sg opisane szczegdtowo w § 14
wzoru umowy. Umowa wyposaza Zamawiajgcego w instrumenty pozwalajgce na zmiane
terminu realizacji zaméwienia. Na obecnym etapie postepowania nie mozna w sposéb
odpowiedzialny sktada¢ deklaraciji o jakich mowa w pytaniu.



Fundusze Narodowy Fundusz . .
EUI’OpEjSkie Ochrony Srodowiska Unia EuroDQJ_ska_
Infrastruktura i Srodowisko i Gospodarki Wodnej Fundusz Spojnoici

Oznaczenie postepowania: PO-11-370/ZZP-3/45/17

Odpowiedz na pytanie 9

Zamawiajacy okreslit termin realizacji zamoéwienia dla obydwu czesci na tyle precyzyjnie na
ile jest to w stanie zrobi¢ ogtaszajac postepowanie przetargowe. Ustalane terminy bedg
miescity sie w ramach czasowych wskazanych w Rozdziale IV SIWZ.
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