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Dotyezy:

ODWOLANIE

Dzialajac w imieniu Dredging International NV z siedzibg w Zwijndrecht, Belgia
("Dredging Infernational" lub “"Odwolujgey") w oparciu o zalgezone
pelnomocnictwo, na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1579)
(,PZP”), wnosz¢ odwolanie wobec czymnoSci i zaniechan, jakich dopuscil
sic zamawiajacy - Dyrekior Urzedu Morskiego w Szczecinie ("Zamawiajacy")
w Postgpowaniu, kt6re stanowig naruszenie przepiséw PZP, t).:
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nieprawidlowe wykonanie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 30 stycznia
2018 r., sygn. akt KIO 83/18 w zakresie dotyczacym nakazu wprowadzenia
obmiarowego rozliczania wydobycia obiektow fetromagnetycznych (str. 28-31
tego wyroku) poprzez zmiane {ireSci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) w dniu 16 marca 2018 r. i wprowadzenie nowego Zalgcznika
nr 3 do oferty - Kalkulacja cenowa, ktory nie przewiduje pozycji wynagrodzenia
za odstonigcie 1 sprawdzenie obicktéw ferromagnetycznych (nie bedacych
niebezpiecznymi) powodujacych zaburzenie pola magnetycznego o wartosci
réwnej lub wigkszej od 5 nT i o masie mniejszej od 20 kg - podezas gdy
wykonawey mogg byé zobowigzani do oczyszczenia terenu réwniez z takich
obiektdéw na podstawie klauzuli 4.1.4 Warunkdw Szezegolnych kontraktu Czgs¢ 11
Zalacznika nr 9 do SIWZ, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29
ust, 1i2 PZP;

sporzgdzenie  tresci  SIWZ  wprowadzajgeej  wykonawcéw  w  blad
co do umigjscowienia kosztow, takich jak koszt odslomigeia i sprawdzenia
obiektdw ferromagnetycznych (nie bedacych niebezpiecznymi) powodujgcych
zaburzenie pola magnetycznego o wartosei réwnej lub wigkszej od 5 nT i o masie
mniejszej od 20 kg, ktdra nie precyzuje czy taki koszt nalezy uwzglednié w cenie
ryczattowej lub tez cenie kosztorysowej, co uniemozliwia prawidlowe
sporzgdzenie oferty i kalkulacje ceny, przez co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1
wzw. z art. 2% ust, 1i 2 PZP;

ewentualnie

sporzgdzenie Zalgcznika nr 3 do oferty - Kalkulacja cenowa, ktéry nie przewiduje
jakiejkolwiek platnosci na rzecz wykonawcy za odslonigeie 1 sprawdzenic
obiektéw ferromagnetycznych powodujgcych zaburzenie pola magnetycznego
o wartodci rownej lub wigkszej od5 nT i o masie mnigjszej od 20 kg
(ktore to czynnoéei sa niezbedne do prawidlowego wykonania zamdwienia),
co uniemozliwia  wykonawcom  wycene cen jednostkowych, naklada
na wykonawcow nadmierne ryzyko nieotrzymania jakiejkolwiek
platnogci za ten konieczny  rodzaj prac  (pomimo np. ich wkalkulowania
w pozostale ceny jednostkowe), a ponadto moze doprowadzié do zloZenia ofert
niepordwnywalnych, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 wzw, z art, 29 ust. 1

i2PZP,

okreflenie Zalgcznika nr 1 do Oferty w ten sposéb, ze w pelu Wymagana
Minimalna Ilo$¢ Wykonania (Kamien Milowy) Zamawiajgey przewidzial
dla Kamienia Milowego nr 1 tj. zlozenia do wlasciwego organn administracji
publicznej kompletnego wniosku lub wnioskéw o Pozwolenia na Budowe termin
maksymalnie 10 miesigcy od Daty Rozpoczecia, podezas gdy termin ten jest
nierealistyczny i niemozliwy do dotrzymania, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1
wzw.zart.29 ust. 112 PZP.
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W zwigzku z powyzszym, wnosze o uwzglednienie niniejszego odwotania w calosci
i nakazanie Zamawiajgcemu w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 PZP:

zmiane Zalgeznika nr 3 do oferty - Kalkulacja cenowa w taki sposdb,
by umozliwial wykonawcom nalezyte skalkulowanie niezbednych kosztow
w zakresie wydobywania obiektéw ferromagnetycznych oraz gwarantowat
mozliwo$é zlozenia ofert pordwnywalnych, tj. wprowadzenie do Zatgcznika nr3
od oferty - Kalkulacja cenowa nastepujgcej pozycji ceny jednostkowej:

Lp.

Nazwa zadania Cena Tlos¢ Cena Cena
jednostkowa nette | brutio
(netto)

Odsloniccie i sprawdzenie X
obiektéw ferromagnetycznych
{nie bedacych
nicbezpiecznymi)
powodujacych zaburzenie pola
magnetycznego o wartosci
rownej lub wiekszej od 5 nT

i 0 masie mniejszej od 20 kg

zmiang Zalacznika nr 1 od Oferty w zakresie terminu wykonania Kamienia
Milowego nr 1 tj. zlozenia do wilasciwego organu administracji publicznej
kompletnego wniosku lub wnioskéw o Pozwolenia na Budows, tak by termin
na zlozenie tego wniosku wynosit nip. 13 miesigcy od Daty Rozpoczgeia

ponadto wnoszg o:

1.L

zasgdzenie od Zamawiajgcego na rzecz Odwolujgcego kosztéw postgpowania
odwolawczego, w tym kosztéw zastgpstwa procesowego, wedlug norm
przepisanych i zgodnie z fakturg VAT, ktéra zostanie przedstawiona na rozprawic.

UZASADNIENIE

Interes Odwolujgcego we wniesieniu Odwolania

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwolawczej, na etapie
postepowah o udzielenie zamowienia przed otwarciem ofert w przypadku
odwolan od postanowiefi ogloszenia lub specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, przestanki uprawniajace do wniesienia odwolania zgodnie z art. 179
PZP nalezy interpretowaé szeroko. Przykladowo, w wyroku z 1.04.2014 r., KIO
5277/14, Izba uznala, 7e:

Na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia przed otwarciem ofert,
np. w przypadku odwolar czy skarg dotyczgcych postanowieri ogloszenia i siwz
przyiaé nalezy, ¥ kaidy wykonawca deklarujqcy tainteresowanie uzyskaniem
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1.2.

2.2,

3.2

4.

DLA PIPER

danego zamowienia posiadu jednoczesnie interes w jego uzyskaniu (...) Réwniez
pojecie szkody w takiej sytuacyi nie moze by badane w sposéb réwnie Scisly jak w
wypadku korzysiawia ze S$rodkéw ochrony prawnej odnoSnie zlozonych ofert.
Na etapie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia nie ma mozliwosci
okreslenia i udowodnienia konkretnej szkody, ktorg wykonawca w irakcie
dalszego  biegu postgpowania o udzielenie zamowienia moze poniesé.
Wystarczajgee jest tu wskazanie na naruszenie obowigzujgcych przepiséw
prowadzqgee do powstania hipotetycznej szkody w postaci wtrudniania dostepu
do zamodwienia (...} (podkredlenie wlasne).

Odwolujgey dziata na $wistowym rynku ushig i robdt takich jak przedmiot
zaméwienia w Postepowaniu oraz jest zainteresowany udziatem w Postgpowaniu
i pozyskaniem zaméwienia. Tym samym posiada interes w uzyskaniu zamowienia
oraz moze ponies¢ szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
wymienionych w pefitum przepisow PZP, polegajaca na uniemozliwieniu
lub utrudnieniu pozyskania zamdéwienia, gdyz postanowienia SIWZ w aktualnym
brzmieniu utrudniaja sporzadzenie oferty oraz dokonanie kalkulacji kosztow
z nalezyta starannoscig.

Termin na wniesienie odwolania.

O zmianach treéci SIWZ, od ktorych Odwolujacy wnosi ninigjsze odwolanie,
Zamawiajgcy poinformowat wykonawcoéw pismem z dnia 16 marca 2018 r., znak
PO-TI-370/ZZP-3/59/17. Pismo to wersji elektronicznej zostalo zamieszezone tego
samego dnia, tj. 16 marca 2018 r., na stronie internetowej Zamawiajacego.

Majac na nwadze powyzsze, odwolanie wnoszone jest w otwartym terminie,
zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP.

Whpis od Odwolania i przekazanie kopii edwolania Zamawiajgcemu.

Wpis od Odwolania w odpowiedniej wysokosci (20,000 zi) zostal wniesiony
na konto Urzedu Zaméwien Publicznych. Potwierdzenie uiszczenia wpisu stanowi

zatgeznik [3].

Kopia Odwotania wraz z zalgcznikami zostala przekazana Zamawiajgcemu droga
elektroniczng na wskazane w ogloszeniu adresy, w dniu 26.03.2018 r,, przed
uptywem terminu na wniesienie Odwolania.

Okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie Odwolania

Wyrok KIO 83/18 - wydobycie obiekiow [ferromagnefycznych

4.1.

Zamawiajacy  prowadzi  postgpowanie o  udzielenie zamdwienia
pn. Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych i poglgbiarskich
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4.2.

4.3.

DLA PIPER

w ramach modernizacji toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do glebokosei
12,5 m ("Postepowanie").

Wedlug pierwotnej tresci SIWZ w Postgpowaniu (co bylo odzwierciedlone m.in.
w treéci Zalacznika nr 2 do oferty), wydobycie obiektow ferromagnetycznych
potencjalnie nicbezpiecznych miato by¢ uwzglednione przez wykonawcow
wcenie ryczatiowej. W dokumentach udostgpnionych przez Zamawiajacego
wykonawcom (jako zalgeznik - dokumenty do Czgdei III PFU) znajduje sig,
nie majacy charaktern wigZgcego, raport z wywiadu ferromagnetycznego. Raport
ten jedynie pogladowo wskazuje miejsca znalezisk posiadajacych whasciwosei
ferromagnetyczne, ich zaggszezenie oraz wstgpnie okre$la wielkosé zaburzenia
indukgji lokalnego pola magnetycznego tych znalezisk, jednakze nie kwalifikuje
znaleziska w sposéb rodzajowy - tj. czy w danym miejscu mamy do czynienia
z niewybuchem, czy tez innym przedmiotem (np. nie niebezpiecznym).

W toku Postepowania, Krajowa lzba Odwotawcza wyrokiem z30.01.2018 r,
sygnatura akt KIO 83/18 uwzglednila odwolanie wniesione przez Polski Zwigzek
Pracodawcéw Budownictwa i nakazala Zamawiajgcemu zmiang tresci SIWZ
poprzez m.in. wprowadzenie odrgbnego wynagrodzenia za wydobycie obiektow
ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, ktére powinno byé liczone
obmiarowo i placone po cenach jednostkowych zaoferowanych w wykazie
platnodci. lzba uznala, iz skoro wyzej wymieniony raport jest jedynie
dokumentem pomocniczym (niewigzgoym), to zamawiajgoy nie moze zgdal
ujecia kosztéw wydobycia tych materialéw w cenie ryczaltowej.

Zmiana SIWZ przez Zamawiajgcego 16.03.2018 r.

4.4.

16.03.2018 r. Zamawiajgcy zmienil tre$¢ SIWZ, zamieszezajac informacij¢
o zmianach na swojej stronie internetowej ("Zmiana SIWZ"). W zakresie
objetym ninigjszym odwolaniem, zmiany obejmujg:

4.4.1. Wprowadzenic nowego Zatgeznika nr 3 do Oferty w celu wyliczenia Ceny
Kosztorysowej z tytuln  wydobycia obiekidw ferromagnetycznych
potencjalnie niebezpiecznych (str. 3 Pisma - Zmiana SIWZ);

4.4.2. Zmiane Zatgcznika nr 1 od Oferty w zakresie terminu wykonania
Kamienia Milowego nr 1 (str. 3 Pisma - Zmiana SIWZ).

Rozliczenie prac w zakresie wydobywania obiekiow ferromagnetycznych

4.5.

Pismem - Zmiana SIWZ, Zamawiajacy wprowadzil szczegbiny sposob
obmiarowego  rozliczania  wynagrodzenia za  wydobycie  obiektéw
ferromagnetycznych (Zalgeznik nr 3 do Oferty - Kalkulacja Cenowa). Ponadto,
Zamawiajacy zmienil takze inne postanowienia tresci SIWZ odnoszace sig do
wydobywania obiektéw ferromagnetycznych, ti. w szezegdlnosei:
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4.6.

4.7.

4.8.

DLA PIPER

45.1. Pkt 224 w Czesci 1 (Czgs¢ Opisowa) Programu Funkejonalno-
Uzytkowego, stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ (str. 4 - 5 Zmiany
SIWZ),

452. Klauzula 4.1.4 [Wydobycie obicktéw ferromagnetycznych potencialnie
niebezpiccznych] Warunkoéw — Szezegblnych  Kontraktu ("WSK™),
stanowigcych Czesé Il Zalacznika nr 9 do SIWZ.

Zakres zobowigzania wykonawcéw w  zakresie wydobywania obiektéw
ferromagnetycznych okresla Klauzula 4.1.4 WSK. Tres¢ tego zobowigzania brzmj

nastepujgco:

Celem zapewniemia bezpieczenisiwa prac  czerpalnych  oraz poiniejszej
eksploatacji toru wodnego, a fakze prac wykonywanych na lgdzie, przed
przystgpieniem  do  wykonywania  Robdt, Wykonawca  zobowigzany  jest
do oczyszczenia obszaru Robot z przedmiotow potencjalnic niebezpiecznych
na zasadach okreslonych w niniejszej Klauzuli. W ramach zobowigzania, o kidryn
mowa w zd. 1, Wykonawca wykona w szczegdinogei (podkreslenie Odwolujacego)
nastepujqce czynnosei fub prace:

()

(b) odstoni, sprawdzi, wydobedzie i zutylizuje obiekty ferromagnetyczne (nie
bedqce niebezpiecznymi), powodujgce zaburzenie pola magnetycziego o wartosci
réwnej lub wigkszej od 5 nT i o masie wigkszej od 20 kg;

(c) odsfoni, sprawdzi, wydobedzie i zutylizuje wszystkie materialy niebezpieczne
pochodzenia wojskowego za wyjqgtkiem antunicji strzeleckiej o kalibrze do 13 mm.

Majge na uwadze powyisze postuzenie sig sformutowaniem "w szezegélnodei"
przez zamawiajgcego, co implikuje katalog otwarty czynnosci wchodzacych
wzakres zobowigzania wykonawcy do oczyszczenia obszaru Robot
z przedmiotéw potencjalnie niebezpiecznych, wykonawcy mogg byé rowniez
zobowigzani do odsfonigcia, sprawdzenia i ewentualnego wydobycia przedmiotow
powodujacych zaburzenie pola magnetycznego o wartodci rdwnej lub wickszej
od 5 nT, lecz o masie wickszej od 20 kg.

Ponadto, jak wynika z wiedzy technicznej dostepnej Odwolujacemu, ktory jest
doswiadezonym podmiotem dzialajgcym w  sckforze odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia w Postgpowaniu, stwierdzenie niebezpiecznego lub
bezpiecznego charakteru wydobywanego obiektu ferromagnetycznego mozliwe
jest wylacznie po wykonaniun niezbednych prac polegajacych na odslonieciu
(usunieciu_ziemi) danege ebiektu ferromagnetycznego i przeprowadzeniu
odpowiedniego sprawdzenia przez wykwalifikowany personel Iub sprzet.
Wykonanie takich prac wigze si¢ z dodatkowym kosztem, ktéry powinien by¢
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4.9.

4.10.

DLA PIPER

uwzgledniony przez  wykonawcow dokonujgcych  kalkulacji  cenowej
z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Z Zatacznika nr 3 do Oferty - Kalkulacja Cenowa wynika, ze Zamawiajacy nie
przewidziat odrgbnej pozydji - ceny jednostkowej wynagrodzenia za odslonigcie,
sprawdzenie i ewentualne wydobycie  obiektow ferromagnetycznych
(nie bedgcych niebezpiecznymi), powodujgeych zaburzenie pola magnetycznego
o wartodci réwnej lub wigkszej od 5 nT, lecz o masie mniejszej niz 20 kg,
Przy czym Zamawiajgc nie okresli jednoznacznie, w ktérym zalgczniku
dotyczagcym kalkulacji ceny oraz (przy przyjeciu, iz koszt ten powinien by¢
wkalkulowany w jedng z cen jednostkowych w Kalkulacji Cenowej), do kiorej
ceny jednostkowej nalezy taki koszt doliczyé, o ezym $wiadcza nastgpujgce
postanowienia tresci SIWZ:

Rozdzial XX SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny

5. Wykonawca dokona wyliczenia ceny z wwzglednieniem wszystkich czynnosci
zwigzanych z realizacig przedmiotu zamdwienia oraz weszelkie swoje koszty
z tym zwigzane. Koszly fowarzyszgee wykonaniu przedmiotowego zamowienia,
ktére nie zostaly wjete przez Zamawiajgcego w zalgczniku nr 2 do Oferty -
Wypelniony Wykaz Platnosci oraz w zalgezniku nr 3 do Oferty - Kalkulacja
cenowa, Wykonawea powinien wwzglednié w cenach pozycji opisanych w_tych
zalgeanikach (podkreslenie Odwolujacego)

Zalgcznik nr 3 do Oferty - Kalkulacja cenowa. Opis sposobu obliczenia ceny
Kosztorysowef

W Cenach jednostkowych Wykonawca uwzgledni wszelkie koszly ponoszone
w zwiqzkn 1 wykonaniem prac w zakresie wydobycia obieltéw potencjaliie
niebezpiecznych, w lym w szczegolnosel wszelkie koszly sporzgdzenia
wyniaganych  dokumentdw, uzyskania odpowiednich decyzji czy pozwolen,
wydobycia obiektéw 1 zwigzanych z nimi przestojéw w Robotach, ich
magazynowania, transportu i unieszkodliwiania fub utylizacji, w iym koszty
bezposrednie (robocizny, materialdw, sprzetu i transportu), koszty posrednie,
podatki zgodnie z obowiqzujgcym prawem, Inne podobnego rodzaju obcigienia,
koszty organizacji robét, oplaly za zajecie pasa drogowego, inne podobnego
rodzaju obcigienia, oraz wszelkie ryzyka I zysk Wykonawey.

Tym samym nie jest jasne, czy koszt ten - kidry jest niezbedny - nalezy
uwzglednié w cenie ryczattowej czy Cenie Kosztorysowej. NiezaleZnie
od przyjecia jednego z powyzszych wariantow, w ocenie Odwohijacego nie jest
mozliwe odpowiednie skalkulowanie tych kosztéw ani w cenie ryczattowe], a nie
w Cenie Kosztorysowej.

Choé dofaczony do tresci SIWZ raport z wywiadu ferromagnetycznego nie ma
charaktern wiazacego, a jedynie informacyjny i pogladowy, to nalezy wzigé
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4.11.

4.12.

pod uwagg, iz w raporcie tym zidentyfikowano 15800 punktéw anomalnych oraz
poszukiwano przedmiotéw o wielko$ci sygnatu rownej badz wickszej niz 5 nT.
(por. str, 32 raportu z wywiadu ferromagnetycznego). W ocenie sporzadzajgcych
raport z wywiadu ferromagnetycznego, do kazdego wskazanego punkiu
anomalnego nalezy podchodzié z jednakows ostroznofcig. Jednak jak zauwazono
na str. 34 raportu:

W przypadku wykonania sondazu na obszarach niezakléconych, uzyskane dane
pomiarowe, sq W zupelnofci wystarczajgce do zlokalizowania obiektow
potencialnie niebezpiecznych, jednak badanie ferromagnelycine uniemozliwia
wytypowanie obiektéw mmiej Iub bardziej niebezpiecznych. Z praktyki wynika,
iz obiekty takie jak zwdj drutu, beczka lub inmy obiekt ulozony w szezegony
sposoh mogq daé sygnal ferromagnetyczny identyczny z sygnalem bomby lotniczej

(...).

Ponadto, jak wskazuja autorzy raportu, z ich do$wiadczenia wynika,
ze przedmioty niebezpieczne moga stanowi¢ okolo 5-15% wykrytych zaburzen.
Oznacza to, 7e przedmioty niebezpieczne mogy - postigujac si¢ liczbg
zidentyfikowanych punktéw w raporcie, wynie$¢ pawet jedynie 790 punktéw
(przy czym pozostale z 15800 obicktéw mogyg okazaé sie  obiektami
ferromagnetycznymi o wielkoéci sygnatu réwnej badz wigkszej niz 5 nT oraz
ciezarze mniejszym niz 20 kg (przykiadowo - wspomniana przez autoréw beczka
tub zwoj drutu),

W ocenic Odwolujacego, aktualne postanowienia tresci SIWZ, ktére nie
przewiduja jasnych postanowiefi co do tego, w ktorym zalgczniku wykonawcy
zobowigzani sa uwzglgdnié koszt odstonigeia i sprawdzenia obiektéw
powodujacych zaburzenia pola magnetycznego o wartosci réwnej lub wigkszef niz
5 n'T i masie mniejszej niz 20 kg (4. czynnodci niezbednej do wykonania w celu
ustalenia bezpiecznego Iub niebezpiecznego charakteru danego obiektu),
uniemozliwiaja odpowiednie skalkulowanie ceny oferty i powoduja ryzyko,
iz ztozone oferty beda nieporéwaywalne.

Nawet przy zalozeniu, iz z treSci postanowien SIWZ bezsprzecznic wynika
konieczno$é uwzglednienia tego kosztu w opisanych przez Zamawiajgcego
pozycjach w Zatgezniku nr 3 do oferty - Kalkulacja cenowa, z czym Odwohyjacy
sie nie zgadza, to nalezy uznaé, iz istnieje mozliwosé nicotrzymania zadnego
wynagrodzenia przez wykonawce za ww. czynnosci, gdyz Zamawiajacy
przewidzial platnoécei jedynie za:

- odsloniecie i sprawdzenie obiektéw ferromagnetycznych (nic bedacych
niebezpiecznymi) powodujacych zaburzenie pola magnetycznego o wartosci
rownej lub wigkszej od 5 nT i o masie wiekszej od 20 kg i ich wydobycie
i zutylizowanie;
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4.13.

4.14.

 DLA PIPER

- odstonigcie, zakwalifikowanie do obiekiow niebezpiecznych, wydobycie
i zutylizowanie (w nastepujgcych rodzajach uzaleznionych od wagi: <10kg,
>10kg - <50kg, >50kg - <250kg, >250kg).

gdyz nie mozna wykluczyé, iz wszystkie obiekly ferromagnetyczne lub
ich zdecydowana wigkszo$é (ktérej nie mozna sprecyzowad) kwalifikowac sie
bedzie jedynic na obiekt ferromagnetyczny o wartosei réwnej lub wiekszej od 5
nT, lecz masie mniejszej niz 20 kg (np. wspomniana w raporcie z wywiadu
ferromagnetycznego beczka lub zwdj drutw). Za taki koszt zamawiajgcy nie
przewidzial odrebnej platnosei.

W ocenie Odwohijacego, obecne postanowienia tresci SIWZ, ktére nie przewiduja
jasnych postanowieti co do tego, w ktérym zataczniku wykonawey zobowigzani
sa uwzglednié koszt odslonigeia i sprawdzenia obiektow powodujacych
zaburzenia pola magnetycznego o wartosci réwnej lub wigkszej niz 5 nT i masie
mniejszej niz 20 kg (4. czynnosei niezbednej do wykonania w celu ustalenia
bezpiecznego lub niebezpiecznego charakteru danego obiektu), uniemozliwiajg
odpowiednie skalkulowanie ceny oferty i powoduja ryzyko, iz zlozone oferty beda
nieporéwnywalne.

Odwolujacy stoi na stanowisku, iz nieurcgulowanie tej kwestii przez
Zamawiajgcego 1 nieprzewidzenie odrgbnej formy rozliczenia, zmusza
wykonaweéw do przyjecia nie dajacego si¢ zmierzyé ryzyka. Zamawiajacy nie
okre$lit bowiem w opisie przedmiotu zamowienia niezbednych okolicznoscel,
ktére wykonawey powinni uwzgledni¢ przy kalkulacji tych kosztow. Wymog
kalkulowania ceny ofertowej w takich okolicznosciach jest niezgodny z PZP,
co przyktadowo potwierdza orzeczenie KIO z 1 sierpnia 2013 r., KIO 171 1/13, w
ktorym Izba uznata, Ze:

Ze wagledu na brak okreslenia niezbednych okolicznosci w opisie przedmiotu
zaméwienia kalkulacja ceny ofertowej bylaby oparta na ryzykanctwie czy
hazardzie wykonaweéw, a nie na obliczeniu danych oraz wycenieniu ryzyk,
ktére mogq zaisinieé podczas wykonania umowy.

W efekcie zbyt ostrozme okreSlenie ceny ofertowej moze preyniesé zbedne
poniesienie  wysokich  kosztow  przez zamawigjgcego podezas  realizacfi
zamdwienia, gdy nie zaisiniejg negatywne dla wykonawcy okolicznosci,
a zhyt ryzykanckie okreslenie ceny oferfowej moze przynieSé  straty dia
wykonawcey, a ich widmo moze powstrzymac wykonawce przed zlozeniem aferty,
czyli wplynie na brak zachowania uczciwef konkurencji i réwnego traktowania
wykonawedw, co jest naruszeniem zasady zaméwien publicznych unormowanej
wart. 7 ust. I Pzp.
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DLA PIPER

Termin wykonania Kamienia Milowego nr 1 -

4.15.

4.16.

Zamawiajacy pismem Zmiana SIWZ zmienil Zalgeznik nr | do Oferty
poprzez wprowadzenie 10 miesigcznego terminu wykonania Kamienia Milowego
nr 1 tj. ztozenia do wlasciwego organu administracji publicznej kompletnego
whniosku lub wnioskéw o Pozwolenia na Budowe.

W ocenie Odwolujgcego, wprowadzony przez Zamawiajacego termin wykonania
Kamienia Milowego jest nierealny w przypadku niniejszego Postgpowania,
zuwagi na ilo§¢ dokumentéw niezbednych do zlozenia takich wnioskéw oraz
informacji, kt6re beda przekazane wykonawcy przez osoby tizecie. W zwigzku
z powysszym ustalony przez Zamawiajgcego termin wykonania Kamienia
Milowego nr 1 jest zbyt krotki, a w zwigzku z mozliwoécia naktadania wysokich
Kar przez Zamawiajacego za niedotrzymanie ww. terminu (0,05% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej 7a kazdy dziefi zwhoki), termin ten powinien by¢ wydiuzony
co najmniej o 3 miesigce.

Majac na uwadze powyZsze, wnoszg jak we wstepie.

-

W/i.n-ijienii; Q,d;ﬁmluj gq"égo‘;’f

W]\ Jinec 44

T ¥
{

H
adw. Michat Orzechowski

Zatgczniki:

[1] Kopia petnomocnictwa dla adwokatéw i radeéw prawnych z kancelarii DLA Piper
Wiater sp.k. wraz z potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej;

[2] Kopia wyciagu z rejestrn oséb prawnych (Sad Handlowy w Antwerpii) dla
Odwolujacego,

{3] Dowbd uiszczenia wpisu od odwolania;

{4] Dowdd przekazania kopii odwotania Zamawiajgcemu.

10/10




W) \,A;‘ [T ‘.i;mi g ﬁb ﬁ[ Ti

Potwicrdzenie transakcji

ING.

ING Bank $lgski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakeji w ING Banku Slgskim S.A.: 64001113824 Data ksiggowania: 26.03.2018  Data transakcji:  26.03.2018
Dane Piatnika: Dane Odbiorcy:
82 1050 1025 1000 0023 4636 2847 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
ING Bank Slaski
DLA PIPER WIATER SPOEKA KOMANDYTOWA Dzielnica Mokotéw m.st. Warszawy, u
UL. ICCHGKA LEJBA PERECA 1 1. Rakowiecka 25/27
00-849 WARSZAWA
Tytut operacji: Szczegdly operacii: Kwota:
PRZELEW 51,00
oplata skarbowa za pelnomocnictwo d
la A. Balickiego, M. Orzechowskiego Waluta:
PLN
, F. Opoka

Dokument wygencrawany elektronicznic, nie wymaga pieczeci ani podpisu, Dokument sporzgdzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, pox. 665 z pbiniejszymi zmianami).
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rechtbank van koophandel Antwerpen
- afdeling Antwerpen
" dienst register der rechtspersonen

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER RECHTSPERSONEN

1. Uittreksel gevraagd door;
Naam en voornamen/firma of bijzondere benaming en rechtsvorm:

DREDGING INTERNATIONAL, afgekort: “D.L"
Naamloze vennoaotschap

2. Houder van de inschrijving waarvan het uittreksel gevraagd wordt:
Naam en voornamen/firma of bijzondere benaming en rechtsvorm:
DREDGING INTERNATIONAL, afgekort: “D.1Y

Naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0435,305.514

Woonplaats/zetel:
Straat en nr.: Scheldedijk 30 ostcode: 2070
_ _Gemeente::Zwijnd_recht and: Belgié
3. Qe_ytq_ﬁgdé inlichtingen: 4. Antwoorden van de griffie:
1, Maatschappelijke naam: DREDGING INTERNATIONAL
L > : afgekort: “D.L"
i 2 Rechtsvorm";'--ii;_ b g ' :'Na_am'[oze vennootschap
3, Maatschappeluke zetel : o Scheldedijk 30
g R 2070 Zwi Jndrecht
Sl o Belgie -
4, Ondernemingsnummef' R o 10435, 3'0'5 514 R o

5, Maatschappeluk kapltaal 0000000,00 R

6,_Bestuurders SR i DhrBERTRAND Luc . '

. R Dhr. JANSSEN Koen
Dhy. LENAERTS Tom
RBRAECKEN Els .

7. Directeur-Generaal belast met
dagelijks bestuul- BEREERAUR RS M

Overeenkomst;g artikel 25 van de statuten

-8, Vertegenwoordiginé:
- R 'ap ertegen\al;roordlgd tegenover

b} in alle handelingen met betrekkmg tot het
_dagelijks bestuur door de persoon belast met
d:t bestuur; D

: }door de persanen aan wig een bljzondere j ER
volmacht is gegeven, hetzij doorderaad -~ &~

van bestuur als zodanig, hetzij door twee leden van de
raad van bestuur, hetzij door de . o
persoon belast met het dagelijks béstuur,

ADRES: Botivarplaats 20 bas 7, 2000 ANTWERPEN
OPENINGSUREN: 09.0G uur tot 12,30 uur




Echt verklaard uittreksel uit het register jdie"ﬁ rechtspersonen

Ontvangen_bedfag: €9,35
U.R.: L
' .'j "Antwerpen, 0401/2018

Gezien voor wettiging van handtekening

van de-h=sr Mo, . FECSTERS

................ w..i... griffier bij de Rechtbank R

van Koophandel A_n__twerpen m/ é,_g kl/w{r?\ﬂﬁ Lo
" .’ De Voorzitter, o

ADRES: Bolivarplaats 20 bus 7, 2000 ANTWERPEN .~ "
OPENINGSUREN: 09.00 uur tot 12.30 uur




Gl : SAD HANDLOWY ANTWERPIA
A Oddziat Antwerpia . .
Dzial re]estracp osob prawnych

WYCIAG Z REJESTRU OSOB PRAWNYCH

L 0 wydame wyciggu poprosil:
' Nazwisko i imiona / firma lub nazwa specjalna i forma prawna
- DREDGING INTERNATIONAL w skrécie ,\D.L” -
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
2. Posiadacz wpisu, z ktorego prosi si¢ o wyciag: » o
Nazwisko | imiona / firma lub nazwa specjalna i forma praWna
DREDGING INTERNATIONAL w skrécie “D.I” -
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP L

Numer przedsigbiorstwa: 0435.305.514 S o

Miejsce zamieszkania/siedziba: . ERET
Ulica i nr: Scheldedijk 30 . = .. 0 .~ Kod pocztowy: 2070
Gmina: Zwijndrecht . -~ 7o e L kraj: Belgia

3. Informaqa zqdana o . 4. OdpowiedZ urzednika

L Nazwa spoﬂ(l . DREDGING INTERNATIONAL

s ‘W Skrécie: ,,D.1.”

Naamloze Vennhootschap

*  Scheldedijk 30

Sledz:ba_s_
2070 Zwijndrecht
4. Numer przéds.'it;bi_qrstwa::_ 0435305514
ipitat zakladowy: © ©© 50.000.000 euro
6. Zarzad: . Pan BERTRAND Luc
E Ccn Lt EPan JANSSEN Koen

" Pan LENAERTS Tom
Pani VERBRAECKEN Els
: .35 Pan BERNARD Alain
----- “Pan DE JONGE Fablen T T

| 7 Dyrektor generalny odpowiedzialny
za codzienne zarzgdzanie: Pan HERMANS Phl]lp




8. Reprezentacja: ~ Zgodniez ar’tyku&em 25 statutu spo%ka w
N _;Sprawach sadowych i pozasqdowych moze by¢
- -waZnie repn ezentowana wobec 0s6b trzecich

przez:
a) dwoch ozionkow zarzadu dziatajgcych
b) we w_s_zystkich czynnosciach zwiazanych z
. codziennym zarzadzaniem, przez osobg
~ - . odpowiedzialng za codzienne zarzadzanie;
) przez osoby, ktorym udzielono

specjalnego petnomocnictwa, badz przez
zarzad jako taki, badz przez osobg
‘odpowiedzialng za codzienne zarzadzanie.

._:ﬂ '3_ :merzytcimony wqug 7 reﬁ;estru 0séb prawnych.
~ Pobrano: 9,35 euro -

UR.:22

Piecz,éc’lSqdu'ok'rqgfa atrameniowa Antwerpia, 04/01/2018 .

Sad Handlowy Antwerpia, Oddzial Antwerpia Podpis Giéwnego. Sekre arza Sq__u o
podpis Lo :
L. Meesters -

Sprawdzone W eehi legallzaql yodplsu Pani
L.Meesters; urzs;dmka Sgdu Handlowego w .~
Antwerpii; Oddziat Antwerpia, '
: Przewodniczacy

R i

A Van den Kerkhof

Adrces: plac Bolivara 20 /7, 2000 Antwerpia
Godziny otwarcia: £9:00 do 12:30




Potwierdzenie transakcji

ING

ING Bank Slaski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakeji w ING Banku Slgskim S.A.: 64001066329 Data ksicgowania: 26.03.2018  Data transakeji:  26.03.2018
Dane Platnika: Dane Odbiorcy:
82 1050 1025 1000 0023 4636 2847 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
ING Bank Slgski
DLA PIPER WIATER SPOLKA KOMANDYTOWA Urzad Zaméwien Publiczaych
UL. ICCHOKA LEJBA PERECA 1
00-849 WARSZAWA
Tytul operacji: Szczepdly operacji: Kwota:
PRZELEW 20 600,00
Odw Dredging International N.V., Za
m; Dyrektor UM w Szczecinie, Nr: PO ) Watuta:
o PLN
-I1-370/ZZP-3/59/17, modernizacja t
ot wadnego Swinoujécie-Szezecin

Dokuwment wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeei ani podpisu. Dolaiment sporzgdzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U, Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z pdZniejszymi zmianami),
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