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1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji toru
wodnego Swinoujscie - Szczecin do glgbokosci 12,5 m i realizacji Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie s3 wymagania ogdlne, wspolne dla:
a) nizej wymienionych Specyfikacji:

Nr SP Tytul, przeznaczenie

SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00 Projekt Budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i eksploatacji, Dokumentacja Ewidencyjna, Dokumentacja
Powykonawcza

SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych. Mapa stanowigca
zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Mapa
zawierajaca projekty podzialéw nieruchomosci. Projekt osnowy geodezyjnej

SP.30.20.00 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci 1 z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)

SP. 40.20.00 Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 Dokumentacjahydrogeologiczna

SP. 40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w punkcie 2.1. Cze$¢ 1
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zalgcznikami oznacza dokument tak zatytutowany i
wlaczony do Kontraktu, zawierajacy opis przedmiotu zamdéwienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129) oraz wszelkie
modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza si¢ do ,,Dokumentow Wykonawcy" nalezy czytaé,
jako ,,Dokumentacja Projektowa” i inne Dokumenty
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Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, w skfad ktérych wchodzi Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja budowy,
Dokumentacja powykonawcza budowy oraz inne dokumenty wymienione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, wymagane lub przydatne w toku wykonywania robot, w
szczegolnosci: Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze oraz
projekty technologiczne, o stopniu szczegdélowosci niezbednym do prawidlowego wykonania
robot 1 umozliwiajgce prawidlowa ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie
przez Inzyniera, w tym konieczne obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym oraz inne
dokumenty niezbgdne dla wykonania przedmiotu zamowienia, dostarczane przez Wykonawce
wedhug Kontraktu, jak to opisano w klauzulach 5.1 [Ogoélne zobowigzania projektowe] 1 5.2
[Dokumenty Wykonawcy].

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja stuzaca do realizacji przedmiotu zamdwienia, a w tym do wykonania Robot,
dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe. Sktada si¢ w szczegdlnosci z: Projektu
budowlanego, Projektow wykonawczych, a takze informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Oznacza czg$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do ktorych wymagania zostaty opisane
w Specyfikacjach na Projektowanie

Specyfikacje na Projektowanie (SP)

Oznaczajg specyfikacje wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, okreslajace
zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej jest
zobowigzany Wykonawca w ramach Kontraktu, oraz wszelkie modyfikacje 1 dodatki
poczynione w nich przez Inzyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB)

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig cze¢$¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

Przedstawiciel Zamawiajacego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu
Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg 1 Inzynierem.
Kierownik Projektu stanowi Personel Zamawiajacego.

Inzynier
Oznacza osobe fizyczng lub prawng, wyznaczong przez Zamawiajacego (o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), do pethienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Kontraktu.

Wykonawca
Oznacza osob¢ fizyczng lub prawng, wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, jako Wykonawca oraz jej prawnych nastgpcoOw, zobowigzang do
zaprojektowania 1 wykonania Robot w ramach zadania opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.
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Personel Wykonawcy

Oznacza m. in. Przedstawiciela Wykonawcy, Projektanta, Kierownika budowy 1
Kierownikow robdt budowlanych, wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz wszystkie inne podmioty w rozumieniu
klauzuli 1.1.2.7 Warunkéw Kontraktu.

Projektant

Oznacza uprawniong osob¢ bedaca autorem opracowan projektowych, wchodzaca w skiad
Personelu Wykonawcy, ktorej prawa i obowigzki okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,p0z.1409 ze zm.) w szczego6lnosci art. 20.

Wilasciwy organ

Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do rozpoznawania
1 rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postgpowaniu administracyjnym, w tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwos$ci okreslonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. (zgodnie z definicja wskazang w art. 3 ust. 17
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.) jak réwniez wlasciwy organ ochrony srodowiska.

Program

Oznacza dokument zatytulowany ,,Program" wedlug klauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu. W
szczegOlnosci Program zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Prace
Projektowe, Prace Przygotowawcze i Roboty, wiaczajac roztozenie w czasie kazdego etapu
projektowania i powstawania Dokumentéw Wykonawcy.

Inne obiekty
Oznaczaja obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektow
inzynierskich.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu)

Oznacza elementy nos$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadajace okreslone cechy
geometryczne, techniczne 1 materiatlowe z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego
1 wykonczen.

Obiekt budowlany (obiekt)
Oznacza budowle stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi. Wystepuja obiekty hydrotechniczne 1 obiekty inzynierskie.

Protokot zdawczo-odbiorczy

Oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Inzyniera i
Przedstawiciela Zamawiajacego, stwierdzajacy, ze Dokument Wykonawcy bedacy
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Kontraktem.

Wada Dokumentu Wykonawcy

Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie Wykonawcy lub jego czesci,
powodujacy obnizenie jako$ci tego Dokumentu, ktére zmniejsza jej warto$¢ lub uzytecznosé
W porOwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug Kontraktu. Usuniecie wady nastepuje
zgodnie z Warunkami Kontraktu zgodnie z klauzulg 5.8 [Btedy projektowe].
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Tor wodny

Cze$¢ drogi wodnej o okreslonej szerokosci i1 glebokosci, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie okreslenia obiektow,
urzadzen 1 instalacji wchodzacych w sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 733).

Pozostate, nie wymienione powyzej okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi przepisami, Polskimi Normami i1 okre$leniami podanymi w innych
czesciach Kontraktu.

2. Ogolne wymagania dla projektowanej inwestycji

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajagce z zagospodarowania istniejagcego toru
wodnego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania Dokumentacji
Projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie
pod uwagg informacje i uwarunkowania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji
2.2.1. Opis

Przedmiotem zamowienia jest:

zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem rozstrzygnie¢ administracyjnych (decyzji
lub zezwolen), uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania robdt budowlanych, wykonanie
robét budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie toru wodnego Swinoujscie-
Szczecin, zmodernizowanego i poglgbionego do glebokosci 12,5 m — na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajgcego modelu matematycznego toru. Szerokos$¢ dna rynny
toru w zadnym punkcie nie moze by¢ mniejsza niz 100 m.

Dhugos$¢ toru wodnego przewidziana do modernizacji wynosi:

Typ kilometrazu Poczatek toru Koniec toru Dhugos$¢ toru [km]
historyczny 5.280 67.350 62.070
projektowy 5+134,31 67+131,78 61+997,47

Kilometraz historyczny to kilometraz aktualnie funkcjonujacy, ktérego podziatka
nie odzwierciedla wiernie rzeczywistych odlegltosci.

Kilometraz projektowy to kilometraz, ktéorego podziatka =zostala zmodyfikowana
geometrycznie w stosunku do nieregularnego podziatu historycznego i obecnie odzwierciedla
wiarygodne, rzeczywiste odleglosci.

Modernizacja toru obejmie rowniez poglebienie do glebokosci 12,5 m Kanatu Grabowskiego
(o dlugo$ci w matematycznym zaokragleniu 0,34 km) miedzy projektowang obrotnica
na Przesmyku Orlim a obrotnica na wysokos$ci Kanatu Debickiego oraz odcinek toru
od Nabrzeza Zbozowego do obrotnicy na wysokosci Kanatu Debickiego (o dhugosci
w matematycznym zaokragleniu 0,39 km).
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2.2.2. Zakres

Elementami zamowienia sg nast¢pujace dziatania:

1.

wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji 1 waloryzacji zieleni, inwentaryzacji
obiektow 1 zagospodarowania terenu, wykonanie stosownych do potrzeb opracowan
z zakresu geologii: opracowanie projektu robot geologicznych, opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opracowanie dokumentacji
hydrogeologicznej, opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz innych niezbednych dokumentacji, koniecznych do uzyskania
wymaganych prawem orzeczen lub rozstrzygni¢¢, w tym do uzyskania pozwolen
wodno-prawnych;

wykonanie Dokumentow Wykonawcy, niezbednych do uzyskania stosownych
rozstrzygni¢¢ administracyjnych i wykonania robot budowlanych, zawierajacych
w szczegolnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Wykonania
i Odbioru Robot Budowanych, Plan Bezpieczefstwa Zeglugi, opracowania formalno-
prawne 1 projekty podzialu nieruchomosci, materialy niezbedne do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg;

wypetnienie wszelkich zobowigzan wynikajacych z Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz innych obowigzkow w zakresie ochrony
srodowiska wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

petnienie Nadzoru Autorskiego zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
szczegOlnosci w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);;

przeniesienie Praw Autorskich (majatkowe prawa autorskie) na Zamawiajacego do
wszelkich wytworzonych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamowienia
utworow, w tym: wszelkich projektow, rysunkow, obliczen, makiet, opinii,
opracowan, zestawien niezaleznie od ich formy, zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz nieodwotalne i bezwarunkowe upowaznienie Zamawiajacego do wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie wprowadzania zmian do utworéw
oraz petnienia nadzoru nad sposobem korzystania z utworéw;

uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na budowe/ rozbiorke,
niezbg¢dnych dla realizacji zamowienia;

wykonanie modernizacji toru wodnego — wytyczenie toru w oparciu o model
matematyczny 1 Dokumenty Wykonawcy oraz pogiebienie do glebokosci 12,5 m
(wraz z przebudowa kolidujacej infrastruktury, umocnieniem skarp i brzegow)
oraz wykonanie docelowego, zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego;

wykonanie 2 sztucznych wysp na Zalewie Szczecinskim, jako miejsc
zagospodarowania refulatu z rob6t poglebiarskich;

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z dokumentami 1 instrukcjami,
niezbednymi do uzytkowania przedmiotu zaméwienia;
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10. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu zamowienia (o ile bedzie
wymagana);

11. oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Celem inwestycji jest zrealizowanie III etapu modernizacji toru, czyli uzyskanie glebokosci
minimalnej 12,5 m oraz projektowanej szerokosci dna toru (minimum 100 m) na calej
dhugosci toru wodnego Swinoujscie — Szczecin.

Modernizacja toru wodnego opiera si¢ na modelu matematycznym toru. Jej efektem ma by¢
uzyskanie poglebionej rynny toru wodnego do gltebokosci 12,5 m, na dlugosci 61+997,47 km.

Ponadto modernizacja, to jest poglebienie do glebokosci 12,5 m, obejmie Kanat Grabowski
miedzy projektowang obrotnicag na Przesmyku Orlim oraz obrotnica na wysokosci Kanatu
Debickiego, o dtugosci w zaokragleniu 0,34 km, oraz odcinek toru od Nabrzeza Zbozowego
do obrotnicy na wysokosci Kanatu D¢bickiego, o dlugosci w zaokragleniu 0,39 km.

Nalezy takze wuzyska¢ szeroko$ci dna rynny toru wodnego zgodne z modelem
matematycznym toru, nie mniejszg niz 100 m na catej dtugosci toru.

Szacuje si¢, ze ilo$¢ urobku do wydobycia podczas przebudowy toru wyniesie w
matematycznym zaokragleniu 23,2 mln m? + 10%.

W ramach Robdét do wykonania Wykonawca przeprowadzi i/lub zrealizuje:

e niwelacje dna w Strefie Swinoujscia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640,
obejmujaca m.in. Kanatl Mielinski i Kanal Piastowski) — ze wzgledu na ukiad
batymetryczny wykazujacy znaczne lokalne przeglebienia w dnie toru. Szacuje sie, ze
ilo§¢ potrzebnego do niwelacji (wypetnienia przeglebien w dnie toru do osiggnigcia
projektowanej glebokosci 12,5m) urobku (piasku), wyniesie w matematycznym
zaokragleniu 0,6 mln m*® + 10%. Nadajacy si¢ do niwelacji urobek — piasek nalezy
pozyskaé z prac czerpalnych w Strefie Swinoujécia lub Zalewu Szczecinskiego,
ewentualnie z innego zrédta.

e przebudowg (regulacj¢) skarp brzegowych bez umocnien i umocnionych;

e budowe nowych umocnien brzegowych (oba cyple Przesmyku Orlego oraz pétnocny
cypel wyspy Ostrow Grabowski);

e zabezpieczenie dna przy nabrzezach HUK, ZEGLARSKIE, BON, GNIEZNIENSKIE;

e przebudowe lub budowe oraz usuni¢cie urzadzen nieczynnej infrastruktury sieciowe;j
(Swiattowodu VTS, kabli elektroenergetycznych i kabli telekomunikacyjnych);

e  poglebienie i poszerzenie obrotnic do parametréw okreslonych w modelu
matematycznym toru wodnego:

— na wysokosci Polic (zwana dalej Obrotnica Police),

— przy Przesmyku Orlim na przekopie Mielenskim u wejscia do Kanalu Grabowskiego
(zwana dalej Obrotnica Przesmyk Orli),

— w Porcie Szczecin — na potaczeniu Kanatu Grabowskiego i Basenu Debickiego
(zwana dalej Obrotnica Kanat Grabowski);

e przystosowanie i modernizacj¢ istniejagcego oznakowania nawigacyjnego i elementow
systemu kontroli ruchu statkow do nowej geometrii toru wodnego — na podstawie
wytycznych zawartych w analizie nawigacyjnej (patrz Czes¢ 11, pkt. 3, [1]);

e budowe dwoch (2) sztucznych wysp W22 i Was, umozliwiajagcych zdeponowanie
urobku wydobytego podczas prac pogtebiarskich zwigzanych z modernizacja toru
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wodnego orazdla sktadowania wurobku =z przyszltych prac poglebiarskich
podczyszczeniowych na torze wodnym (patrz takze pkt 2.2.6.1);

pozyskanie gruntow pod budowle, konieczne rozbiorki kolidujacych obiektow
istniejgcego  zagospodarowania, wykonanie = wycinek drzew 1 krzewow
oraz ewentualnych wylesief, w niezbednym zakresie.

uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenie (pozwolenia) na
uzytkowanie zmodernizowanego toru wodnego.

2.2.3. Podstawowe parametry techniczne toru wodnego wraz z obrotnicami

Zamawiajagcy wymaga osiggni¢cia parametrow zmodernizowanego toru wodnego —

poglebionego do glgbokosci 12,5 m, zgodnych z modelem matematycznym:

Tabela nr 1. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanego toru wodnego

Projektowany Podstawowa

L.p. Pogladowy podzial na odcinki kilometraz szeroko$¢ w dnie
Dowigzanie  si¢ do  Obrotnicy .

I Mielinskiej (obrotnica poza zakresem) S+100+5+300 i

2 Zakret Mielin 5+300 + 7+600 130

3 Od01‘1?e.k progty ('Kar51'bor) (g .odc. 74600 = 9+800 110
przejsciowymi zmiennej szerokosci)

4 Zakret Paprotno 9+800 + 10+800 120

5 Odcinek prosty Kanatl Piastowski 10+800 + 16+500 110

6 Odcinek prosty Zalew Szczecinski 16+500 + 17+000 110
Odcinek prosty Zalew Szczecinski (z

7 odc. przejsciowymi zmiennej 17+000 + 23+800 100
szeroko$ci)

] Odcme‘k, ‘prosty Mijanka  Zalew 234800 -+ 284800 250
Szczecinski
Odcinek prosty Zalew Szczecinski (z

9 odc. przejsciowymi zmiennej 28+800 +~ 41+200 100
szeroko$ci)

10 Zakret Mankow 41+200 + 424200 150
Odcinki proste z tukiem faczacym

11 Krepa — Kanal Policki (z odc. 42,+200 + 48+800 110
przejSciowymi zmiennej szerokosci)
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12 Zakret Police 48+800 + 49+400 150
Obrotnica Police (z odc. dojSciowym L 350

13 do Nb. Police Port Morski) 49+400 = 50+200

14 | Odcinek prosty Mijanka Police (z ode.| 54,54 . 574800 220
przejSciowymi zmiennej szerokosci)

15 Zakret Inskie 51+800 + 53+000 150

16 |Qdeinck prosty  (Ima) (z = ode.] s51000 - 544700 130
przejsciowymi zmiennej szerokos$ci)

17 Zakret Babina 54+700 + 55+400 150

jg  |Odeinek prosty ~Debina (z ode.| 551460 591100 100
przejsciowymi zmiennej szerokosci)

19 | Zakret Swieta 59+100 + 60+500 130 + 150
Odcinek prosty Swigta — Okretowa (z

20 odc. przejsciowymi zmiennej 60+500 + 62+900 100
szeroko$ci)

21 Obrotnica Przesmyk Orli 62+900 + 64+000 -
Odcinek prosty Przekop Mielenski (z

22 odc. przejsciowymi zmiennej 64+000 +~ 67+100 100
szeroko$ci)

oraz

poglebienie do 12,5 m Kanatu Grabowskiego migdzy projektowang obrotnicg na Przesmyku
Orlim oraz obrotnica na wysokosci Kanatu Dgbickiego, o dlugosci w matematycznym
zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku - 0,34 km

oraz
pogtebienie do 12,5 m odcinka toru od Nabrzeza Zbozowego do obrotnicy na wysokosci
Kanatu Debickiego, o dlugosci w matematycznym zaokragleniu do drugiego miejsca
po przecinku - 0,39 km.

Na modernizowanym torze wodnym przewiduje si¢ wykonanie trzech obrotnic statkowych:
— Obrotnica Police (o ksztalcie zblizonym do owalu)
max wymiary (dt. x szer.) 825x350 m F =262 385 m?
— Obrotnica Przesmyk Orli D=362m F=102922 m?
— Obrotnica Kanal Grabowski D=220m F= 37982 m
Przy Obrotnicy Police poglebiony do 12,5 m zostanie odcinek dojsciowym do Nabrzeza
Police Port Morski.

2.2.4. Parametry 2 sztucznych wysp - miejsc odkladu urobku

Zamawiajacy szacuje na podstawie sondazy i modelu matematycznego zmodernizowanego
toru wodnego, ze podczas poglebiania rynny toru wodnego Swinoujscie - Szczecin
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wydobytych zostanie w matematycznym zaokragleniu 23,2 mln m? + 10% urobku
z poglebiania. W celu sktadowania urobku przewidziana jest budowa 2 sztucznych wysp na
obszarze Zalewu Szczecinskiego — dwoch po stronie wschodniej toru wodnego — jako miejsc
docelowego odktadu urobku.

Wyspy oznaczone s3 jako W22 i W28, gdzie indeks liczbowy przy literze ,,W” (wyspa)
okresla usytuowanie geometrycznego srodka wyspy wzgledem kilometrazu toru.

Lokalizacja wysp — koordynaty geodezyjne i geograficzne srodkow wysp W22, W28:

Nr Koordynaty geodezyjne wedtug uktadu Dhugosé Szerokos¢
wWyspy odniesienia WGS 84 geograficzna geograficzna
W22 x = 5960646 y =463797 W14°27° 01,517 | N53°47 35,28”
W28 x = 5955794 y =467039 W14°30° 00,54” | N53° 44’ 59,06

Planowana $rednica wyspy W22 d= 1250 m, W28 d= 1780 m
Planowana obj¢tos¢ wysp — zasadnicza i dodatkowa:

W22: Viasadn = 9 800 000 m*; Vgogark = 3 700 000 m?

W28: Vzasadn = 17 400 000 m?; Vgodak = 7 400 000 m?

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby wyspe W22 wykona¢ w calo$ci tj. wykorzysta¢ objetosé
zasadnicza 1 dodatkowa wyspy oraz po okresie niezbgdnej stabilizacji wykonaé cale
projektowane zagospodarowanie terenu wyspy.

Dalsze informacje dotyczace sztucznych wysp zawarte sg w rozdziale 2.2.6 niniejszego PFU.
Poza budowa 2 sztucznych wysp, w ramach odktadu urobku, Zamawiajacy wymaga w Strefie
Swinouj$cia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmujacej m.in. Kanat Mielinski i Kanat
Piastowski), w obszarach gdzie istniejagca glgbokos¢ jest wigksza od planowanej w ramach
przebudowy (modernizacji) toru wodnego, niwelacji dna toru do rz¢dnej -12,5 m. Niwelacja
konieczna jest ze wzgledu na uktad batymetryczny wykazujacy znaczne lokalne przeglebienia
w dnie toru. Szacuje sig¢, ze ilo$¢ potrzebnego do niwelacji (wypetnienia przegtebien w dnie
toru do osiggniecia projektowanej glebokosci 12,5 m) urobku (piasku), wyniesie w
matematycznym zaokragleniu 0,6 mln m* £ 10%. Nadajacy si¢ do niwelacji urobek — piasek
nalezy pozyska¢ z prac czerpalnych w Strefie Swinoujécia lub Zalewu Szczecinskiego,
ewentualnie z innego zrédta.

2.3. Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W Dokumentach Wykonawcy majg by¢ spetnione wymagania dotyczace wlasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

2.4. Wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i materialow
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do wykonania

obiektow budowlanych i1 urzadzen, ktore spetniaja wymagania obowigzujacych przepisow
oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.
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Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatéw dla projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaly okreslone w
pozostatych SP.

3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.1. Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowe;j:
- materiaty archiwalne bgdace w zasobach odpowiednich instytuciji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez wilascicieli i/lub
administratorow obiektow 1 urzadzen.

3.2. Pomiar, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogdlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektow w ilosciach i zakresach umozliwiajacych jednoznaczng i wyczerpujaca
interpretacje wynikow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami Kontraktu, przepiséw prwa, Polskich Norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejacego toru wodnego, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie
utrudnien w istniejagcym ruchu wodnym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
uzgodniony z odpowiednim zarzadem toru i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy zegluga,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznosci od potrzeb i1 postepu pomiardow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Zatwierdzong Kwote
Kontraktow3.

3.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska 1 inne

przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

zasad ochrony srodowiska oraz innych przepisoéw podczas wykonywania prac pomiarowych i
badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
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(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposoéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badah i pomiarow
(inwentaryzacji) sa wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i
gornicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca zobowigzany
jest je zabezpieczyC przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wiladze 1
Inzyniera i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych higieny pracy i bezpieczenstwa, zwlaszcza w kontek$cie mozliwosci
wystapienia obiektéw potencjalnie niebezpiecznych, zwlaszcza pochodzenia wojskowego.

3.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktore spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez
InZyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
1 inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac
projektowych. Przyjmuje si¢, ze koszty jw. s3 wlaczone w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

4. Wykonanie Dokumentow Wykonawcy
4.1. Zgodnos¢ Dokumentow Wykonawcy z Kontraktem i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami Kontraktu, Programem Zapewnienia Jakosci 1 Programem (w czg$ci dotyczacej
wykonania prac projektowych) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiagnigte zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Dokumentami Wykonawey, a w szczeg6lno$ci z opracowaniami
projektowymi 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien z
pézniejszymi zmianami podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30
maja 1989 r. o samorzadzie zawodowym niektorych przedsigbiorcow (Dz. U. z 1989 r. Nr 35
poz. 194 ze zm.).
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Wykonawca, ze wzgledu na specyfike inwestycji realizowanych na zlecenie Urzedu
Morskiego w Szczecinie, opracowujac Dokumenty Wykonawcy uwzgledni odpowiednie
zarzadzenia wydane przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, miedzy innymi
postanowienia zawarte w Zarzadzeniu nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia
26 lipca 2013 r. — Przepisy portowe (Dz. Urz. Wojewo6dztw zachodniopomorskiego z dnia 6
sierpnia 2013 r., poz. 2932) oraz Zarzadzenie Nr 1 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Przepisow portowych (Dz. Urz. Wojewodztw
zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., poz. 242).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawcg budowlanego.

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie
poprawnosci wydanych warunkéw 1 uzyskanie warunkéw zgodnych z obowigzujacymi
przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami infrastruktury nie moga zawiera¢ zadnych
uwarunkowan i zastrzezen, majg by¢ ,,bez uwag".

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii oraz umow o przytaczenie
do sieci nalezy na biezaco przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych
skorzystanie z trybu odwotawczego.

4.2. Szczegolowos¢ Dokumentow Wykonawcy

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP 1 ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzglednié¢
wymagania przepisOw prawnych, w tym rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i
form projektu oraz obowigzujacych warunkéw technicznych.

4.3. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentéw Wykonawcy
powinno zapewni¢ wykonanie dokumentdw na poziomie wymagan zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zakres posiadanych licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z
zakresem 1 sposobem wykorzystania oprogramowania niezb¢dnego dla wykonania
Dokumentéw Wykonawcy.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania tych warunkow
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.
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4.4. Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet stosowany do wykonywania
prac projektowych powinien spelnia¢ wymagania niezb¢dne dla wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Kontrakcie i wskazaniami Inzyniera. Jakikolwiek sprzet nie
gwarantujacy zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do wykonywania prac.

4.5. Szata graficzna

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, ktdra spetnia nastgpujace
wymagania:

- zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznaczno$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa wykonana za pomoca komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word, ,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegdlnych czeséci sktadowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinny spelnia¢ wymagania wynikajace z
przepisow Prawa budowlanego i aktow wykonawczych w tym zakresie.

Przed przekazaniem Dokumentow Wykonawcy do odbioru Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek 1 ogdlng szate graficzng tych
dokumentow.

Dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zgodne z wymaganiami promocji wg ,,Wytycznych w
zakresie informacji i promocji", zwlaszcza po podpisaniu przez Zamawiajagcego Umowy o
Dofinansowanie. Wykonawca oprdcz peilnej wersji papierowej przekaze ostateczng peing
wersje dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na ptytach CD (DVD). Wymaga si¢
wykonania wersji elektronicznej w dwdch wersjach:

Wersja 1

- czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word,

- zawierata szczegotowe obliczenia ilosci wszystkich robot wchodzacych w sktad
przedmiaru, wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS
Excel,
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- rysunki wykonane byly za pomoca programow kompatybilnych z programami
AutoCAD,

Wersja 2
- cze$ci opisowe oraz rysunkowe byly wykonane w formacie:

» pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,
» pliki graficzne - format *.pdf lub *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczosci 300-400 dpi.

Uktad folderow i1 podfolderow powinien wiernie odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytow
Dokumentac;ji.

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Dokumentéw Wykonawcy 1 za wszelkie
materialty wyjsciowe uzywane i1 otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca bedzie utrzymywal Dokumenty Wykonawcy 1 materialty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej i
Powykonawczej] w wersji papierowe]j 1 elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat od daty
przejecia Robot zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdéw], oraz w tym czasie
umozliwi Zamawiajagcemu ewentualny dostep do niej i mozliwos¢ pozyskania kopii.

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o Kontrakt, w zakresie okreslonym przez
ustawe Prawo budowlane oraz w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

5. Kontrola Dokumentow Wykonawcy
5.1. Nadzor nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnosScig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Kontraktu
jest wykonywany przez Inzyniera. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy wystapig nastgpujace rodzaje spotkan:

Przeglad Dokumentéw Wykonawcy/Rada Techniczna - spotkanie w miejscu uzgodnionym
przez strony, przy udziale Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
ewentualnie innych zaproszonych stron, ktorego gldéwnymi celami sa:

- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu
1 Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omoéwienie 1 ewentualne rozstrzygniecie biezacych problemow, do ktorych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier.

Rada Zadania/Rada Budowy - spotkanie w miejscu uzgodnionym przez strony, nie rzadziej
niz 1 raz w miesigcu, przy udziale Wykonawcy, Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajacego,
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Pelnomocnika Ministra GMiZS ds. modernizacji toru wodnego Swinoujécie - Szczecin oraz
ewentualnie innych zaproszonych osob, ktorej gtownymi celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce¢ sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania
Dokumentow Wykonawcy przed Zamawiajacym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladow Dokumentow Wykonawcy,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemow, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, polaczone z wizyta na miejscu, ktorego dotycza Dokumenty Wykonawcy lub
z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inzyniera.
5.2. Warunki organizacyjne przegladow

Inzynier moze zazadac uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych wptyw na terminowosc¢ i
prawidtowos$¢ wykonania opracowan objetych Kontraktem. Do notowania spraw omawianych
na spotkaniach 1 przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu
zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladow Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania.

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przegladow Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentéw Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i1 autorzy Dokumentow Wykonawcy, ktére beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikow wiasnych kontroli jak i wynikéw kontroli wewngtrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych wynikach
kontroli. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o wadach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych
1 sposobu kontroli. Jezeli wady te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ Dokumentow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac prace
Wykonawcy 1 dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy wady zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

5.3. Kolejno$¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z
klauzula 8.3 Warunkow Kontraktu

(e)Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postgpu prac projektowych i
wykonywania pozostalych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia program prac projektowych zgodnie z klauzulg 8.3 Warunkow Kontraktu.
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5.4. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru 1 kontroli
wykonywania Dokumentéw Wykonawcy.

System nadzoru i1 kontroli bgdzie obejmowat: Personel Wykonawcy, Sprzet, transport i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonywania opracowan projektowych.

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentow Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca 1 Inzynier tworza
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:

- notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentow Wykonawcy,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- uzyskane dla Dokumentéow Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoty
sprawdzen, raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang
przez Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne
dla Inzyniera.

6. Odbior Dokumentow Wykonawcy i ich zatwierdzenie
6.1. Rodzaje odbiorow

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.2. Odbior czeSciowy

Przedmioty odbioru cze$ciowego:

Odbiory czesciowe sa wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.1.1. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

6.3. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru koncowego:
Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentéw Wykonawcy.

Odbidér koncowy Dokumentow Wykonawcy nastapi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego punkcie 2.1.1. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i1 potwierdzi
prawidtowe sporzadzenie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.
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6.4. Procedura odbioru cze¢sciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier. W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodnos$é
dokumentow przedstawionych do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z
Kontraktem;

(b)W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjecia nastgpujacych decyz;ji:
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego

stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i1 wad zgloszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli zdaniem Inzyniera
niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi do
tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dluzszego niz 21 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowan zleconych przez
Zamawiajacego, 1 przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag
(protokot bedzie zawieral informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- uzgodnienie wspolnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupeinien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i1 wad zgloszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupeitnien oraz
likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera, jezeli Zamawiajacy zlecit i
Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i jezeli zdaniem
Inzyniera niektdre elementy opracowan posiadaja wady lub/i Inzynier zglasza
uwagi do opracowan,

(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Przedstawiciela

Zamawiajacego zasadniczo nie sg zgodne z Kontraktem.

(c) Wykonawca na wtasny koszt usunie wady i1 wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupeknienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, zZe przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru sa zgodne z wymaganiami Kontraktu, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera konczy odbidr opracowan.

(e) Dokumenty do odbioru czg¢sciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czeSciowego i koncowego
opracowan projektowych jest Protokot zdawczo-odbiorczy. Protokét zdawczo-
odbiorczy powinien zawierac:

- datg wystawienia protokotu,
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- nazwe¢ dokumentacji projektowej 1 oznaczenie Kontraktu,

- nazwg strony przekazujacej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci
egzemplarzy,

- list¢ zatacznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.

Sktadajac wniosek o dokonanie odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca
dostarczy Inzynierowi, w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego
w trzech egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

e kompletne opracowania,

e o$wiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Kontraktem, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc,

e kopie protokolow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,

e rozliczenie.

Sktadajac wniosek o dokonanie odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokotu zdawczo-odbiorczego w
trzech egzemplarzach wraz z zalgcznikami:

- kompletne opracowania,

- o$wiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie z Kontraktem, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzyc¢,

- kopie protokolow sprawdzen oraz protokolu uzgodnien migdzybranzowych,
rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy.

Inzynier dokonuje kontroli i przegladu wyzej wymienionych dokumentéow i przedstawia
do dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.5. Odbior po okresie Gwarancji JakoSci

Odbiér po okresie gwarancji polega na ocenie uzupelnien Dokumentow Wykonawcy
zwigzanych z usunigciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji.

7. Platnosci
7.1. Ustalenia ogdlne
Sposéb 1 terminy dokonywania platnosci za Dokumentacj¢ Projektowa 1 pozostate

Dokumenty Wykonawcy sa okreslone w Warunkach Kontraktu i Wykazie Platnosci,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Kontraktu.

Strona | 19



SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE SP.00.00.00

8. Przepisy zwiazane

8.1. Przepisy prawa

L.p. Nazwa aktu prawnego, dane o publikacji

L. USTAWY

1 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 1
administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 934, ze. zm.);

2 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach 1 przystaniach morskich (tekst jednolity
Dz. U. 72010 r. Nr 33, poz. 179 ze zm.)

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
po0z.1409, ze zm.)

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881, ze zm.)

5 Ustawa z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1389 ze zm.).

6 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U.z2010 r.Nr 193, poz.1287, ze zm.)

7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 1., poz. 1232 ze zm.)

8 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku 1 ich
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, ze zm.)

9 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r., poz. 21, ze zm.)

10 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)

11 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr
163, poz. 981, ze zm.)

12 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

13 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
ze zm.);

14 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 627, ze zm.);

15 Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12,
poz. 59, ze zm.);

16 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013
r., poz. 1205, ze zm.);

17 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.);

18 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.);

19 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.);

20 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012
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r., poz. 1059 ze zm.)

21

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2013 r. poz. 907, ze zm.)

22

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., p0z.267, ze zm.)

23

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U.z2006t.,Nr 90, poz. 631, ze zm.)

II.

ROZPORZADZENIA

24

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r., poz. 462 ze zm.)

25

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

7 sierpnia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budoweg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2013,
poz. 1013)

26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278 ze zm.)

27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, ze zm.)

28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126, ze zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690, ze zm.)

30

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwcal998 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645 ze zm.)

31

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004
r.Nr 116 poz. 1210 ze zm.)

32

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 wrzesnia 2007 r. w sprawie warunkow
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 199 poz. 1440 ze
zm.)

33

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, ze zm.)

34

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, ze zm.)

35

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

36

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr
25, poz. 133, ze zm.)

37

Rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247)

38

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiardéw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 263, poz. 1572, ze zm.)

39

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie bazy danych zasadniczej obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 22015 r. poz. 2028)

40

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz.
1938)

41

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112 ze zm.);

42

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla §rodowiska (Dz. U. z 2003 r., Nr 217,
poz. 2141)

43

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajacych szczeg6lne
zagrozenie dla $rodowiska oraz wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne
zagrozenie dla §rodowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz. 860)

44

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie $§rédladowych
drog wodnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1786);

45

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie
okreslenia akwenow portowych oraz ogoélnodostgpnych obiektéw, urzadzen i
instalacji wchodzacych w sklad infrastruktury portowej dla kazdego portu o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 732);

46

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie
okreslenia obiektow, urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad infrastruktury
zapewniajacej
dostep do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2015
r., poz. 733)

I11.

ZARZADZENIA

47

Zarzadzenie nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. —
Przepisy portowe (Dz. Urz. Wojewodztw zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia
2013 r., poz. 2932)

48

Zarzadzenie Nr 1 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2014
r. w sprawie zmiany Przepisow portowych (Dz. Urz. Wojewodztw
zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., poz. 242)

IV.

UCHWALY dot. planéw zagospodarowania przestrzennego
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49 Uchwata Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Migdzyodrze Port” w
Szczecinie.

50 Uchwata Nr XXXV1/890/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Golecino - Goctaw Port” w

Szczecinie.

51 Uchwata Nr XXXIII/951/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Stolczyn Port 2”7 w
Szczecinie.

52

Uchwata Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 18.05.2017 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Tor Wodny” w Szczecinie.

Nalezy stosowac wytacznie aktualne akty prawne wraz z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany aktow prawnych nalezy stosowa¢ nowe, aktualne akty prawne.
8.2. Normy

Wykonawca podczas realizacji niniejszego zamoéwienia publicznego jest zobowigzany
stosowac przepisy odnosnych Polskich Norm 1 Europejskich Norm.

Normy te sg wskazane kazdorazowo w Specyfikacjach Projektowych, Warunkach Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz w opracowanych przez Wykonawce, na ich podstawie,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Niewymienienie w niniejszych SP tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych w polskim prawie.

Strona | 23




