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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji toru 
wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i realizacji Kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne, wspólne dla: 

a) niżej wymienionych Specyfikacji: 

Nr SP Tytuł, przeznaczenie 
SP.00.00.00   Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP.10.30.00    Projekt Budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i eksploatacji, Dokumentacja Ewidencyjna, Dokumentacja 
Powykonawcza 

SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. Mapa stanowiąca 
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa 
zawierająca projekty podziałów nieruchomości. Projekt osnowy geodezyjnej 

SP.30.20.00 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 
nieruchomości) 

SP. 40.20.00 Projekt Robót geologicznych 
SP. 40.30.00 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
SP. 40.40.00   Dokumentacja hydrogeologiczna 
SP. 40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w punkcie 2.1. Część I 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

1.3. Określenia podstawowe 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami oznacza dokument tak zatytułowany i 
włączony do Kontraktu, zawierający opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129) oraz wszelkie 
modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 
 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów Wykonawcy" należy czytać, 
jako „Dokumentacja Projektowa” i inne Dokumenty 

 



SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE  SP.00.00.00 

Strona | 3 
 

Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, w skład których wchodzi Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja budowy, 
Dokumentacja powykonawcza budowy oraz inne dokumenty wymienione w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, wymagane lub przydatne w toku wykonywania robót, w 
szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze oraz 
projekty technologiczne, o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania 
robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie 
przez Inżyniera, w tym konieczne obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym oraz inne 
dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę 
według Kontraktu, jak to opisano w klauzulach 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2 
[Dokumenty Wykonawcy]. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja służąca do realizacji przedmiotu zamówienia, a w tym do wykonania Robót, 
dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w szczególności z: Projektu 
budowlanego, Projektów wykonawczych, a także informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Oznacza część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do których wymagania zostały opisane 
w Specyfikacjach na Projektowanie 

Specyfikacje na Projektowanie (SP) 
Oznaczają specyfikacje wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, określające 
zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest 
zobowiązany Wykonawca w ramach Kontraktu, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki 
poczynione w nich przez Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Programu Funkcjonalno-
Użytkowego i określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

Przedstawiciel Zamawiającego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu 
Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem. 
Kierownik Projektu stanowi Personel Zamawiającego.  

Inżynier 
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego (o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb 
Kontraktu. 

Wykonawca 
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, wymienioną w Ofercie, zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, jako Wykonawca oraz jej prawnych następców, zobowiązaną do 
zaprojektowania i wykonania Robót w ramach zadania opisanego w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

 

 



SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE  SP.00.00.00 

Strona | 4 
 

Personel Wykonawcy 
Oznacza m. in. Przedstawiciela Wykonawcy, Projektanta, Kierownika budowy i 
Kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz wszystkie inne podmioty w rozumieniu 
klauzuli 1.1.2.7 Warunków Kontraktu. 

Projektant 
Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, wchodząca w skład 
Personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz.1409 ze zm.) w szczególności art. 20. 

Właściwy organ 
Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania 
i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym, w tym organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. (zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 17 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 
zm.) jak również właściwy organ ochrony środowiska. 

Program 
Oznacza dokument zatytułowany „Program" według klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu. W 
szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Prace 
Projektowe, Prace Przygotowawcze i Roboty, włączając rozłożenie w czasie każdego etapu 
projektowania i powstawania Dokumentów Wykonawcy. 

Inne obiekty 
Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów 
inżynierskich. 
 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) 
Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy 
geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego 
i wykończeń. 

 
Obiekt budowlany (obiekt) 
Oznacza budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. Występują obiekty hydrotechniczne i obiekty inżynierskie. 

 
Protokół zdawczo-odbiorczy 
Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący 
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Kontraktem. 

Wada Dokumentu Wykonawcy 
Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy lub jego części, 
powodujący obniżenie jakości tego  Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność 
w porównaniu z rozwiązaniem wymaganym według Kontraktu. Usunięcie wady następuje 
zgodnie z Warunkami Kontraktu zgodnie z klauzulą 5.8 [Błędy projektowe]. 
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Tor wodny 
Część drogi wodnej o określonej szerokości i głębokości, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, 
urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 733).  

Pozostałe, nie wymienione powyżej określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, Polskimi Normami i określeniami podanymi w innych 
częściach Kontraktu. 

2. Ogólne wymagania dla projektowanej inwestycji 

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego toru 
wodnego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania Dokumentacji 
Projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie 
pod uwagę informacje i uwarunkowania zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

2.2. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

2.2.1. Opis 

Przedmiotem zamówienia jest: 

zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji 
lub zezwoleń), uzgodnień, opinii niezbędnych do wykonania robót budowlanych, wykonanie 
robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie toru wodnego Świnoujście-
Szczecin, zmodernizowanego i pogłębionego do głębokości 12,5 m – na podstawie 
dostarczonego przez Zamawiającego  modelu matematycznego toru. Szerokość dna rynny 
toru w żadnym punkcie nie może być mniejsza niż 100 m.  

Długość toru wodnego przewidziana do modernizacji wynosi:  

 

Typ kilometrażu Początek toru Koniec toru Długość toru [km] 

historyczny 5.280 67.350 62.070 

projektowy 5+134,31  67+131,78  61+997,47 

Kilometraż historyczny to kilometraż aktualnie funkcjonujący, którego podziałka 
nie odzwierciedla wiernie rzeczywistych odległości.   

Kilometraż projektowy to kilometraż, którego podziałka została zmodyfikowana 
geometrycznie w stosunku do nieregularnego podziału historycznego i obecnie odzwierciedla 
wiarygodne, rzeczywiste odległości. 

Modernizacja toru obejmie również pogłębienie do głębokości 12,5 m Kanału Grabowskiego 
(o długości w matematycznym zaokrągleniu 0,34 km) między projektowaną obrotnicą 
na Przesmyku Orlim a obrotnicą na wysokości Kanału Dębickiego oraz odcinek toru 
od Nabrzeża Zbożowego do obrotnicy na wysokości Kanału Dębickiego (o długości 
w matematycznym zaokrągleniu 0,39 km). 
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2.2.2. Zakres 

Elementami zamówienia są następujące działania: 
 

1. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, inwentaryzacji 
obiektów i zagospodarowania terenu, wykonanie stosownych do potrzeb opracowań 
z zakresu geologii: opracowanie projektu robót geologicznych, opracowanie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej, opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych oraz innych niezbędnych dokumentacji, koniecznych do uzyskania 
wymaganych prawem orzeczeń lub rozstrzygnięć, w tym do uzyskania pozwoleń 
wodno-prawnych; 

 
2. wykonanie Dokumentów Wykonawcy, niezbędnych do uzyskania stosownych 

rozstrzygnięć administracyjnych i wykonania robót budowlanych, zawierających 
w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Wykonania 
i Odbioru Robót Budowanych, Plan Bezpieczeństwa Żeglugi, opracowania formalno-
prawne i projekty podziału nieruchomości, materiały niezbędne do złożenia wniosku 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 
3. wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz innych obowiązków w zakresie ochrony 
środowiska wynikających z obowiązujących przepisów; 
 

4. pełnienie Nadzoru Autorskiego zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
szczególności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);; 

 
5. przeniesienie Praw Autorskich (majątkowe prawa autorskie) na Zamawiającego do 

wszelkich wytworzonych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
utworów, w tym: wszelkich projektów, rysunków, obliczeń, makiet, opinii, 
opracowań, zestawień niezależnie od ich formy, zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz nieodwołalne i bezwarunkowe upoważnienie Zamawiającego do wykonywania 
osobistych praw autorskich w zakresie wprowadzania zmian do utworów 
oraz pełnienia nadzoru nad sposobem korzystania z utworów; 

  
6. uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę/ rozbiórkę, 

niezbędnych dla realizacji zamówienia; 
 

7. wykonanie modernizacji toru wodnego – wytyczenie toru w oparciu o model 
matematyczny i Dokumenty Wykonawcy oraz pogłębienie do głębokości 12,5 m 
(wraz z przebudową kolidującej infrastruktury, umocnieniem skarp i brzegów) 
oraz wykonanie docelowego, zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego; 

 
8. wykonanie 2 sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, jako miejsc 

zagospodarowania refulatu z robót pogłębiarskich; 
 

9. opracowanie Dokumentacji Powykonawczej wraz z dokumentami i instrukcjami, 
niezbędnymi do użytkowania przedmiotu zamówienia; 
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10. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia (o ile będzie 
wymagana); 

 
11. oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 
Celem inwestycji jest zrealizowanie III etapu modernizacji toru, czyli uzyskanie głębokości 
minimalnej 12,5 m oraz projektowanej szerokości dna toru (minimum 100 m) na całej 
długości toru wodnego Świnoujście – Szczecin.  
 
Modernizacja toru wodnego opiera się na modelu matematycznym toru. Jej efektem ma być 
uzyskanie pogłębionej rynny toru wodnego do głębokości 12,5 m, na długości 61+997,47 km. 

Ponadto modernizacja, to jest pogłębienie do głębokości 12,5 m, obejmie Kanał Grabowski 
między projektowaną obrotnicą na Przesmyku Orlim oraz obrotnicą na wysokości Kanału 
Dębickiego, o długości w zaokrągleniu 0,34 km, oraz odcinek toru od Nabrzeża Zbożowego 
do  obrotnicy na wysokości Kanału Dębickiego, o długości w zaokrągleniu 0,39 km.  

Należy także uzyskać szerokości dna rynny toru wodnego zgodne z modelem 
matematycznym toru, nie mniejszą niż 100 m na całej długości toru. 

Szacuje się, że ilość urobku do wydobycia podczas przebudowy toru wyniesie w 
matematycznym zaokrągleniu 23,2 mln m³ ± 10%. 

W ramach Robót do wykonania Wykonawca przeprowadzi i/lub zrealizuje:  

 niwelację dna w Strefie Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, 
obejmująca m.in. Kanał Mieliński i Kanał Piastowski) – ze względu na układ 
batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia w dnie toru. Szacuje się, że 
ilość potrzebnego do  niwelacji (wypełnienia przegłębień w dnie toru do osiągnięcia 
projektowanej głębokości 12,5m) urobku (piasku), wyniesie w matematycznym 
zaokrągleniu 0,6 mln m³ ± 10%. Nadający się do niwelacji urobek – piasek należy 
pozyskać z prac czerpalnych w Strefie Świnoujścia lub Zalewu Szczecińskiego, 
ewentualnie z innego źródła. 

 przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień i umocnionych; 
 budowę nowych umocnień brzegowych (oba cyple Przesmyku Orlego oraz północny 

cypel wyspy Ostrów Grabowski);  
 zabezpieczenie dna przy nabrzeżach HUK, ŻEGLARSKIE, BON, GNIEŹNIEŃSKIE; 
 przebudowę lub budowę oraz usunięcie urządzeń nieczynnej infrastruktury sieciowej 

(światłowodu VTS, kabli elektroenergetycznych i kabli telekomunikacyjnych); 
 pogłębienie i poszerzenie obrotnic do parametrów określonych w modelu  

matematycznym toru wodnego: 

 na wysokości Polic (zwana dalej Obrotnica Police), 

 przy Przesmyku Orlim na przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego 
(zwana dalej Obrotnica Przesmyk Orli), 

 w Porcie Szczecin – na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego 
(zwana dalej Obrotnica Kanał Grabowski); 

 przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów 
systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego – na podstawie 
wytycznych zawartych w analizie nawigacyjnej (patrz Część II, pkt. 3, [1]); 

 budowę dwóch (2) sztucznych wysp W22 i W28, umożliwiających zdeponowanie 
urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru 
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wodnego oraz dla składowania urobku z  przyszłych prac pogłębiarskich 
podczyszczeniowych na torze wodnym (patrz także pkt 2.2.6.1); 

 pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów 
istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów 
oraz ewentualnych wylesień, w niezbędnym zakresie.   

 uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie (pozwolenia) na 
użytkowanie zmodernizowanego toru wodnego. 

 

2.2.3. Podstawowe parametry techniczne toru wodnego wraz z obrotnicami 

Zamawiający wymaga osiągnięcia parametrów zmodernizowanego toru wodnego – 
pogłębionego do głębokości 12,5 m, zgodnych z modelem matematycznym: 

 

Tabela nr 1. Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego toru wodnego 

L.p. Poglądowy podział na odcinki 

Projektowany 
kilometraż 

[km] 

Podstawowa 

szerokość w dnie 

[m] 

1 
Dowiązanie się do Obrotnicy 
Mielińskiej (obrotnica poza zakresem) 

5+100 ÷ 5+300 - 

2 Zakręt Mielin 5+300 ÷ 7+600 130 

3 
Odcinek prosty (Karsibór)  (z odc. 
przejściowymi zmiennej szerokości) 

7+600 ÷ 9+800 
110 

4 Zakręt Paprotno 9+800 ÷ 10+800 120 

5 Odcinek prosty Kanał Piastowski 10+800 ÷ 16+500 110 

6 Odcinek prosty Zalew Szczeciński  16+500 ÷ 17+000 110 

7 
Odcinek prosty Zalew Szczeciński (z 
odc. przejściowymi zmiennej 
szerokości) 

17+000 ÷ 23+800 100 

8 
Odcinek prosty Mijanka Zalew 
Szczeciński  

23+800 ÷ 28+800 
250 

9 
Odcinek prosty Zalew Szczeciński  (z 
odc. przejściowymi zmiennej 
szerokości) 

28+800 ÷ 41+200 100 

10 Zakręt Mańków 41+200 ÷ 42+200 150 

11 
Odcinki proste z łukiem łączącym 
Krępa – Kanał Policki  (z odc. 
przejściowymi zmiennej szerokości) 

42,+200 ÷ 48+800 110 
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12 Zakręt Police 48+800 ÷ 49+400 150 

13 
Obrotnica Police (z odc. dojściowym 
do Nb. Police Port Morski) 

49+400 ÷ 50+200 
350 

14 
Odcinek prosty Mijanka Police (z odc. 
przejściowymi zmiennej szerokości) 

50+200 ÷ 51+800 220 

15 Zakręt Ińskie 51+800 ÷ 53+000 150 

16 
Odcinek prosty (Ina) (z odc. 
przejściowymi zmiennej szerokości) 

53+000 ÷ 54+700 
130 

17 Zakręt Babina 54+700 ÷ 55+400 150 

18 
Odcinek prosty Dębina (z odc. 
przejściowymi zmiennej szerokości) 

55+400 ÷ 59+100 
100 

19 Zakręt Święta 59+100 ÷ 60+500 130 ÷ 150 

20 
Odcinek prosty Święta – Okrętowa (z 
odc. przejściowymi zmiennej 
szerokości) 

60+500 ÷ 62+900 100 

21 Obrotnica Przesmyk Orli 62+900 ÷ 64+000 - 

22 
Odcinek prosty Przekop Mieleński  (z 
odc. przejściowymi zmiennej 
szerokości) 

64+000 ÷ 67+100 100 

oraz 
 
pogłębienie do 12,5 m Kanału Grabowskiego między projektowaną obrotnicą na Przesmyku 
Orlim oraz obrotnicą na wysokości Kanału Dębickiego, o długości w matematycznym 
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku - 0,34 km 
 
oraz 
pogłębienie do 12,5 m odcinka toru od Nabrzeża Zbożowego do obrotnicy na wysokości 
Kanału Dębickiego, o długości w matematycznym zaokrągleniu do drugiego miejsca  
po przecinku - 0,39 km. 
 
Na modernizowanym torze wodnym przewiduje się wykonanie trzech obrotnic statkowych: 
 Obrotnica Police  (o kształcie zbliżonym do owalu) 
                                                 max wymiary (dł. x szer.) 825×350 m F = 262 385 m²  
 Obrotnica Przesmyk Orli     D = 362 m  F = 102 922 m² 
 Obrotnica Kanał Grabowski   D = 220 m  F =   37 982 m². 
Przy Obrotnicy Police pogłębiony do 12,5 m zostanie odcinek dojściowym do Nabrzeża 
Police Port Morski. 

2.2.4. Parametry 2 sztucznych wysp - miejsc odkładu urobku 

Zamawiający szacuje na podstawie sondaży i modelu matematycznego zmodernizowanego 
toru wodnego, że podczas pogłębiania rynny toru wodnego Świnoujście  - Szczecin 
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wydobytych zostanie w matematycznym zaokrągleniu 23,2 mln m³ ± 10% urobku 
z pogłębiania. W celu składowania urobku przewidziana jest budowa 2 sztucznych wysp na 
obszarze Zalewu Szczecińskiego – dwóch po stronie wschodniej toru wodnego – jako miejsc 
docelowego odkładu urobku.  
 
Wyspy oznaczone są jako W22 i W28, gdzie indeks liczbowy przy literze „W” (wyspa) 
określa usytuowanie geometrycznego środka wyspy względem kilometrażu toru. 

Lokalizacja wysp – koordynaty geodezyjne i geograficzne środków wysp W22, W28: 
 

Nr 
wyspy 

Koordynaty geodezyjne według układu 
odniesienia WGS 84 

Długość 
geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

W22 x = 5960646 y = 463797 W14° 27’ 01,51”  N53° 47’ 35,28” 
W28 x = 5955794 y = 467039 W14° 30’ 00,54” N53° 44’ 59,06” 
 
Planowana średnica wyspy W22 d= 1250 m, W28 d= 1780 m 
Planowana objętość wysp – zasadnicza i dodatkowa: 
W22:  Vzasadn = 9 800 000 m³; Vdodatk = 3 700 000 m³ 
W28:  Vzasadn = 17 400 000 m³; Vdodatk = 7 400 000 m³ 
 
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby wyspę W22 wykonać w całości tj. wykorzystać objętość 
zasadniczą i dodatkową wyspy oraz po okresie niezbędnej stabilizacji wykonać całe 
projektowane zagospodarowanie terenu wyspy. 
 
Dalsze informacje dotyczące sztucznych wysp zawarte są w rozdziale 2.2.6 niniejszego PFU. 
Poza budową 2 sztucznych wysp, w ramach odkładu urobku, Zamawiający wymaga w Strefie 
Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmującej m.in. Kanał Mieliński i Kanał 
Piastowski), w obszarach gdzie istniejąca głębokość jest większa od planowanej w ramach 
przebudowy (modernizacji) toru wodnego, niwelacji dna toru do rzędnej -12,5 m. Niwelacja 
konieczna jest ze względu na układ batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia 
w dnie toru. Szacuje się, że ilość potrzebnego do  niwelacji (wypełnienia przegłębień w dnie 
toru do osiągnięcia projektowanej głębokości 12,5 m) urobku (piasku), wyniesie w 
matematycznym zaokrągleniu 0,6 mln m³ ± 10%. Nadający się do niwelacji urobek – piasek 
należy pozyskać z prac czerpalnych w Strefie Świnoujścia lub Zalewu Szczecińskiego, 
ewentualnie z innego źródła. 

 

2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe  

W Dokumentach Wykonawcy mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 
funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 
obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 
Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
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Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 
materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
pozostałych SP. 

3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 
Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez właścicieli i/lub 

administratorów obiektów i urządzeń. 

3.2. Pomiar, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
istniejącego obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą 
interpretację wyników. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 
wymaganiami Kontraktu, przepisów prwa, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejącego toru wodnego, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie 
utrudnień w istniejącym ruchu wodnym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
uzgodniony z odpowiednim zarządem toru i zatwierdzony przez organ zarządzający żeglugą, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 
zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową. 

3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i inne 
przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
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(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 
górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany 
jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i 
Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących higieny pracy i bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście możliwości 
wystąpienia obiektów potencjalnie niebezpiecznych, zwłaszcza pochodzenia wojskowego. 

3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez 
Inżyniera. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. Przyjmuje się, że koszty jw. są włączone w Zaakceptowaną Kwotę 
Kontraktową. 

4. Wykonanie Dokumentów Wykonawcy 

4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Kontraktem i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 
wymaganiami Kontraktu, Programem Zapewnienia Jakości i Programem (w części dotyczącej 
wykonania prac projektowych) oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy, a w szczególności z opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień z 
późniejszymi zmianami  podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki 
projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 
maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 1989 r. Nr 35 
poz. 194 ze zm.). 
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 Wykonawca, ze względu na specyfikę inwestycji realizowanych na zlecenie Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, opracowując Dokumenty Wykonawcy uwzględni odpowiednie 
zarządzenia wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, między innymi 
postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 
26 lipca 2013 r. – Przepisy portowe (Dz. Urz. Województw zachodniopomorskiego z dnia 6 
sierpnia 2013 r., poz. 2932) oraz Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych (Dz. Urz. Województw 
zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., poz. 242). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie 
poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami infrastruktury nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag". 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie 
do sieci należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 

4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i 
form projektu oraz obowiązujących warunków technicznych. 

4.3. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
powinno zapewnić wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania 
Dokumentów Wykonawcy. 

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 
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4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania 
prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne dla wykonania Dokumentów 
Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniami Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt nie 
gwarantujący zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany 
i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

4.5. Szata graficzna 

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa  wykonana  za pomocą komputerowego edytora  tekstów 

kompatybilnego z MS Word, , 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką,   podobnie   jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z 
przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 

Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną tych 
dokumentów. 

Dokumenty Wykonawcy powinny być zgodne z wymaganiami promocji wg „Wytycznych w 
zakresie informacji i promocji", zwłaszcza po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy o 
Dofinansowanie. Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną 
wersję dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na płytach CD (DVD). Wymaga się 
wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach: 

Wersja 1 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

- zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład 
przedmiaru, wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS 
Excel, 
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- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 
AutoCAD, 

Wersja 2 

- części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie: 

» pliki tekstowe - format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy, 
» pliki graficzne - format *.pdf lub *.tif 24 - bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi. 
 

Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów 
Dokumentacji. 

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej i 
Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat od daty 
przejęcia Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], oraz w tym czasie 
umożliwi Zamawiającemu ewentualny dostęp do niej i możliwość pozyskania kopii. 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o Kontrakt, w zakresie określonym przez 
ustawę Prawo budowlane oraz w zakresie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

5. Kontrola Dokumentów Wykonawcy 

5.1. Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Kontraktu 
jest wykonywany przez Inżyniera. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

Przegląd Dokumentów Wykonawcy/Rada Techniczna - spotkanie w miejscu uzgodnionym 
przez strony, przy udziale Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
ewentualnie innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu 
i Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 
dokonywana przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier. 

Rada Zadania/Rada Budowy - spotkanie w miejscu uzgodnionym przez strony, nie rzadziej 
niż 1 raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 
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Pełnomocnika Ministra GMiŻŚ ds. modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin oraz 
ewentualnie innych zaproszonych osób, której głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy 
udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 
roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub 
z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy, Zamawiającego lub Inżyniera. 

5.2. Warunki organizacyjne przeglądów 

Inżynier może zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i 
prawidłowość wykonania opracowań objętych Kontraktem. Do notowania spraw omawianych 
na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu 
zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych 
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania. 

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 
będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach 
kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o wadach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych 
i sposobu kontroli. Jeżeli wady te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy wady zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z 
klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu 

(e)Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do zatwierdzenia program prac projektowych zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.    
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5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: Personel Wykonawcy, Sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.  

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentów Wykonawcy, 
- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
- uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną 
przez Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera. 

6. Odbiór Dokumentów Wykonawcy i ich zatwierdzenie 

6.1. Rodzaje odbiorów 

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 

6.2. Odbiór częściowy 

Przedmioty odbioru częściowego: 

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 
wymienionego w punkcie 2.1.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

6.3. Odbiór końcowy 

Przedmiot odbioru końcowego: 

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy wymienionego punkcie 2.1.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego i potwierdzi 
prawidłowe sporządzenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy zgodnie z Kontraktem. 
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6.4. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

(a) Odbioru dokonuje Inżynier. W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność 
dokumentów przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z 
Kontraktem; 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia następujących decyzji:  

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli zdaniem Inżyniera 
niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do 
tych opracowań, 

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 21 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań zleconych przez 
Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokołu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i 
uzupełnień wynikających z opinii, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił i 
Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem 
Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza 
uwagi do opracowań, 

(b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela 
Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem. 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 

(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Kontraktu, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań. 

(e) Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-
odbiorczy powinien zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 
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- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Kontraktu, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia. 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi, w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego 
w trzech egzemplarzach wraz z załącznikami: 

 kompletne opracowania, 
 oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Kontraktem, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

 kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
  rozliczenie. 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w 
trzech egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Kontraktem, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy.  

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia 
do dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 

Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 
związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 

Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 
odbioru po okresie gwarancji. 

7. Płatności  

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe 
Dokumenty Wykonawcy są określone w Warunkach Kontraktu i Wykazie Płatności, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Kontraktu.  
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8. Przepisy związane 

8.1. Przepisy prawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Nazwa aktu prawnego, dane o publikacji 
I. USTAWY 

1 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 934, ze. zm.); 

2 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 ze zm.) 

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz.1409, ze zm.) 

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881, ze zm.) 

  5 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2014, poz. 1389 ze zm.).   

6 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, ze zm.) 

7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) 

8 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, ze zm.) 

9 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.) 
10 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) 
11 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 

163, poz. 981, ze zm.) 

12 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 

13 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 
ze zm.); 

14 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r., poz. 627, ze zm.); 

15 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59, ze zm.); 

16 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1205, ze zm.); 

17 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.); 

18 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. 
U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.); 

19 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.); 

20 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 
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r., poz. 1059 ze zm.) 

21 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) 

22 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267, ze zm.) 

23 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz. U. z  2006 r. , Nr 90, poz. 631, ze zm.) 

II. ROZPORZĄDZENIA 
24 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) 

25 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
7  sierpnia  2013  r.  zmieniające  rozporządzenie  w   sprawie   wzorów:   wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2013, 
poz. 1013) 

26 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1278 ze zm.) 

27 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401, ze zm.) 

28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126, ze zm.) 

29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U.  z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.) 

30 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca1998 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645 ze zm.) 

31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 116 poz. 1210 ze zm.)  

32 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków 
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 199 poz. 1440 ze 
zm.) 

33 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, ze zm.) 

34 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129, ze zm.) 

35 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) 

36 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 
25, poz. 133, ze zm.) 

37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) 

38 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 263, poz. 1572, ze zm.) 

39 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w 
sprawie bazy danych zasadniczej obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)   

40 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w 
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1938) 

41 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 112 ze zm.); 

42 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.  U.  z 2003  r.,  Nr 217, 
poz. 2141) 

43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie  dla  środowiska   oraz   wykorzystywania   i   oczyszczania   instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne 
zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz. 860) 

44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych 
dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1786); 

45 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 
określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i 
instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z  2015 r., poz. 732); 

46 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie     
   określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej     

dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z  2015 
r., poz. 733) 

III. ZARZĄDZENIA 
47 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – 

Przepisy portowe (Dz. Urz. Województw zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 
2013 r., poz. 2932) 

48 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2014 
r. w sprawie zmiany Przepisów portowych (Dz. Urz. Województw 
zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., poz. 242) 

IV. UCHWAŁY dot. planów zagospodarowania przestrzennego 
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49 Uchwała Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2009 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w 
Szczecinie. 

50 Uchwała Nr XXXVI/890/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław Port” w 
Szczecinie. 

51 Uchwała Nr XXXIII/951/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013 r. w sprawie 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w 
Szczecinie. 

 
52 Uchwała Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 18.05.2017 r. w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie. 
 

 

Należy stosować wyłącznie aktualne akty prawne wraz z późniejszymi zmianami. 

W przypadku zmiany aktów prawnych należy stosować nowe, aktualne akty prawne. 

8.2. Normy 

Wykonawca podczas realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany 
stosować przepisy odnośnych Polskich Norm i Europejskich Norm. 

Normy te są wskazane każdorazowo w Specyfikacjach Projektowych, Warunkach Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych oraz w opracowanych przez Wykonawcę, na ich podstawie, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Niewymienienie w niniejszych SP tytułu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych w polskim prawie.  
 

 


