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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU dla inwestycji
pn. ,,Poprawa infrastruktury dostepowej do portu w Stepnicy”

Kod CPV

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

71247000-1 Nadzor na robotami budowlanymi

71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71311000-1 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

71311100-2 Ustugi dodatkowe w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania
zagrozeniom

URZAD MORSKI tel.: +48 91 4342474

W SZCZECINIE fax: +48 91 4344656

Plac Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

e-mail: sekretariat@ums.gov.pl
Www.ums.gov.pl
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1. WPROWADZENIE - informacje o Projekcie

11.

INFORMACJE OGOLNE

Projekt: Poprawa infrastruktury dostepowej do portu w Stepnicy.

Zadanie obejmuje poprawe infrastruktury dostepowej do portu w Stepnicy w zakresie
przebudowy toru podejsciowego do Portu w Stepnicy od stawy 24 do gtowic
falochronéw Basenu Kolejowego poprzez pare ptaw ST1-ST2 wraz z obrotnica.

Przewiduje sie realizacje zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w oparciu
o ,Warunki Kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy”, 4. wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999),
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils — FIDIC, P.O. Box
86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (dalej zwanymi ,Warunkami Kontraktowymi
FIDIC”), zmienione trescig warunkéw szczegoélnych uzupetnionych o wszelkie inne
dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami
polskiego prawa.

W kontrakcie z Wykonawcg Robét przewiduje sie nastepujgcy, zasadniczy zakres

rzeczowy do realizacji:

1) sporzadzenie planu bezpieczenstwa zeglugi;

2) wykonanie kompletu aktualnych map do celéw projektowych z naniesionymi
niezbednymi pomiarami wysokosciowymi i sytuacyjnymi;

3) wykonanie koncepcji projektowych, w tym sporzgdzenie analizy nawigacyjnej
i modelu 3D toru;

4) wykonanie kompletu projektéw budowlanych i wykonawczych;

5) pozyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych,
w tym pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (gdy jest wymagane) —
tj. m.in. decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzje o pozwoleniu na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach
morskich;

6) przeprowadzenie prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, w tym ewentualnie
prac saperskich i archeologicznych;

7) przeprowadzenie prac budowlanych, w tym prac czerpalnych, prac zwigzanych
z przygotowaniem pola odktadu urobku i obstuga pola refulacyjnego;

8) zatozenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa
oraz dokumentujgcej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robét budowlanych;

9) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robot;

10) przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dla wszystkich wykonanych budowli morskich
i obiektéw w ramach zleconych prac budowlanych (gdy jest wymagane).

1.2. KLASYFIKACJA PROJEKTU

— Nazwa Projektu: Poprawa infrastruktury dostepowej do portu w Stepnicy,

— OS¢ priorytetowa V — Zréwnowazony Transport,

— Dziatanie — 5.7 — Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogolnodostepnej
infrastruktury szlakéw zeglownych, utrzymanie drég wodnych prowadzacych do
portow, monitoring drég wodnych, w tym zwigzany z systemami zarzgdzania

ruchem,
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—  Projekt nr — RPZP.05.07.00-32-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

—  Projekt dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, RPO WZ 2014 -2020,

— Przewidywany okres realizacji projektu — do 31 grudnia 2019 r.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze administracyjnym nastepujgcych jednostek
samorzgdu terytorialnego:

—  wojewoddztwo zachodniopomorskie,

— powiat: Goleniow,

— gmina: Stepnica.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie morskich wéd wewnetrznych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje obszar toru podejsciowego do Portu w Stepnicy,
zlokalizowanego na wodach Roztoki Odrzanskiej i Zalewu Szczecinskiego. Tor
podejsciowy do Stepnicy miesci sie w obrebie czesci dziatki nr 4/5, obreb 0001 Zalew
Szczecinski.

—  Obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaréw Natura 2000.

—  Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Zalew Szczecinski: PLB320009.

— Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Ujscie Odry i Zalew Szczecinski’
PLH320018.

1.4 ZAKRES | CEL PROJEKTU

Zadanie ma polegac na zmianie parametréw technicznych infrastruktury dostepowej do
Portu w Stepnicy, okreslonych w Zarzgdzeniu nr 5 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Szczecinie z dnia 7 pazdziernika 2004 r. w sprawie okreslenia infrastruktury
zapewniajgcej dostep do portow morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu,
Mrzezynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebiezy, Wapnicy i Wolinie oraz do
przystani morskich w Miedzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu.

Obecnie, zgodnie z ww. Zarzgdzeniem, w skfad infrastruktury Portu w Policach wchodzg
nastepujgce tory wodne, obiekty, urzgdzenia i instalacje:

— tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami

i instalacjami:

a) tor podejsciowy przebiegajacy od stawy 24 (liczac od krawedzi skarpy
toru wodnego Swinoujscie - Szczecin) do gtowic falochronu Basenu
Kolejowego poprzez pare ptaw ST-1/ST-2, o parametrach: dlugosé - 4,05
km, szeroko$¢ w dnie - 35 m i glebokos$¢ - 4 m;

b) tor podej$ciowy przebiegajacy od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie -
Szczecin od ptawy ST do pary ptaw ST-1 - ST-2 (do krawedzi toru wodnego do
Stepnicy), o parametrach: dlugos¢ - 1,03 km, szeroko$¢ w dnie - 35 m
i gtebokos¢ - 3 m;

c) obrotnica o parametrach: srednica - 130 m i gtebokos¢ - 4 m;

d) tor do Basenu Rybackiego o parametrach: dtugos¢ - 110 m, szerokos$¢ w dnie -
30m i gtebokosé - 2,5 m;

— state i plywajgce znaki nawigacyjne:
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a) nabieznik swietlny Stepnica Port - 2 stawy;
b) ptawy swietlne i nieswiecgce - 12 sztuk;

— urzadzenia i instalacje: oswietlenie i system zasilania energetycznego obiektow

wymienionych wyzej.
Realizacja niniejszej inwestycji ma na celu uzyskanie parametrow technicznych,
tj. gtebokosci i szerokosci toru podejsciowego do Portu w Stepnicy oraz zwiekszenie
Srednicy obrotnicy, umozliwiajgcych obstuge statkow do 3200 GT, o wymiarach 115m
dtugosci i 13,5m szerokoéci, zanurzeniu od 3,8m do 4,0m.

Przewiduje sie, iz planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne ma na celu zmiane

parametrow technicznych infrastruktury dostepowej do portu w zakresie jak ponizej:

1) pogtebienie toru podejsciowego od stawy 24 do gtowic falochronéw Basenu
Kolejowego poprzez pare ptaw ST1-ST2 do gtebokoéci: 4,5m oraz poszerzeniu
tego toru - do ok. 40m;

2) pogtebieniu obrotnicy do gtebokosci: 4,5m oraz zwiekszeniu jej srednicy - do ok.
160m.

1.5 OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Projekt obejmuje wykonanie prac o nizej wymienionym zakresie:
1) pogtebienie i poszerzenie toru podejsciowego,

2) pogtebienie i zwigkszenie srednicy obrotnicy.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie dodatkowych prac:

—  przeprowadzenie prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych teren zamierzenia
inwestycyjnego, w tym m.in. przeprowadzenie prac saperskich w obszarze
ladowym i morskim obejmujacych teren zamierzenia inwestycyjnego oraz
usuniecie i zabezpieczenie zieleni na obszarze inwestycji.

Realizacja powyzszych robét planowana jest na lata: 2018-2019.

2. ZADANIA INZYNIERA

2.1.

CEL UMOWY | OCZEKIWANE EFEKTY

Na podstawie zawartej Umowy, Inzynier bedzie petni¢c swe obowigzki przy Scistej
wspotpracy z Zamawiajgcym i stosowaniu sie do jego zalecen, zgodnie z wymogami
Warunkow Kontraktowych FIDIC: ,Warunki Kontraktowe dla urzadzen oraz
projektowania i budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg
(ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs -
Conseils — FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (dalej zwanymi
+~Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienione tresciag warunkow szczegoélnych
uzupetnionych o wszelkie inne dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej
wykonania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Najwazniejszy cel stanowi pomys$ina realizacja Projektu oraz dotrzymanie opisanych
Umowg i Kontraktem termindw zakohczenia Inwestycji, a Inzynier w ramach swojego
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2.2.

zakresu $wiadczen uczyni wszystko, co jest mozliwe, wykonujgc obowigzki zgodnie
z praktykg inwestycyjng na najwyzszym poziomie i niczego nie zaniedba, aby
umozliwi¢ terminowe planowanie i wykonanie Inwestyciji.

Celem umowy z Inzynierem, jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego
i efektywnego nadzoru nad realizacjg Kontraktu na Projektowanie i Roboty,
zapewniajgcego prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych Umowag
i uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych i finansowych, przy zachowaniu
wymagan ochrony srodowiska, w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zgodnie
z decyzjg nr 33/2017 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 pazdziernika
2017 r., WONS-0$.4211.4.2017.MS, wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie, a takze zgodnie z decyzjg z dnia 30 marca 2016 r.,
udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego, WOS.11.7322.7.21.2015.WI|, wydang przez
Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

OGOLNE OBOWIAZKI INZYNIERA

Inzynier zobowigzany jest do zapewnienia zespotu odpowiednio przygotowanych,
os6b o wysokich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym (Inzynier Rezydent,
Zastepca Inzyniera Rezydenta, branzowi inspektorzy nadzoru, personel pomocniczy
i inni), ktére zdolne bedg do skutecznego wykonania zaméwienia. Szczegétowe
wymagania w tym zakresie opisane zostaly w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) SIWZ.

Ogodlne obowigzki Inzyniera obejmujg swiadczenie Ustug, na ktére sktadajg sie:

1)  opiniowanie i zarzagdzanie Dokumentami Wykonawcy Robét i Dokumentami,

2)  przygotowanie we wspéipracy z Zamawiajagcym dokumentéw wymaganych
w zwigzku z zasadami, ktoére wskazane zostang w Porozumieniu
o dofinansowanie, a w szczegdélnosci raportowanie w sposéb opisany
w Zatagczniku nr 6 do Umowy, a takze wykonywanie innych proceséw
zarzadczych opisanych w Zataczniku nr 5 do Umowy,

3) przedstawianie i wyjasnianie Wykonawcy Robét i innym podmiotom, ktérym
zostato powierzone wykonywanie ustug na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku
z zaprojektowaniem i realizacjg Robot, warunkéw okreslonych w Dokumentach
oraz polecen, wskazéwek, instrukcji Zamawiajgcego, a takze monitorowanie ich
wykonywania,

4)  koordynacja i nadzoér prac projektowych i budowlanych prowadzonych przez
Wykonawce Robdt, w zakresie Inwestycii,

5) nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepiséw prawa dotyczgcych
Inwestyciji,

6) administrowanie i zarzgdzanie Kontraktem,

7) nadzor nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiajgcego budzetu
Inwestyciji,

8) rozliczanie Kontraktu,

9)  nadzor nad usunieciem wad przedmiotu Inwestycji w trakcie jej realizaciji,

10) prowadzenie wszelkich dziatan wynikajgcych ze sprawowania funkcji Inzyniera
zgodnie z Kontraktem (w tym w szczegdlnosci, wedtug zakresu stanowigcego
Zatacznik nr 5 do Umowy) — w zakresie opisanym w Kontrakcie, przed
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11)

12)
13)

14)

wydaniem decyzji, Inzynier zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego,

rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowigzujgce
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego i przygotowanie niezbednych dokumentéw do i przy
realizacji Kontraktu w ramach Inwestycji finansowanej ze srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

nadzér nad sporzadzeniem i weryfikacja Dokumentéw Wykonawcy Robét
w sposob zgodny z Kontraktem oraz Prawem,

wszelkie inne dziatania zwigzane z nadzorem, administrowaniem, zarzagdzaniem
i/lub kontrolowaniem Inwestycji,

wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa.

2.3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZADAN INZYNIERA

Szczeqotowy zakres zadan Inzyniera zostat opisany w Zataczniku nr 7 do SIWZ — wzér

umowy, w tym w Zataczniku nr 5 do wzoru umowy (Ustugi) oraz w Zataczniku nr 6 do

wzoru umowy (Raporty).

2.3.1. Zadania wstepne przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu:

1) analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporzgdzenia Raportu Wstepnego.

2.3.2. Zadania podstawowe oraz dziatania podczas realizacji Kontraktu:

1)

dokonywanie na biezgco, w miare postepu prac projektowych, weryfikacji oraz
akceptacji Dokumentéw Wykonawcy sporzadzanych przez Wykonawce Robdt,
zgodnie z Umowag, postanowieniami Klauzuli 5 Warunkéw Kontraktu,
wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
koordynowanie prac projektowych Wykonawcy Robét,

zweryfikowanie wszystkich Robot wykonanych przez Wykonawce Robdt
w czasie realizacji Umowy, w szczegolnosci pod katem zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami
opisanymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

petienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim Prawem budowlanym
oraz aktami wykonawczymi, aktywne i skuteczne nadzorowanie Inwestycji
i administrowanie Kontraktem,

zarzagdzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym
i organizacyjnym.

3. ZALACZNIKI:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami.
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