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RAPORTY
Zatacznik nr 6 doumowy nr...................

o petnienie funkcji In  zyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych FIDIC
oraz wykonywani w imieniu i na rzecz Zamawiaj gcego czynno $ci i/lub obowi azkéw
Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazw a: ,Modernizacja toru wodnego
Swinouj $cie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieli  riski) — etap Il, strona wschodnia i zachodnia”

Raportowanie i Sprawozdawczo $¢

Zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, z uwzglednieniem aktualnych na dzien sporzadzania
raportdw i sprawozdan, wskaznikbw monitoringu rzeczowego i finansowego, na poziomie
Kontraktu oraz dla potrzeb opracowan niezbednych w ramach Umowy o dofinansowanie, Inzynier
bedzie sktadal nastepujgce Raporty:

1. Raport Wst epny

Zostanie zlozony do 30. dnia od dnia zawarcia Umowy.
Raport bedzie zawierat:

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inzyniera, to jest:

a) liste Specjalistow, schemat organizacyjny,

b) Plan Komunikacji zawierajgcy informacje na temat sposobu i form komunikacji miedzy
uczestnikami przedsiewziecia, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia
wszelkich dokumentéw procesu inwestycyjnego.

c) harmonogram realizacji dla Umowy oraz Harmonogram Ptatnosci dla Umowy, oba
w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument aktywny sporzadzony w formacie MS
Project), plan wykonania Kontraktu w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument
aktywny), na podstawie badanych dokumentéw bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego, a przekazanych Inzynierowi,

d) wzory: formularzy powiadomien, formularzy polecen i korespondencji, raportow
z inspekcji Terenu Budowy, raportow odbiorow czesciowych, raportéw z badan jakosci,
Przejsciowych i Koncowych Swiadectw Platnosci i wszelkich innych dokumentow
zgodnych z wymogami Kontraktu i Inwestycji, przygotowanych z uwzglednieniem
procedur, o ktérych mowa wyzej,

e) wykaz i status stron zaangazowanych w realizacje Kontraktu i Inwestyciji,

f)  kluczowe daty, zgodnie z przyjetym Harmonogramem Realizacji,

g) informacje o stanie Kontraktu na dzien wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie —
analiza Dokumentéw i Decyzji oraz Projektu i Specyfikacji Technicznych,

h) komentarz, uwagi, analize i ocene wszelkich dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego dla Kontraktu i Umowy i zwigzanych z procesem inwestycyjnym, jakie
sg W posiadaniu Zamawiajgcego i Inzyniera,

i) program Monitoringu Przyrodniczego, zaakceptowany przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
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j) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu
Wstepnego, dotyczace zarbwno Umowy, jak i Kontraktu,

k) zataczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokoty, wykonane opinie)
i inne, ktére beda wynikaty z procedur, o ktérych mowa wyze;.

Raport Wstepny bedzie przyjety przez Zamawiajgcego Protokotem Odbioru, na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Raporty miesi eczne

Raporty miesieczne za okres kazdego miesigca kalendarzowego, przedkiadane
Zamawiajagcemu nie pOzniej, niz 7. dnia miesigca nastepujacego po miesigcu
sprawozdawczym.

Raport miesieczny musi zawierac:

W odniesieniu do Umowy:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Wykonawcy/Inzyniera i kazdego ze Specjalistow
w raportowanym okresie z uwzglednieniem wymogow procedur, o ktérych mowa wyzej,

b) raport bedzie zawierat doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla
Kontraktu: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu w stosunku do terminu
zaplanowanego w Raporcie Wstepnym i z punktu widzenia czasu trwania Umowy
Inzyniera; bedzie wskazywat ewentualne zagrozenia w realizacji nadzoru zwigzane
z op6znieniami w Kontrakcie (jesli wystapia),

c) stan rozliczenia budzetu Umowy,

d) zmiany w organizacji pracy Inzyniera w stosunku do Raportu Wstepnego,

e) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inzyniera
w stosunku do Raportu Wstepnego,

f) liste wykonanych Raportow i ich stan w odniesieniu do stopnia aktualnosci.

W odniesieniu do Kontraktu:

a) analize dzialah przeprowadzonych przez Inzyniera w raportowanym okresie
i narastajgco od rozpoczecia realizacji zadan,

b) informacje o postepie rzeczowym i finansowym Robét (w okresie raportowanym
i narastajgco),

c) opis Robo6t i dostaw zrealizowany przez Wykonawce w raportowanym okresie,

d) analize (w tym: informacje procentowg) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw
za okres raportowany, a takze za okresy skumulowane do biezacej daty, w oparciu
0 miesieczne Raporty Wykonawcy,

e) wykaz oraz stan pfatnosci, to znaczy: oswiadczen i rozliczen Wykonawcy Robat,
Przej$ciowych Swiadectw Platnosci przyjetych przez Zamawiajacego,

f) prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujq), informacje o technicznych
problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy Robot,
aneksy do Kontraktu, nowe zamowienia — jezeli sgq) szczegdlnie, gdy mogg one
wptyng¢ na Czas na Ukonczenie i Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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W zakresie obowi gzkéw zwi azanych z nadzorem przyrodniczym i monitoringiem
przyrodniczym s$rodowiska:

a) informacje o ilosci i zakresie przeprowadzonych szkolen dla pracownikéw
nadzorujacych realizacje Inwestyciji,

b) informacje o dziataniach, podjetych w ramach nadzoru przyrodniczego, zgodnie
z wymaganiami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
wydanej dnia 29 kwietnia 2010 roku, znak RDOS-32-W0O0S.TS-6613/1-10/2009/2010,

c) sprawozdanie z kontroli Terenu Budowy,

d) informacje o stwierdzonych nieprawidtowosciach w zakresie ochrony przyrody i ochrony
Srodowiska oraz o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie i o podjetych
dziataniach ochronnych,

e) informacje o dziataniach podjetych w ramach realizacji monitoringu przyrodniczego,
w tym: w wykonaniu Programu Monitoringu,

f) informacje o wynikach badah monitoringu przyrodniczego.

Raporty bedg uwzglednialy wymagania procedur koordynacyjnych, o ktérych mowa wyzej
i bedg przez Zamawiajgcego przyjete Protokotem Odbioru, na zasadach okreslonych
w Umowie i bedg przedkladane za okres: od dnia podpisania Umowy, do przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na Uzytkowanie catej
Inwestycji.

3. Raport kwartalny z post epu Kontraktu i ze stanu realizacji Umowy

Raporty kwartalne, obejmujace 3 kolejne miesigce kalendarzowe, bedg skiadane
w terminie do 14. dnia miesigca nastepujgcego po 3-ch miesigcach, ktérych dotyczy Raport,
oddzielnie dla Kontraktu i Umowy. Raporty kwartalne bedg przedktadane od daty podpisania
Umowy. Pierwszy Raport kwartalny zostanie przedtozony w dacie/ terminie, dla ktérej bedzie
on obejmowat okres dtuzszy niz 1 miesiac.

Raport kwartalny winien zawierac:

W odniesieniu do Umowy:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inzyniera i kazdego ze Specjalistow w raportowanym
okresie,

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla Kontraktu: z punktu
widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego
w Raporcie Wstepnym i z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inzyniera; bedzie
wskazywat ewentualne zagrozenia w realizacji nadzoru, zwigzane z opéznieniami
w Kontrakcie (jesli wystapia),

c) stan wykonania budzetu Umowy,

d) informacje o ewentualnych zmianach Umowy Inzyniera i zmianach w organizacji pracy
Inzyniera, w stosunku do Raportu Wstepnego,

e) liste wykonanych Raportéw i ich stan.

W odniesieniu do Kontraktu:

a) analize dziatan przeprowadzonych przez Inzyniera w raportowanym okresie
i narastajgco od rozpoczecia realizacji zadania,
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b) informacje o postepie rzeczowym i finansowym rob6t (w okresie raportowanym
i narastajgco),

c) opis robét i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce rob6t w raportowanym okresie,

d) analize (w tym informacje procentowg) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw
za okres raportowany, a takze za okresy skumulowane do biezgcej daty, w oparciu
0 miesieczne Raporty Wykonawcy,

e) wykaz oraz stan platnosci to znaczy: os$wiadczen i rozliczen Wykonawcy robdét,
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci przyjetych przez Zamawiajacego,

f) prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg), informacje o technicznych
problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie
o mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia Wykonawcy robat,
aneksy do Kontraktu, nowe zamodwienia) szczegOlnie, gdy mogg one wplynaé
na czasowe przesuniecie ukonczenia Robdt,

g) szczegbtowg analize wykonanego zakresu Robét, z punktu widzenia zgodnosci
z zakresem okreslonym w Harmonogramie Realizacji. Analiza musi by¢ zaopatrzona
w wersje tabelaryczng umozliwiajgcg szybkie dokonywanie oceny ww. zgodnosci
wykonanego zakresu, w powigzaniu z Przejéciowymi Swiadectwami Platnosci,

h) przewidziany na nastepny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i terminy ptatnosci,

i) wszelkie niezbedne zalgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnhosci,
wykonane opinie).

Raporty beda uwzglednialy wymagania Umowy o dofinansowanie i beda przez
Zamawiajgcego przyjete Protokotem Odbioru, na zasadach okreslonych w Umowie oraz
beda przedktadane za okres: od dnia podpisania Umowy, do dnia przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie catej
Inwestycji.

4. Raport Ko Acowy

Raport zostanie ztozony do 30. dnia od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie catej Inwestycji ibedzie zawierat
w szczegOInosci:

W odniesieniu do Kontraktu:

a) petlne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Kontraktu,
korespondujgce z obowigzkami Inzyniera,

b) petny opis prac oraz zebranie wynikéw (dotyczacych realizacji Robdét) wszystkich
Raportow,

c) analize finansowg wykonania Kontraktu, z dotgczeniem listy wszystkich Swiadectw
Ptatnosci,

d) wykaz oraz stan platnosci to znaczy: o$wiadczen Wykonawcy Robét, Swiadectw
Patnosci przyjetych przez Zamawiajgcego,

e) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych
Dokumentéw Wykonawcy, przekazanych zgodnie z Kontraktem,

f) zestawienie wykonanych obiektéw wraz z podaniem wyposazenia, wielkosci i jednostek

charakterystycznych,
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g) szczegOlowg analize wykonanego zakresu Robot, osiggnietych wszystkich parametrow,
wskaznikdéw i efektow, aktualnych na dzien ich sprawdzania. Analiza musi byc¢
zaopatrzona w wersje tabelaryczng umozliwiajgcg szybkie dokonywanie oceny ww.
zgodnosci,

h) krytyczng analize wszystkich wazniejszych zagadnien, sporéw i probleméw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu,

i) pelny opis czynnosci niezbednych do wykonania (zgodnie z Kontraktem), od wystawienia
Swiadectwa Przejecia, do zakorczenia Kontraktu rozumianego jako zakonczenie Okresu
Zgtaszania Wad oraz z podaniem: termindw i zasad wykonania tych czynnosci,
obowigzkéw stron Kontraktu i Inzyniera, terminéw przegladéw w Okresie Zgtaszania
Wad, istniejgcych i mozliwych ryzyk i zagrozen.

W odniesieniu do Umowy:

Raport bedzie zawierat dokladng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru
dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, liste wykonanych Raportow, w tym takze
Raportéw wykonanych dla Kontraktu. Kazdy Raport Koncowy z wykonania Kontraktu,
bedzie przez Zamawiajgcego przyjety Protokotem Odbioru na zasadach okreslonych
w Umowie.

5. Raport przy zawieszeniu, rozwi gzaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jezeli Kontrakt z Wykonawca robét zostanie zawieszony, rozwigzany przez
Zamawiajgcego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawce Robét, zgodnie
z Prawem i/lub zapisami w Kontrakcie - Inzynier zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢
Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Robét Kontraktu wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przediozony Zamawiajacemu do 21. dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia,
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego albo zawieszenia i wypowiedzenia Kontraktu
przez Wykonawce Robot. Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu wypowiedzeniu bedzie przez
Zamawiajgcego przyjety Protokotem Odbioru na zasadach okreslonych w Umowie.

Wszystkie ww. Raporty Inzynier bedzie przekazywatl Zamawiajagcemu w 3. egzemplarzach
w formie pisemnej i w 2. egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Inzynier bedzie modyfikowat format i zawartos¢ Raportéw, jesli wynika¢ to bedzie ze zmian
i polecen Zamawiajgcego.
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