SIWZ, Część II – Wzór umowy 

ZAŁĄCZNIK Nr 6
Nazwa zamówienia: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  (Projekt POIiŚ 7-2.1)

SIWZ, Część II – Wzór umowy 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Nazwa zamówienia:
„Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”

RAPORTY

Załącznik nr 6 do umowy nr ……………….

o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą

„„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne””.

Raportowanie i Sprawozdawczość

Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu, oraz dla potrzeb opracowań niezbędnych w ramach Umowy o dofinansowanie, Inżynier będzie składał następujące Raporty:

1. Raport Wstępny

Zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy.

Raport będzie zawierał:

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

a) listę Specjalistów, schemat organizacyjny,

b) Plan Komunikacji zawierający informację na temat sposobu i form komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia, zasady znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego.

c) harmonogram realizacji dla Umowy oraz harmonogram płatności dla Umowy oba w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument aktywny sporządzony w formacie MS Project, plan wykonania Kontraktu w formie pisemnej i elektronicznej (jako dokument aktywny), na podstawie badanych dokumentów będących w posiadaniu  Zamawiającego, a przekazanych Inżynierowi,

d) wzory: formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów z inspekcji Terenu Budowy, raportów odbiorów częściowych, raportów z badań jakości, Przejściowych i Końcowych Świadectw Płatności i wszelkich innych dokumentów zgodnych z wymogami Kontraktu i Inwestycji, przygotowanych z uwzględnieniem procedur, o których mowa wyżej,

e) wykaz i status stron zaangażowanych w realizację Kontraktu i Inwestycji,

f) kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem Realizacji,

g) informacje o stanie Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym analiza Dokumentów i Decyzji,

h) komentarz, uwagi, analizę i ocenę wszelkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego dla Kontraktu i Umowy i związanych z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i Inżyniera,
i) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące zarówno Umowy jak i Kontraktu,

j) załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie) i inne, które będą wynikały z procedur, o których mowa wyżej,

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego Protokółem Odbioru na zasadach określonych w Umowie. 

2. Raporty miesięczne

Raporty miesięczne okres każdego miesiąca kalendarzowego, przedkładane Zamawiającemu nie później, niż 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Raport miesięczny musi zawierać: 

W odniesieniu do Umowy:

a) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera i każdego ze Specjalistów w raportowanym okresie z uwzględnieniem wymogów procedur, o których mowa wyżej,

b) raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym i z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią),

c) stan rozliczenia budżetu Umowy,

d) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,

e) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,

f) listę wykonanych Raportów i ich stan w odniesieniu do stopnia aktualności.


W odniesieniu do Kontraktu:

a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań,

b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym Robót (w okresie raportowanym i narastająco),

c) opis Robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie,

d) analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy,

e) wykaz oraz stan płatności, to znaczy: oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy Robót, Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

f) prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy Robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia – jeżeli są) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na Czas na Ukończenie i Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, 

Raporty będą uwzględniały wymagania procedur koordynacyjnych, o których mowa wyżej i będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji.
3. Raport kwartalny z postępu Kontraktu i ze stanu realizacji Umowy

Raporty kwartalne obejmujące 3 kolejne miesiące kalendarzowe, będą składane w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po 3-ch miesiącach, których dotyczy Raport, oddzielnie dla Kontraktu i Umowy. Raporty kwartalne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, pierwszy Raport kwartalny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Raport kwartalny winien zawierać:

W odniesieniu do Umowy:

a) opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera i każdego ze Specjalistów w raportowanym okresie,

b) raport będzie zawierał dokładną  informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym i z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią),

c) stan wykonania budżetu Umowy,

d) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,

e) informacje o ewentualnych zmianach Umowy Inżyniera i zmianach w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,

f) Listę wykonanych Raportów kwartalnych i  ich stan.

W odniesieniu do Kontraktu:

a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera w raportowanym okresie i narastająco od rozpoczęcia realizacji zadania,

b) informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco),

c) opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę robót w raportowanym okresie,

d) analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy,

e) wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń i rozliczeń Wykonawcy robót, Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

f) prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia Robót,

g) szczegółową analizę wykonanego zakresu Robót z punktu widzenia zgodności z zakresem określonym w Harmonogramie Realizacji. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności wykonanego zakresu w powiązaniu z Przejściowymi Świadectwami Płatności,

h) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i terminy płatności,

i) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

j) przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i terminy płatności,

k) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty będą uwzględniały wymagania Umowy o dofinansowanie i będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie oraz będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji.

4. Raport Końcowy 

Raport zostanie złożony do 30 dnia od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całej Inwestycji i będzie zawierał w szczególności:

W odniesieniu do Kontraktu:

a) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z obowiązkami Inżyniera,

b) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji Robót) wszystkich Raportów,

c) analizę finansową wykonania Kontraktu, z dołączeniem listy wszystkich Świadectw Płatności,

d) wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń Wykonawcy Robót, Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

e) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych Dokumentów Wykonawcy przekazanych zgodnie z Kontraktem,

f) zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i jednostek charakterystycznych,

g) szczegółową analizę wykonanego zakresu Robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania. Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie oceny ww. zgodności, 

h) krytyczną analizę wszystkich ważniejszych zagadnień, sporów i problemów związanych z realizacją Kontraktu,

i) pełny opis czynności niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania od: wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad oraz z podaniem: terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązków stron Kontraktu, terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania Wad, istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

W odniesieniu do Umowy:

Raport będzie zawierał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania  Umowy, listę wykonanych  Raportów w tym także Raportów wykonanych dla Kontraktu. Każdy Raport Końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

5. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę Robót, zgodnie z Prawem i/lub zapisami w Kontrakcie - Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Robót Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę Robót. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

Wszystkie w/w Raporty Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD.

Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze zmian i poleceń Zamawiającego.
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