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N POLSKI ZWIAZEK
" PRACODAWCOW BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 23 marca 2018 r,

PZPB/IS/54/2018

Prezes Krajowe] izhy Odwotawczej
ul. Postepu 17a
00-676 Warszawa

Odwotujzey:

Polski Zwigzek Pracodawcdw Budownictwa
z siedziba w Warszawie

ul. Kaliska 23 lok. U4

02-316 Warszawa

Tel. +48 (22) 114 85 26
e-mail: sekretariat@pzph.com.pl

Zamawiajacy:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Tel.: +48 (91) 44034 23
Fax: +48 (91) 440 34 41
e-mail: zamowienia@ums.gov.nl

Data, numer oraz miejsce publikacji ogtcszenia o zamowieniu:

ogloszenie z dnia 03.01.2018 r., Nr: 2018/S 001-000070

ODWOERANIE

Dziatajgc na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin, zm. - dalej ,PZP")
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Polski Zwigzek Pracodawcéw Budownictwa z siedzibg w Warszawie, wnosi odwotanie wohec
dokcnanego opisania przedmiotu zamowieniu oraz tresci postanowien umownych, w
prowadzonym priez Zamaowiajgeego prretorgu nieograniczonym na roboty budowlane, ktdrego
przedmiotem jest: ,Zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych | pogfebiarskich w
ramach modernizacji torus wodnego Swinoujécie-Szczecin 12,5 m” nr referencyjny: PO-1I-376/2ZP-
3/59/17 {dalej: ,,Postepowanie”) | tym samym zarzucam Zamawiajacemu naruszanie

- art, 7ust. 1, art. 29 ust. 112 PZP, w 2w. z art. 192 ust, 3 pkt 1 PZP;

poprzez naruszenie zasady prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczciwe] konkurencjl, jak réwniez nieopisanie przedmiotu
zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocs dostatecznie dokiadnych i
rozumiatych okresien, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznodci mogace miec
wplyw na sporzadzenie oferty oraz poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w sposdh,
ktdry mégiby utrudniad uczciwg konkurencje:

a} poprzez dokonang przez Zamawiajgcege zmiane sposobu rozliczenia zwigzanego z
wydobyciem i utylizacja obiektéw ferromagnetycznych, ktdra to zmiana nie uwzglgdnia
kosztéw dotyczacych odstoniecia i sprawdzenia obiektéw ferromagnetycznych (nie
bedacych niebezpiecznymi) powodujgcych zaburzenie pola magnetycznego o wartosci
mniejszej od 5 nT i o masie rowne] lub mniejsze] od 20 kg i ich wydobycie i
zutylizowanie (Zamawiajacy w ramach rozliczenia kosztorysowego zamierza rozliczaé
tylko | wylgcznie obiekty ferromagnetyczne nie bedgce niebezpiecznymi,
powodujacymi zaburzenie pola magnetycznago o wartosci réwnej lub wigkszej od 5 nT
i 0 masie wigkszej od 20 kg;

b) poprzez dokonanie zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (w Czesci | ,Czesé
opisows” w rozdziale 2) ,Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia, okreslajgcych projektowanie 1 roboty” akapit drugi w podpunkeie 2.2.4
LUwarunkowania wynikaigce z wywiadu ferromagnetycznego” polegajgcej na dodaniu
nowego fragmentu o tresci: , Na obszarze lydowym, z uwagi na niewielki zakres terenu
podiegajgcego oczyszezeniu, rozficzeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujgtej w
Kalkulacji cenowej, bedg podlegaly tylko materiafy niebezpieczne pochodzenia
wojskowego, a koszty wydobycia | utylizacii zlomu na obszarze lgdowym Wykonawca
powinjen ujgé w Cenie Ryczoftowej”, a zatem zmianie, ktéra wyltgcayta z roziiczenia
kosztorysowego ohiekty ferromagnetyczne na obszarze lgdowym, ktére nie okazg sig
obiektami pochodzenia wojskowego,

co w konsekwencii powoduje to, ze ryzyko zwigzane z wydobyciem obiektéw
ferromagnetycznych potencjalnie niebezpieczrych, dalej zastaje w pewnym zakresie
przerzucone na wykonawcow.

Ponadte dokonane zmiany oznaczajy to, ze Zamawiajacy nie wykonat w peinym zakresie
nakazu zawartego w pkt £.1.3, wyroku Krazjowe] lzby Odwotawcze] z dnia 30 stycznia 2018
r. W sprawie o sygn. akt: KiO 83/18), nakazujgcege Zamawiajgcemu zmiang SIWZ w
zakresie wynagrodzenia za wydobycie obiektéw ferromagnetycznych w taki sposéb, aby
nie zawieralo sle ono w wynagrodzeniu ryczattowym, ale hylo ustalane w zaleznosci od
liczby i rodzaju wydcbytych obiektow.

- art. 7ust. 1, art. 29 ust. 1§2 P7P -

poprzez naruszenie zasady prowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia w sposéb
zapewniajacy zachowanie uczceiwe] konkurencji, jak réwniez nieopisanie przedmiotu
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zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq dostatecznie dokladnych |
zrozumialych okredled, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okelicznosci moggce mied
wpltyw na sporzgdzenie oferty oraz poprzez opisanie przedmiotu zamdwienia w sposob,
ktéry mogtby utrudniad uczciwg konkurencig, w zwigzku z przyjeciem przez Zamawiajgcego
w PFU posadowienia umocniania na dnie Zalewu Szczecifiskiego w taki sposob, jakby to i
dno byto stropem gruntu nosnego, podczas gdy przeprowadzone przez wykonawcow

badania dna {przeprowadzone juz po wszczeciu postgpowania) pokazujg to, e grunty

noéne zalegajg $rednio 3,0 m ponizej poziomu dna, co w konsekwencji powoduje, e kazdy

z wykonawcow moze przyjaé posadowienie na ronych poziomie, a tym samym oferty

bedg nieporéwnywalne,
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i w zwigzku z powyiszym wnosze o nakazanie Zamawiajgcemuy, aby:

zmodyfikowal on Zatacznik nr 3 do oferty — Katkulacja cenowa (Opis sposcbu obliczenia

Ceny Kosztorysowej) w taki sposdb, aby zostala w nim réwnie uwzgledniona cena

jednostkowa za odstoniecie i sprawdzenie obiektéw ferromagnetycznych {nie bedgcych ol
niebezpiecznymi) powodujgcych zaburzenie pola magnetycznego rownie o wartosci

mniejszej od 5 nT i o masie rownej lub mniejszej od 20 kg i ich wydobycie i zutylizowanie;

- usungt w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w Czeéci | ,Czqst opisowa” w rozdziale 2}
,Opis wymagah Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, okresiajacych
projektowanie i roboty” w akapicie drugim w podpunkcie 2.2.4 ,Uwarunkowania
wynikajace z wywiadu ferromagnetycznego” {ewentualnie w innych jeszcze miejscach
SIWZ) - fragment o tresci ,No obszarze lgdowym, z uwagi na niewielki zakres terenu
podiegajgcego oczyszczeniu, rozliczeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujetej w Kalkulacji
cenowej, bedg podiegaty tylko materialy niebezpieczne pochodzenia wojskowego, o koszty
wydobycia i utylizacji ztomu na obszarze lgdowym Wykoenawca powinien ujgé w Cenie
Ryczattowe”, a tym samym ujgi rozliczenie za te obiekty ferromagnetyczne w Cenie
Kosztorysowej;

e

- przeprowadzit ponowne rzetelne badania geotechniczne grunidw, kitére beda
odzwierciedlaly rzeczywisty stan tych gruntdw, a tym samym opis przedmiotu zamowienia
pozwoli wykonawcom przygatowad prawidiowa wycene ofert w tym zakresie, jak réwniez
doprowadzi do sytuaciji, w ktorej wykonawcy bedg ofertowaé w jednakowych warunkach.

ponadto, wnosze o:

RN

- dopuszczenie i przeprowadzenie dowoddw z dokumentéw wymienionych w uzasadnieniu
odwotania, jak réwniei dokumentéw, ktdre zostang przedioione na rozprawie przed
sktadem orzekajgcym Krajowe] izby Odwotawczej;

- zasadzenie kosztdw postepowania wedle spisu kosztow, kiory zostanie przedfoiony na
rozprawie przed Krajowa lzbg Odwotawcza,

Interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ewentualna szkoda w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow PZP
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Odwolujacy, jako organizacja wpisana na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 PZP, jest
legitymowany formainie do wniesienia odwolania na postanowienia ogioszenia o
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zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. W przypadku
odwotujacego interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniesienie szkody lub
moiliwoi¢ poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow
niniejszej ustawy nie stanowig materialnoprawne] przestanki odwotania.

Termin na wniesienie odwotania

Zmiany SIWZ rzostaly opublikowane przez Zamawiajgcego w dniu 16 marca 2018 r, a
zatem termin na wniesienie odwotania zostat zachowany. Wynosi on bowiem zgodnie z
art, 182 ust. 1 pkt 1) PZP ~ 10 dni i uplywa w dniu 26 marca 2018 r,

Uzasadnienie
{1)

Odwotujacy w przedmiotowym Postgpowaniu ztoiyt w dniu 15 stycznia 2018 r. odwetanie, w
wyniku czego Krajowa lzba Odwotawcza wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 r. {KIO 83/18)
uwzglednita czesé zarzutdw zawartych w tym odwotanii.

Jednym z zarzutdw, ktéry zostal uwzgledniony przez KIO byt zarzut odnoszacy sig do obowigzku
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw zwigzanych z wydobyciem i utylizacf obiektow
ferromagnetycznych (zarzut nr 18 odwolanie z dnia 15 stycznia 2018 r.)

Ponize] Odwoluiacy przedstawia zarzut, ktéry byt podniesiony oraz rozstrzygniecie KIQ w tym

zakresie:

plarzut nr 18

art. 7 ust. 1, art. 29 ust, 11 2 PZP, art. 5, art. 353* Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ust.
1PZP i art. 138 ust. 1 PZP {(Zarzut nr 18);

poprzez uksztattowanie warunkdw umowy w sposoh sprzeczny z whasciwosciq wzajemnego
stosunku  zobowigzaniowego, powodujgce roiqcq nierdwnowage  stron  stosunku
cywilnoprawnego oraz naruszajgcy zasode prowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia w sposéh zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji, jak rownieZ
nieopisanie przedmiotu romdwieniac w sposdb jednoznaczny i wyczerpujgey, za pomaocy
dostatecznie dokiadnych | zrozumialych okresler, uwzgledniaige wszystkie wymagania i
okolicznodei moggcee mied wplyw na sporzqdzenie oferty oraz poprzez opisanie przedmiotu
zamdwienia w sposéh, ktdry mogiby utrudnia uczciwg konkurencie poprzez przerzucenie
na wykonawcéw catego ryzyka zwigzanego z wydobyciem obiektéw ferromagnetycznych
potencjafnie niebezplecznych z obszoru, na ktérym bedq prowadzone Roboty w ramach
wynagrodzenia ryczaftowego, pomimo braku nalezytego opisanie przedmiotu zamowienia
w tym zakresie, ktory pozwalatby takie wynagrodzenie ustafic (Zarzut nr 18);

Zadanie

11} modyfikowat on postanowienic SIWZ w tym Wykaz ptatnosci w taki sposob, aby
wynagrodzenie zo wydobycie obiektéw ferromagnetycznych nie zawierato sig w
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wynagrodzeniu ryczaftowym, tylko stanowifo odrebne wynagrodzenie liczone ebmiarowo,
w zaleznosci od ilodci i rodzaju wydobytych obiektéw np. w sposdb jak poniej {Zarzut nr
18):

i

WYDOBYCIE OBIEKTOW FERROMAGNETYCZNYCH POTENCIALNIE NIEBEZPIECZNYCH NA TORZE
WODNYM ORAZ NA SKARPACH

Cend
Jednostkowa w
ztza 1 szt
Zlokalizowanie, odsfoniecie, wydobycie, usuniecie i
i1 utylizacja obiektéw ferromagnetycznych o cietorze (nie wigcej niz

brutto do 50 kg. 0,0013%
Zatwierdzonef

Kwoty
Kontraktowej)

Cena
Jjednostkowa w
2t zo 1 szt

Zlokalizowanie, odsfoniecie, wydobycie, usuniecie
{nie wiecej niz

f2 utylizacja obiektow ferromagnetycznych o cigiarze
brutto ponad 50 kg. 0,0013%
Zatwierdzone!
Kwoty
Kontroktowej)

Rozstrzyeniecie 1 uzasadnienie wyroku KIO (KIQ 83/18) w zakresie zarzuty nr 18:

»1. Uwzglednia odwotanie w zakresie zarzutéw oznaczonych w odwofoniu numerami: 1, 7 1 18
nakazuje Zamawiajgcemu:

(..) 1.3. zmiane SIWZ {w tym Rozdziofu XX oraz Wykazu platnosci) w zakresie wynagrodzenia za
wydobycie obiektéw ferromagnetycznych w  taki sposéb, aby nie zawierato sie ono w
wynagrodzeniu ryczattowym, ole byfo ustalane w zaleinosci od liczby i rodzaju wydobytych
obiektow”

SZarzut nr 18
lzba ustalila, Ze zgodnie z Rozdziatern XX (Opis sposobu obliczenia ceny):

- cena podana w ofercie powinna zostad wyliczona w oparciu o zatqcznik nr 2 do oferty -
wypetniony Wykoz Platnosci, oraz odpowiadad  wyliczonej kwocie ,ogdtem  brutto”
wyszczegdinionej w tym zatqezniku (ust. 3),




- obliczajge cene wykonaweo musi uwzglednic¢ wszystkie wskazane w zatgezniku nr 2 do
oferty pazycje i nie moie samodtzielnie wprowadzad w nim zmian (ust. 4),

- podana w ofercie cena bedzie miata charakter ryczaftowy, ¢ wykonowca winien uwzglednic
w niej wszystkie crynnoscl zwigzane z reolizacjq przedmictu zamdwienia oraz wszelkie koszty z tym
zwigqzane; koszty, ktdre nie zostaly ujgte przez Zomawicjgcego w zalgczniku nr 2 do oferty
wykonawcn powinien uwzglednid w cenach pozycji opisanych w tym zafgczniku.

W zotqczniku nr 2 do oferty Zomowiajgcy przewidziad w ramaech ceny ryczaftowej pozycje
Wydobycie obiektdw ferromagnetycznych potencjolnie  niebezpiecznych 2 toru  wodnego
Swinoujécie-Szezecin, z Kanalu Grabowskiego i dalej z podejscia do Nabrzein Zboiowego, z
podeficia do Portu Morskiego Police, ze skarp | paséw bezpieczedstwa oroz pozostafych obszardw
prowadzenia Robdt i wskazat, Ze wynagrodzenie za te roboty nie moze stanowic wiecej niz 20%
catego wynagrodzenia,

Zamawiajgey zatgezyl do PFU raport @ wywiadu ferromagnetycznego, wykonanego na zlecenie
Zarmawigfgcego na wstepnie okreslonym chszarze Robdt. W PFU w pkt 2.2.4 Zamawiajgey wskozaf:
Uwarunkowania wynikajgce 2 wywiadu ferromagnetycznego Zatqcznikiem do niniejszego PFU jest
raport z wywiodu ferromagnetycznego, wykonanego na zlecenie Zuomawitjgcege na wstepnie
okreslonym obszarze Robdt. Roport ten jedynie wskozuje miejsca znalezisk posigdajgcych
wihasciwesct ferromagnetycene, ich zageszczenie oraz wstepnie okresla wielkosé zoburzenia indukeji
lokalnego pola magnetycznego tych znalezisk., Raport nie kwalifikuje znaleziska w sposéb
rodzajowy, tf. nie okresla, czy w danym miejscu mamy do czynienia np. z nifewybuchem, czy tez z
innym  przedmiotem, niestancwigcym  zagrozenia  podezas  Robdt.  Roport z wywiadu
ferromagnetycznego nalety zatem traktowal jedynie pomocniczo. Obowigzkiem Wykonawcy
Robdt, przed prrystopieniem do ich realizacli, jest zapewnienie skutecznego i kompleksowego
aczyszezenia obszaru Robot, umoiliwiajge tym samym Wykenawcy bezpieczne prowadzenie prac
objetych przedmiotem zamdwienia. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali szerokos¢ Program
Funkcjonalno-Usytkowy ,Modernizacja tom wodnego Swinoujscie- Szczecin do glebokosei 12,5 m”
45 UNIA EUROPEISKA FUNDUSZ SPOINOSCI ewentualnych pasow bezpieczedstwa niezbednych do
bezpieczneqgo wykonania Robdt, Ponadto Zamawlalgey wymuaga aby przy budowie sztucznych wysp
prace wykonywane byly pod nadzorem saperskim. W przypadku nopotkania przez Wykonowce
podczas wykonywaniao Robot na obiekty niebezpieczne, obowigzkiem Wykonawcy bedzie
oczyszczenie Terenu Budowy z takich obiektdw | wydonie atestu czystosci dna, Uzngfe sig, Ze
wszelkie koszty wydobycia, transportu | unieszkodliwienia fub utylizacii tych obiektdw Wykonawca
skalkulowat | zowarf w Zotwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawea bedzie przekazywat
InZynierowi dokumenty dotyczgce oczyszczania terenu z materiatéw niebezpiecznych.

W ocenie lzby zgodzic¢ nale?y sie z Odwolujgcym, Ze opis przedmiotu zamowienia jest w tym
zakresie na tyle nieprecyzyiny, Ze uniemoiliwia wykonawcom rozsqdng wycene, obarczajge ich
znacznym ryzykiem, a ponadta moie doprowadzi¢ do zioZzenia ofert niepordwnywainych. W Swietle
opisu zowartego w PFU nie ma wgtpliwosc, Ze roport z badad ferromagnetycznych jest
dokumentem jedynie pomocniczym, niezawiergigcym

informacji istotnych dla skalkulowania ceny. Gdyby wykonawey znali liczbe | rodzaj obiektow
ferromagnetycznych, mogliby rzetelnie skalkulowad  koszt  ich wydobycia. Skoro  jednak
Zamawiajgcy nie moie podad bardziej precyzyjnych informacji, nie powinien 2qdac ujecia kosztdw
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wydobycia tych materictdw w cenje ryczaftowef. Uznafgc argumentacis Zomawigjgcego o
niemoziwoscl nadania raportowi charakteru wigiqcego, nie moine zaprzeczyC wadliwosci
ryczaftowego rozliczenia tych robot,

Nie sposdh zgodzic sie 7 Zamawiajgeym, 3¢ dia ceny ofertowej nie ma znaczenia rodzaj obiekty,
gdy? elementem kosztotwdrczym jest w tym wypadku koszt pracy nurka, ktéry jest od rodzaju
obiektu niszaleiny. Skoro zgodnie 1 PFU obowigzkiem wykonawcy bedzie oczyszczenie Terenu
Budowy z obiektéw niebezpiecznych | wydanie atestu czystosci dna, o wykonawca ma poniesc
wszelkie koszty wydobycia, transportu i unieszkodiiwienia lub utylizacjl tych obiektow, to nie moina
twierdzid, Ze napotkanie na obiekt niebezpieczny bedzie generowdfo takie same koszty, jok
napotkonie na obiekt niebedqgey niebezpiecznym. Teza Zamawiajgcego nie zostata niczym poparta i
wydaje sle ong sprzeczng 7z logikg, oczywiste bowiem sg rdinice w sposobie postgpowania z
obiektem niebezpiecznym (niewybuchem) i wplywem wydobycia takiego obiekiu na przebieg
pozostolych prac, o sytuaciq, w ktdrej wykonawca trafi no obiekt niebedgcy niebezpiecznym.
Dodatkowo trudno uznaé za przekonujgce twierdzenia Zamawiujgcego o niewielkim ryzyku
natrafienia na obiekty niebezpieczne, biorge pod uwage, Ze zatoiyt on niebagatelny udziat tych
robdt w cenie oferty (do 20%).

Nieprzekonujgca jest réwnjez argumentacia Zamawigjgcego dotyczgea moiliwych naduiyc ze
strony wykonawcdw, w przypadku wprowadzenio wynagrodzenia uzaleinionego od liczby
faktycznie wydobytych obiektéw ferromagnetycznych. Zapobiegoniu takim naduiyciom stuzy
prawidfowo sprawowany nadzér nad redlizaciq kontraktu, nie za$ sposéb wynagradzanio
uniemozliwiajgcy skalkulowanie ceny i powodujgcy niepordwnywalnosc ofert.

Dodatkowo, powefanie sie na sposdb ustalania wynagrodzenia za analogiczne roboty w innych
postepowaniach nie moie przesqdzal o niezasadnosci zarzutu. jzba w niniejszym postepowaniu
odwofawezym ocenia postanowienia sformutowane w przedmiotowym przetargu, nie dokonuje
natomiast oceny analogicznych postanowien w innych przetargach.

Wobec powysszego zgodzic sie naleiy z Odwolujgeym, Ze zasadne jest wprowadzenie odrgbnego
wynagrodzenia za wydobycie obiektdw ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, ficzone
obmiarowo | ptacone wedtug faktycznej ilosci wydobytych obiektéw, po cenach jednostkowych
zaoferowanych w Wykazie Platnodci. Jednoczesnie (zba uznoto za asadne pozostawienie
szezegotowe] redakeji SIWZ w tym zakresie Zamawigjgcerny, bez okre$lania szczegdtowych zasad
kalkulacji i rozliczed, ze wskazaniem jedynie, 2¢ wynogrodzenie ma mied charakter obmiarowy.
Postanowienia dotyczgce wynagrodzenia za ten element przedmiotu zamdwienia stojg bowiem w
sprzecznosci z art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 112 ustowy Pzp.”

Modyvfikacla postanowier SIWZ w zwiazku z wyrokiem KIO (KIO 83/18) zostata dokonana w
sposéb nastepuiacy:

wZatgeznik nr 3 do oferty

Wydobycie  obiektdw  ferromagnetycznych  potencjalnie  niebezpiecznych  z  toru
wodnego  Swinoujicie-Szczecin, z  Kanafu  Grabowskiego | dalej 2z  podefscia
do Nabrzein Zhotowege, z podejécia do Portu  Morskiego  Police, e skarp

[
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i paséw bezpieczedstwa oruz pozostafych obszardw prowadzenio Robdt

Lp.

Nazwa zadania

Cena
jednostkowa
{netto)

flosc

Cena netto

Cena brutto

Odsfoniecie | sprawdzenie
obiektow ferromagnetycznych
{nie bedgcych niebezpiecznymi)
powodujgcych zaburzenie pola

magnetycznego o wartosci
rownej lub wigkszef od 5 nTio

masie wiekszej od 20 kg i ich
wydobycie i zutylizowanie

6500 sztuk

Odsfoniecie, zakwalifikowanie
do obiektow niebezpiecznych o
masie nieprzekraczajgeef 10 kg,

wydobycie i zutylizowanie

500 sztuk

Odstoniecie,  zakwuolifikowanie
do obiektow niebezpiecznych o
imasie rownej i wickszef od 10 kg
i nie przekraczajgcej 50 kg,
wydobycie i zutylizowanie

500 sztuk

Odstoniecie, zakwalifikowanie
to obiektow niebezpiecznych o
muasie réwnej i wigkszej od 50 kg
i nie przekraczajgeef 250 kg,
wydobycie i zutylizowanie

400 sztuk

Odsfoniecie, zakwalifikowanie
do obiektéw niebezpiecznych o
masie rownej | wiekszef od 250
kg, wydobycie { zutvlizowanie

100 sztuk

T

Oczyszezenie 2 przedmiotow ferromagnetycznych
- suma pozycii 1-5%

FIwartos¢ nalezy podawad w zfotych z dokfadnosciq do jednego grosza

Zmiana tresci SIWZ




ZMIANY DOTYCZACE PROGRAMU FUNKCIONALNO - UZYTKOWEGO,
STANOWIACEGO ZAtACZNIK NR 8 DO SIWZ

3. W Czedci i {,Czedt opisowa™) w rozdziale 2} ,Opis wymagar Zomawiajqrego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia, okreslaigeych projektowanie i roboty” akapit drugi w podpunkcie 2.2.4
LSUwarunkowania wynikajgee 2 wywiadu ferromagnetycznego” o tresci:

W przypadku napotkania przez Wykonawce podczas wykonywania  Robot no  obiekty
niebezpieczne, obowigzkiem Wykonawcy bedzie oczyszczenie Terenu Budowy z takich obiektdw i
wydanie atestu czystosci dna. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty wydobycia, tronsportu |
unieszkodliwienio lub utylizacii tych obiektéw Wykonowca skalkulowal | zawarf w Zotwierdzonej
Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie przekazywat Iniynierowi dokumenty dotyczgce
oczyszezania tereny 2 materiaféw niebezpiecznych.”

otrzymuje nowe, nastepujgee brzmienie:

WWo przvpadku  napotkanio  przez Wykonawce podczas  wykonywanio  Rebdt na  oblekty
niebezpieczne, obowiqzkiem Wykonawcy bedzie oczyszczenie Terenu Budowy z takich obiektéw (zu
wyjgtkiem amunicii strzeleckiej o kalibrze do 13 mm) I wydanie atestu czysto$ci dna. Uznaje sie, Ze
wszelkie koszty wydobycia, zmagazynowania, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych
obigktéw Wykonawca skalkufowat | zawart w cenach jednostkowych zawartych w Katkulacji
cenowej. Nu ohszarze lgdowym, z uwagi na niewielki zakres terenu podiegajqcego oczyszczeniu,
rozliczeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujetej w Kalkulocii cenowe], bedqg podiegaly tylko
materiafy niebezpieczne pochodzenia wojskowego, a koszty wydobycia | utylizocfi zfomu na
obszarze lgdowyrn Wykonawca powinien ujgé w Cenie Ryczaftowef.”

Dokonana zatem przez Zamawiajgcego zmiana SIWZ nie realizuje w peint nakazu zawartego w
wyroku KIO (KIO 83/18}, odnoszqcego sie do tego, aby rozliczenie zwigzane z wydobyciem i
utylizacig obiektéw ferromagnetycznych nastepowatc w caloéci w ramach rozliczenia
obmiarowego (kosztorysowego). KIO w swoim orzeczeniu wskazata, Ze rozliczeniu w ramach
wynagrodzenia kasztorysowego maja podlegaé wszystkie abiekty ferromagnetyczne bez wzgledu
na wartoéé zaburzenia pola magnetycznego, czy te: masy. KiO nie wskazata tez na moiliwosé
wyligczenia z tego rozliczenia kosztorysowego oblektow ferromagnetycznych, Nakaz zawarty w
orzeczeniu KIO nie ograniczat sie réwnie? do tego, aby rozliczenie kosztorysowe nie obejmowato
obiektéw ferromagnetycznych, ktdre po odstonieciu i zbadaniu nie okaig ste materiatami
niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego. Wreszcie rozliczenie kosztorysowe nie moze odnosié
sie tylko do czesci wodnej obszary, na ktdrym beda wykonywane rohoty.

Tym samym dalej znaczna cze$é ryzyka zostaje przerzucona na wykonawcow, przy czym ¢o godne
podkreslenia ryzyko to jest niedoszacowaniz na etapie tworzenia oferty. W konsekwencji
spowodue to, ze oferty nie beda pordwnywaine,

(2)

Zamawiajacy w PFU w pkt. 2.2.6. Wymagania dotyczgee wykonania sztucznych wysp — miejsc
odkiadu wydobytego urobku okreéla konstrukeje i obrzeza sztucznych wysp, | wymaga aby:

2) Umocnienia podwodne | nadwaedne muszyg byé trwafymi  konstrukciami  oporowymi,
zapewniajgcymi statecznos$c i stabilnosé sztucznych wysp oraz odpornosé konstrukcji na efekty
zmian klimatycznyeh,

ISs
h

o
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3) Umocnienie zewnetrzne wyspy zaprojektowac | wykonaé joko konstrukcfe trwalq z materiafow
takich jak: kamier, prefabrykaty betonowe o maksymainie duief powierzchni biologicznie czynnej,
gabiony.

4) Nachylenie skarp umocnied zewnetrznych zaprojektowad [ wykonad nie mniejsze, niz 1.1.

5} W konstrukcji umocnieri zewnetrznych zaprojektowac | wykonad pdiki fub w inny sposob
ukszteftowad warunki do esiedlania sie rosiin | zwierzgt wodnych,

7) Obrzeie nadwodne zewnetrzne zaprojektowad i wykonod o szerokosci min. 8,7 m z zachowaniem
nachylenia skarp nie mniej ni? 1:3 jako konstrukcje trwalq z materiatéw takich, jok kamien,
prefabrykaty betonowe,

8) Korone obrzeia nodwodnege zewnetrznego zaprojektowad | wykonad o szerokosci min. 2 m i
rzednej okofo +2 m.

9] Za korong obrzeia nadwodnego zewnetrznego zaprojektowad | wykonad réw opaskowy o
szerokosci 3 m i gtebokosci 0,3 m ponizej poziomu korony.

Wymagania okreslone w PFU zapisano w Decyzji Nr 6/2017 ¢ $rodowiskowych uwarunkoweaniach
str. 6 pkt. Il

Do opisu konstrukeji umocniert podwodnych i nadwodnych sztucznych wysp dotgczono rysunek.

ez Yrpatld oliiientowa poraooial pala
chezete nadundi Koiomn chizets,  Yodotmmetigniipola

wennghana . fadendngge | 4500

witkigeRe nachidens 1.4 o 3 c‘:%

tycsh berezagawery €0 30 m 3.0 : v
e .
It

_olf,

) S i
; "l insntial snparaciny
A Pgauling oocoini 2ariane

“ wmagane nachporie 411
ovar yhaztaltmaans phel do oclediieia sl flls | 24480201 poaimuanived

Powyzszy rystnek okresla wymagsnta, jakie Wykonawea winien spefnié w projekeie

dotyczacym obrzezy sziuczaych wysp.

Wymiary naniesione na rysunku s takie same jak wpisano w wymaganiach dotyczacych
srtucznych wysp w pkt. 4, 7, 8.

Nalezy zwrdcié uwage, ze ciezks konstrukcje kamienng w postaci gabiondw i narzutu kamiennego
Zamawiajgcy chce posadowié¢ na dnie istniejagcym. Owa konstrukcja wywotuje napregienia w
gruncie ca. 130 kPa, jak réwniez poddana bedzie duzym sifom poziomym. Nie ma watpliwosci, ze
zaprojektowanie i wykonanie tak ciezkiej konstrukcji oporowej wymaga posadowienia je] na
gruncie noénym. Zamawiajgcy nie uwzglednit w swoich wymaganiach warunkdéw geotechnicznych,
a wrecz wskazal posadowienie trwalej konstrukeji bezposrednio na dnie. W prawdzie w warunkach

10

e

-
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geologicznych (3.2.2) dla strefy Zalewu Szczecinskiego PFU charakteryzuje budowe podioia, ale
opis | przekrdj odnoszg sie do otwordw wykonanych przy rynnie istniejacego toru wodnego,

Doswiadczony Wykonawca nie moZe zgodzi¢ sie z proponowanym rozwigzaniem okredlonym w
wymaganiach dla Wykonawcdw, poniewa? nawet koncepcyine przyjecie rozwigzania musi by i
poprzedzone analiza budowy podioza w celu zapewnienia trwatesci konstrukejl.

Odwotujgey zauwaza, ie wystgpienie w dnie gruntéw bardzo stabych spowoduje koniecznosc
posadowienia umocnienia na poziomie poniZe] tej warstwy. Jesli 1o bedzie warstwa 1,0 metra to
powierzchnia umocnienia przeliczona na 1 mb cbudowy wyniesie dodatkown 9 m?, co stanowi
40% obudowy podwodnej wskazanej w PFU.,

S

Odwotujacy, w oparciu o wykorane przez wykonawcdw jui po ogloszeniu Postgpowania wiasne

% badania geotechniczne, powzigl wiedze, 2e grunty te majg bardzo stabg miazszos$é nawet 5 m, a '
g érednio stanowig warstwe ca. 3 m. Wytrzymatodé na Scinanie namutdw w warstwie dennaj wynosi
% od 5do 8 kPa.
é Przyjmujac dodatkowy obudowe wewnetrzng siegajgcg na glebokodé 3,0 m ponizej dna,
powierzchnia umocnienia podwodnego wzrasta prawie dwulrotnie co z kolei odpowiednio i
% przeldada sie na koszt wzmocnienia.
Dowod:
- wyniki badan geotechnicznych {nowe przeprowadzone przez wykonawcéw po ogloszeniu
ﬁ postepowania);
§ - wyciag z PFU
- wyciag z decyzli $rodowiskowe]
Tym samym opis warankdw geotechnicznych Jaki znajduje w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego w Postepowaniu, nie odzwierciedla stanu faktycznego tych gruntéw, w
konsekwencji sprawia to, ze wykonawey, ktérzy nie przeprowadzili swolch badan, a beda
opleraé sie tylko i wylacznie na badaniach przekazanych przez Zamawiajgcego, skalkuluja swoje
oferty na znacznie nizszym poziomie w stosunku do wykonawcéw, ktdrzy powzieli wiedze ha
temat faktycznego stanu gruntéw. Sposéb wykonania zamdwienia jaki wymaga Zamawiajacy
jest niemozliwy do zrealizowania, biorge faktyczny stan gruntdw, kiéry tak jak wskazano to
wyze]j rdzni sig znaczenie od tego co opisal Zamawiajacy.
45\3%gRZADU DYREKTOR BIURA PZPB .
(= Ofeuesndondo
Rafat Baldys-Rembotiski agdalene Lewandowska
Zatgczniki: -
- dowdd uiszezenia wpisu od odwotania w wysakosc 20.800,00 zt;
- dowod przestania kopil odwotania Zamawiajgcemuy;
- peinomocnictwo
- informacja z KRS Odwotujgcego;
- wyniki badan geotechnicznych (nowe przeprowadzone po ogloszeniu postepowania przez
wykonawcow);
- wyclag 2 PFU;
- wyclag z decyzji srodowiskowe].
b
!
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Identyfikator wydruku: RS/224113/17/20180326114%54

Strona 1z6

CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REIESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzieh 26.03.2018 godz. 11:49:54
Numer KRS: 0000224113

Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACII SPOLECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNE]

PODMIOT WPISANY TAKZE DO REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW

27.12.2004

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym

17 Data dokonania wpisu 05.12.2017

QOstatni wpis  { Numer wpisu

" |Sygnatura akt

WAXIT NS-RE).KRS/99964/17/163

* |Oznaczenie sadu

: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIT WYDZIAL GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dziat 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.0znaczenie rodzaju organizacji -

ZWIAZEK PRACODAWCOW

REGON: 015796734, NIP: 5262786889

2.Numer REGON/NIP

3.Nazwa = -

POLSKI ZWIAZEK PRACODAWCOW BUDOWNICTWA

4.Dane o wczeéniejsiej rejestracji

5.Czy podmiot posiada status organizacji

pozytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

" Tkraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

1.Siedziba
2.Adres .

E ul. KALISKA, nir 23, lok. U4, miejsc. WARSZAWA, kod 02-316, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziaty

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacia o sporzadzeniu lub zmianie
statutu

i 22 PAZDZIERNIKA 2004R. - STATUT POLSKIEGO ZWIAZKU PRACODAWCOW BUDOWNICTWA
UCHWALONY I PRZYJETY ZOSTAL NA POLACZENIOWYM (2ZALQZYCIELSKIM) ZGROMADZENIU
CZLONKOW POLSKIEGO ZWIAZKU PRACODAWCOW BUDOWNICTWA Z KRAJOWYM ZWIAZKIEM
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Identyfikator wydruku: RS/224113/17/20180326114954

Strona 2z 6

PRACODAWCOW BUDOWNICTWA,

2 29.11.2011 R.

ZMIENIGNO: ART. 1: ART. 4: ART. 5 PKT A, C, E; ART. 6 PKT B, E, G, H; ART. 7, ART. 8 UST.
1; ART. 9 PKT 4; ART, 10 UST. 2 PKT C; ART. 10 UST. 3 PKT C; ART. 11 UST 11 2; ART 14
UST. 1 PKT B.E, F, G, H; ART. 16; ART. 17 UST. 2; ART. 18; ART. 19,20, 21,22,23; ART. 24 UST
3; ART. 28 UST 2 ART 30 UST 112, TYTUL CZESCLV; ARY 32 UST, 4; ALT 34

DODANG: ART. 6 PKT I; ART. 10 UST. 3 BKT D; ART. 17 UST. 2A; ART. 23 A, B, C, D;
USUNIETO: ART. 11 UST.3

3 26.04.2016R., ZMIENIONO BRZMIENIE NASTEPUJACYCH ARTYKULOW: ART. 1, ART. 11 UST. 2,
ART. 19, ART. 20, ART. 30 UST. 3, DODANO: ART. 13A.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki zostata utworzona

organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposéb powstania podmiotu

1.0kredlenie okolicznoscl powstania

POEACZENIE

2.0pis sposobu powstania podmioty - .

A. UCHWAEA POLSKIEGD ZWIAZKU PRACODAWCOW BUDOWNICTWA O POLACZENIU Z KRAJOWYM
ZWIAZKIEM PRACODAWCOW BUDOWNICTWA Z DNIA 22.10.2004R. - UCHWAEA NR 2;

G B. UCHWALA KRAJOWEGC ZWIAZKU PRACODAWCOW BUDOWNICTWA O POLACZENIU 7 POLSKIM
" |ZWIAZKIEM PRACODAWCOW BUDOWNICTWA 7 DNIA 22.10.2004R. - UCHWALA NR 2;

C. ZGROMADZENIE POLACZENIOWE (ZALOZYCIELSKIE) CZLONKOW POLSKIEGD ZWIAZKU
PRACODAWCOW BUDOWNICTWA Z KRAJOWYM ZWIAZKIEM PRACODAWCOW BUDOWNICTWA Z
DNIA 22.10.2004R. - UCHWALA NR 4 I UCHWALA NR 5;

3.Numer i data decyzji Pr_éze's_'a' Uf_zédu L
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw o .~ : -

zgodzie na dokenanie koncentracii

_ Podrubryka 1
Podmioty, z ktdrych powstata crganizacja

1 1.Nazwa

‘TPOLSKI ZWIAZEK PRACODAWCOW BUDOWNICTWA

| byt zarejestrowany

{[2.Nazwa rejestru, w ktdrym podmiot .

KRAJOWY REJESTR SADOWY

-{3.Numer w rejestrze 0000215133
o 4.Nazwa éadu prowadzacego rejestr | Free
~ |sNumerreGoN - o1s796734
GMNumer NIP
2 1.Nazwa . KRAJOWY ZWIAZEK PRACODAWCOW BUDOWNICTWA

byt zarejestrowany

2.Nazwa rejestru, w k_t_éry_m podmiot

. JKRAJOWY REJESTR SADOWY

3.Numer w rejestrze 0060180085
4. Nazwa s3du prowadzacego rejestr HARAK
5.Numer REGON 010152140

6. Numer NIP

Rubryka 7 - Komitet zatozycielski
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Identyfikator wydruku: RS/224113/17/20180326114654 Strona3z6

Brak wpisow

Rubryka 8 - Organ sprawujgcy nadzor

Brak wpisow

Dziat 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmioctu

ZARZAD ZWIAZKU

2.Sposét_) répre_zén'ta;ji podmiotu ' .

DO ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN MAJATKOWYCH ORAZ SKEADANIA OSWIADCZEN WOLI W IMIENIU
ZWIAZKU UPOWAZNIENT SA: PREZES ZARZADU DZIALAJACY SAMODZIELNIE ALBO DWOCH
CZLONKOW ZARZADU LACZNIE, DO ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN MAIATKOWYCH W WYSCKOSCI

PRZEKRACZAJACE] 200 TYS. ZLOTYCH KONIECZNE JEST UZYSKANIE UPRZEDNIE3 ZGODY RADY

ZWIAZKU,

Podrubryka 1

* Pane oséb wchodzacych w skiad organu

1 1.Nazwisko / Nazwa kub firma STYLINSKI
2.Imiona . R JAN
] S.Ndmer PESEL,.’REGON 78092500511
la.numer kRS e

' S‘Fu'nkcja w o'rganié reprezentuigcym

PREZES ZARZADU

2 |1.Nazwisko / Nazwa lub firma ~* |BALDYS REMBOWSKI
Cadmiona T T RAFAL SEBASTIAN
73011602312

3.Numer PESEL/REGON
“14.Numer KRS o

LS S

5.Funkcja w organie reprezentuigcym

WICEPREZES / CZLONEK ZARZADU

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1 1.Nazwa 6rganu . e KOMISIA REWIZYINA
| SR “Podrubryka 1
Dane osdb wchodzacych w sklad organu
§ |1Nazwisko ) Nazwa b firma  {SOBIERA)
| zamions JANUSZ
3.Numer PESEL/REGON 55012707739
2 |1.Nazwisko / Nazwa lub firma SKOWRONSKI
2.Imionz DARIUSZ
3.Numer PESEL/REGON 55120102394
3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CZYZIYK
2.imiona JAN SEWERYN
3.Numer PESEL/REGON 44101900856
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Brak wpisdw

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisow

Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w " iData zlozenia

Rubryka 2 - Nie dotyczy

-.. 1Za ckres od do

polu
LWamianka o zlozeniv - - ' 1 28.01.2013 01.09.2004-31.12.2004
;‘:1‘:::5"3&2‘:3“"0.2“373“- . 2 - 128.01.2013 01,04.2005-31.12,2005
s 3 28.01.2013 01.01.2006-31.12.2006
4 28.01.2013 01.01.2007-31.12.2007
Bk 28.01,2013 01.01.2008-31.12.2008
18 28.01.2013 01.01.2009-31.12.2009
|7 28.01.2013 01.01.2010-31.12.2010
18 28.01,2013 01.01.2011-31.12.2011
19 15.04.2013 01.01.2012-31.12.2012
10 03.04.2014 OD 01.61.2013 DO 31.12.2013
A 17.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
12 03.10.2016 OD 01.64.2015 DO 31,12.2015
13 14.07.2617 OD 01.01.2016 DO 31.12,2016
3.Wzmianka o ziozeniu uchwaly {1 FrAAR 01.05.2004-31.12.2004
el "R
finansowego ' L3 rREAE 01.01.2006-31.12.2006
' "4 orrrs 01.01.2007-31.12.2007
|5 i 01.01.2008-31.12.2008
;' 6 - ok 01.01.2009-31.12.2009
7 Rk 01.01.2010-31.12.2610
RE! xR 01.01.2011-31.12.2011
g ok 01.01.2012-31.12.2012
10 Howror OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
11 rRRx OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
12 wk 0D 01.01.2615 DO 31.12.2015
13 wora s 0D 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Cel dziatania organizacii

1.Cel dzialania

1. OCHRONA PRAW 1 REPREZENTOWANIE INTERESOW CZEONKOW WOBEC ZAWODOWYCH

PRACOWNIKGW, ORGANOW WEADZY T ADMINISTRACIE PANSTWOWE], ORGANOW ADMINISTRACII

SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ KRAJOWYCH, ZAGRANICZNYCH I MIEDZYNARODOWYCH
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ORGANIZACH GOSPODARCZYCH, ZWIAZKOW ZAWODOWYCH, SAMORZADOWYCH LUB INNYCH TEGO
RODZAIU ORGANIZACI O ZBLIZONYM DO ZWIAZKU PRZEDMIOCIE DZIALANIA;

2. ORGANIZOWANIE POMOCY CZEONKOM ZWIAZKU W ROZPATRYWANIU PROBLEMOW
EKONOMICZNYCH, ORGANIZACYINYCH | PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z PODEIMOWANIEM PRZEZ NICH
DZIALALNOSCI GOSPODARCZES W KRAIU T ZA GRANICA;

3. WSPOLTWORZENIE WARUNKOW DZIALANIA 1 ROZWOIU ZYCIA GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA I USKUG TECHNICZNYCH;

4. KSZTALTOWANIE ZASAD RZETELNEGO DZIALANIA, ETYKI ZAWODOWES 1 UCZCIWOSCT KUPIECKIE)
W DZIALALNOSCT GOSPODARCZE;

5. DZIALANIE NA RZECZ REALIZACI WSPOLNYCH CELOW I INTERESGW PRZEDSIERIORCOW
BUDOWLANYCH.

Rubryka 4 - Przedmiot dziatalnosci statutowe] organizacji pozytku pubticznego

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o dniu konczacym rok obrotowy

1.Dzien kofczacy pierwszy rok obrotowy,  |31.12.2004
za ktdry nalety ztozy¢ sprawozdanie
finansowe

Dziat 4

Rubryka 1 - Zalegiosci

Brak wpisdw

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadiosci na podstawie art. 13 ust_éwy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe albo o zabezpieczeniu majatku dtuznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upad+oéc§_aibo
w postepowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postepowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwke podmiotowi egzekudi z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska sie
sumy wyzszej od kosztdw egzekucyjnych

Brak wpisow

Dziat 5

Rubryka 1 - Kurator




Identyfikator wydruku: RS/224113/17/20180326114954 Stronab6z6

Brak wpisow

Dziat 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisdw

Rubryka 2 - Informacja o rozwigzaniu organizacji

Brak wpisow

R S A B e e

Rubryka 3 - Informacja o polgczeniu fub podziale

AR

Brak wpisow

Rubryka 4 - Informacja o postepowaniu upadiosciowym

Brak wpisow

Rubryka 5 - Informacja o bostepowaniu uktadowym

Brak wpisdw

S R R R L AR G T

o
% Rubryka 6 - Informacje o postepowaniach restrukturyzacyinych lub o postepowaniu haprawczym
g Brak wpisdw

§

.

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej

Brak wpisdw

data sporzgdzenia wydruku 26.03.2018

adres strony internetowej, na ktdre} sg dostepne informacje z rejestru: https://fems.ms.gov.pl




Program Funkcjonalno-Uiytkowy
JModemizacja toru wodnego Swinoujscie-Szczecin do glabokosci 12,5 m”

Zamawiajgcy nie dysponuje precyzyjnymi danymi dotyczgcymi tego kabla, zuzyskanych
informacji wynika, ze jest on najprawdopodobniej nieczynny. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ dane na temat tego kabla, w tym - czy jest czynny, a w razie koniecznosci dokonaé
jego przebudowy, aby nie kolidowat z modernizowanym torem wodnym.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie rodzaje kabli kolidujgce z modernizowanym torem
wodnym byly przebudowane (dotyczy kabli czynnych) lub usunigte (dotyczy kabli
nieczynnych).

GAZOCIAGI

Pozostate uzbrojenie przebicgajace pod dnem modernizowanego toru, to gazociagi
zlokalizowane w nastgpujacych miejscach:

km 8.650 (proj. km 8+500) — poprzeczne przejécie gazociagu © 300 mm pod dnem toru na
rzednej ok. — 21.3 m — BRAK KOLIZJI

km 44.470 (proj. km 44+300) — poprzeczne przejscie gazociggdw: & 508 mm (gtéwny) i @
406 mm (rezerwowy) pod dnem toru — nitka gtéwna: rzgdna wierzchu rurociggu -13,37 m,
nitka rezerwowa: rzedna wierzchu rurociagu -13,11 m. Biorgc pod uwage planowane
poglebienie toru wodnego do rzednej — 12,5 m, nie zostanie zachowane minimalne przykrycie
gazociagu w tej lokalizacji. Gestor gazociagu przystapit juz do opracowania dokumentacji
przebudowy tego gazociggu naterenie rezerwatu Olszanka oraz przekroczeniu Roztoki
Odrzanskiej. Termin zakonczenia realizacji tej przebudowy planowany jest na grudzien 2020
r. Wybrany Wykonawca przebudowy (modernizacji) toru wodnego bedzie mégt realizowaé
poglebienie toru do glgbokosci 12,5m w lokalizacji gazociggu, w obszarze Roztoki
Odrzanskicj, dopiero po wykonaniu przebudowy przedmiotowego gazociggu. Wykonawca
zobowigzany jest do wzajemnej koordynacji prac zwiazanych z przebudows gazociggu
i poglebieniem toru w tym rejonie i uwzglednienia tego w swoim Programie Robét.

Uwaga: W przypadku braku mozliwesci prowadzenia Rob6t w powyizszej lokalizacji
gazociggu, Zamawiajacy uprawniony pozostaje do ograniczenia pod tym wzglgdem
zakresu Rob6ét Wykonawcy. Odpowiednia korekta zostanie przeprowadzona zgodnie
z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.2.6. Wymagania dotyczace wykonania sztucznych wysp - miejsc odkladu
wydobytego urobku

2.2.6.1. Ilosé i lokalizacja wysp

Przewiduje si¢ budowg dwdch wysp, zlokalizowanych w centralnej strefie  Zalewu,
po wschodniej stronie toru — patrz rozdziat 1.2. Plan orientacyjny toru wodnego Swinoujscie
— Szczecin.

UWAGA: indeks liczbowy przy literze ,,W” (wyspa) okresla usytuowanie gcometrycznego
$rodka wyspy wzgledem kilometrazu toru.

Charakterystyka techniczna wyspy W3 (p6inocna, po wschodniej stronie toru):
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Pregram Funkcjonalno-Uzytkowy
-Modernizacja toru wodnego Swinaujscle-Szczecin do glgbokosci 12,6 m”

— Srednica (d): 1250 m
— Glebokosc srednia wody (hg): -6,0m
— Rzgdna korony obrzeza: +2,0m
— Grubos¢ odktadu zasadniczego (hy): 80m
— Grubos¢ odktadu granicznego: 11,0 m
— Powierzchnia (S): ~123 ha
— Dlugos$¢ obrzeza: U=3,93km
— Pojemnos¢ zasadnicza: 9 800 tys. m’
— Pojemnoséé¢ dodatkowa: 3 700 tys. m®
— Pojemnos¢ catkowita: 13 500 tys. m>

Charakterystyka techniczna wyspy Wag (potudniowa, po wschodniej stronie toru):

— Srednica: 1780 m
— Glebokosé srednia wody: -50m
— Rzgdna korony obrzeza: +2,0m
— Grubos¢ odktadu zasadniczego: 7,0 m
— Grubos¢ odktadu granicznego: 10,0 m
— Powierzchnia: ~ 248 ha
— Dtugos¢ obrzeza: U=5,59km
— Pojemnos¢ zasadnicza: 17 400 tys. m’
— Pojemnos¢ dodatkowa: 7 400 tys. m’
— Pojemnos¢ catkowita: 24 800 tys. m®

Pojemnosci taczne dwoch wysp:

Pojemnosc¢ zasadnicza: Va0 =27 200 tys. m’>
Pojemnosé dodatkowa:  Vywsg) =11 100 tys. m’
Pojemnosé catkowita:  Vyr) = 38300 tys. m’

Pojemnosci wysp oszacowano z pominigciem takich czynnikow, jak:

osiadania podtoza gruntowego,

porowatosci obrzezy,

strat w trakcic transportu 1 przetadunku,
przenoszenia frakcji drobnych i lekkich przez wiatr.

2.2.6.2. Konstrukeja i obrzeza sztucznych wysp

Wymagania dla sztucznych wysp do spelnienia przez Wykonaweg na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej sa nast¢pujgce:

1) Wydzieli¢ strefy: podwodne umocnienie zewngtrzne, obrzeze nadwodne zewngtrzne,
wypelnienie refulatem, materiat separacyjny.

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
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‘ Pragram Funkcjonalno-Ukytkowy
: Modernizacja toru wodnego Swinoujscie-Szczecin do glebokosci 12.5 m"”

2) Umocnienia podwodne i nadwodne musza by¢ trwalymi konstrukcjami oporowymi,
zapewniajgcymi stateczno$é i stabilno$é sztucznych wysp oraz odpornosé konstrukcji
na efekty zmian klimatycznych.

3) Umocnienie zewngtrzne wyspy zaprojektowaé i wykonaé jako konstrukcje trwalg
z materiatéw takich jak: kamien, prefabrykaty betonowe o maksymalnie duzej
powierzchni biologicznie czynnej, gabiony.

4) Nachylenie skarp umocnicn zewngtrznych zaprojektowac i wykonaé nie mniejsze, niz
131,

5) W konstrukcji umocnienn zewngtrznych zaprojektowaé i wykonaé pétki lub w inny
sposdb uksztaltowaé warunki do osiedlania sig roslin i zwierzat wodnych.

6) Uksztaltowanie gornej potki podwodnej na glebokosci okoto 1 m i o szerokosci
min. 3 m.

7) Obrzeze nadwodne zewngtrzne zaprojektowaé i wykonaé o szerokodci min. 8,7 m
z zachowaniem nachylenia skarp nie mniej niz 1:3 jako konstrukcj¢ trwatg z materiatéw
takich, jak kamien, prefabrykaty betonowe.

8) Korong obrzeza nadwodnego zewngtrznego zaprojektowac i wykonaé o szerokosci min,
2 m i rz¢dnej okoto +2 m.

9) Za korong obrzeza nadwodnego zewngtrznego zaprojektowac i wykonaé réw opaskowy
o szerokosci 3 m i glebokosci 0,3 m ponizej poziomu korony.

10) Podwodne umocnienia zewngtrzne 1 obrzeza nadwodne zewngtrzne otoczy¢

materialem separacyjnym od strony wewngtrznej wyspy.

11) Podwodne umocnienia zewngtrzne posadowi¢ na materiale separacyjnym.

12) Wypelnienie refulatem zpoglebienia toru wodnego nastapi wg wilasnego planu

Wykonawcy.
13) Wypelnicnie refulatem zaplanowaé do wysokosci 3 m ponad poziom korony obrzeza
nadwodnego o nachyleniu skarp nie mnigjszym, niz 1:3.

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby przy budowie sztucznych wysp prace wykonywane byty
pod nadzorem saperskim.
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Program Funkcjonalno-Utytkowy
Madernizacja toru wodnege Swinouj$cie-Szczecin do glebokosci 12,5 m*
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\Wrrﬁgane nachylenie 1:1
oraz uksztatiowanie pélek do osiedlenia sig roslin i zwierzat podwodnych

Powyzszy rysunek okre§la wymagania, jakie Wykonawca winien spelmié w projekcie
dotyczgcym obrzezy sztucznych wysp.

2.2.6.3. Podzial wysp na kwatery

Zamawiajacy nie narzuca podziatu pol refulacyjnych (wysp) na kwatery. Taki podziat, jesli
w ogolle bedzie potrzebny, zostanie ustalony przez Wykonawce w Projekcie. Kryteria
podziatu zalezg bowiem od technologii oraz organizacji robét refulacyjnych.

2.2.6.4. Stanowiska postojowe statkéw przy wyspie

Przy kazdej sztucznej wyspie nalezy wykona¢ dwa rodzaje stalych przystani: dla statkéw
oraz dla refulerow.

Przystanie dla statkow
Przystanie dla statkow beda stuzy¢ do:

® Przeladunku maszyn do robét ziemnych (spycharki, zgarniarki, tadowarki itp.),
potrzebnych do przemieszczania refulatu i ksztaltowania nadwodnej czgéci wyspy.
Postoju taboru ptywajacego, w trakcie budowy obrzezy wyspy.
Cumowania jednostek inspekeyjnych administratora oraz jednostek innych.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
.Modernizacja toru wodnego Swinouj$cie-Szczecin do glebokosci 12,5 m*

Lokalizacja przystani dla statkow

Przystanie nalezy wybudowaé po zawietrznej stronie wysp, tj. w potudniowo-wschodniej
cz¢sci obrzeza.

Charakterystyka techniczno-uzytkowa przystani:

® Dlugos¢ odcinka niskiego: 15m
® Rzedna korony odcinka niskiego: +0,8m
® Dilugos¢ odcinka wysokiego: 30m
® Rzedna korony odcinka wysokiego: +1,6m
® Rozstaw osiowy dalb: ~15m
® Glebokos¢ techniczna: -4,0m
® Obcigzenie dopuszczalne naziomu: q =20 kN/m?

Wyposazenie minimalne:

Pachoty cumownicze skrajne: N=300kN szt.3
Pachoty cumownicze srodkowe: N=220kN szt. 3
Rama odbojowa z belek poliuretanowych 20%20 cm

Schody zelbetowe pomigdzy naziomami
[)rabinki nabrzezowe, szt. 2
Swiatla nawigacyjne autonomiczne na konicach budowli.

Przystanie dla refulerow

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ stale przystanie do obstugi refuleréw, na
czas eksploatacji wysp, po zakonczeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy z Zamawiajagcym uzgodnié
lokalizacj¢ statych przystani do obstugi refuleréw na czas eksploatacji po zakoficzeniu
budowy.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé przystanie dla maksymalnych refuleréw, jakic mogg by¢
uzywane na czas eksploatacji po zakoriczeniu budowy.

Uwaga: ilos¢ i lokalizacj¢ przystani tymczasowych orazdalb, wykorzystywanych
przez Wykonawcg podczas realizacji Robdt, okresli i wykona Wykonawea.

2.2.6.5. Wypelnianie wyspy refulatem

Przed rozpoczgciem wypetniania obrzeze wyspy nie moze by¢ zamknigte. Na czesci okregu
obrzeza nalezy pozostawi¢ odcinek niezabudowany:

IFaza wypelniania
Poczatek wypelniania

\ Przerwa tymczasowa w obrzezu

Przystan stata

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
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Program Funkcjonalno-Utytkowy
-Modernizacja toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do glgbokosci 12,5 m”

Pozostawienie przerwy w obrzezu ma na celu:

® wprowadzanie do wngtrza szaland dennoklapowych (o ile beda stosowane), co
rozszerzy mozliwosci technologiczne odktadania urobku i jednoczesnie zredukuje
niekorzystny wplyw robét na s$rodowisko (najmniejsze zmacenie wody w
Zalewie),

® umozliwienie ucieczki wigkszosci ryb zamknigtych wewngtrz obrzeza, pod
warunkiem, Ze wypelnianic urobkiem bedzic sukcesywne, poczynajac od
przeciwnej strony przerwy.

2.2.6.6. Wytyczne $rodowiskowe

Projektowane na etapie Projektu Budowlanego wyspy powinny posiadaé urozmaicong linie
brzegowg. Powstanic zatoczek, migjsc zacisznych, mniej narazonych na oddziatywanie fal,
ufatwi rozw6j roslinnosci wodnej i/lub szuwarowej, a w konsekwencji przyspieszy
kolonizacj¢ wysp przez rézne gatunki flory i fauny. Brzegi wysp powinny mozliwie tagodnie
schodzi¢ w kicrunku wody. Zaleca si¢ zastosowanie réznego rodzaju elementéw
zagospodarowania na wybrzezach wysp. Korzystne byloby zastosowanie dodatkowych
glazéw, pali. By uchroni¢ przed rozmywaniem nalezy powstate piaszczyska ochronié¢ przed
wiatrem i falowaniem poprzez stworzenie zapory z glazéw, kamieni oraz pali, chronigcych
wyspg od stron, z ktorych najczgsciej wieja wiatry. Jako siedliska dla ptakéw nalezy stworzyé
tachy piaskowe, ktore beds pozbawione roslinnosci lub porosnigte skapo kepami traw lub
rzadka murawg, bez zwartych platow trzciny, krzewéw, drzew i innej roslinnosci wysokiej.
Na powierzchni piachu powinny znalez¢ sig¢ pojedyncze kamienie, ktody itp. oraz ich grupy,
stanowigce schronienia przed storicem, wiatrem, deszczem a takze przed drapieznikami dla
nielotnych mlodych. Zaleca si¢ zamontowanie kilku - kilkunastu miejsc gniazdowych dla
oharéw na kazdej z wysp (po konsultacji z ornitologiem w sprawie szczegétow).

Jako kompensatg wycinki drzew i krzewdéw Wykonawca w ramach zaprojektowania
i wykonania sztucznych wysp uwzgledni nasadzenia zieleni w stosunku 2:1 (2 nasadzone za
1 wycigte). Nasadzenia bedg realizowane zgodnie z zapisami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (patrz Czesé 11, pkt. 3, [3]).

2.2.6.7. Transport urobku z prac poglebiarskich

Wykonawca robét poglebiarskich i budowlanych opracuje, uzgodni oraz uzyska
zatwierdzenie Inzyniera dla Projektu Organizacji Robot, zawierajacego takze przewidywang
kolejnos¢ robét zwigzanych z budowa pol odktadu (wysp), w powigzaniu z budows rynny
toru. Projekt Organizacji Rob6t bgdzie zawieral Plan Bezpieczefistwa Zeglugi, uzgodniony
z Urzgdem Morskim w Szczecinie.

Szczegdlowy sposéb transportu urobku do pél odkladu Wykonawca okresli na etapie
koncepcji i Projektu Budowlanego, uwzgledniajgec m. in. zapisy Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia (patrz Czgsé 11 pkt. 3 [3].

Przewidywana kolejnosé robot powinna zapewniaé¢ ich optymalizacje z punktu widzenia
uniknigcia utrudnienn i ograniczen ruchu statkéw na torze wodnym oraz poza nim
oraz wymagan Srodowiskowych (czasowe ograniczenia w wykonywaniu Robét).

7. uwagi na srodowisko naturalne oraz szybkos¢ roztadunku korzystny jest transport urobku w
szalandach dennoklapowych. Ten rodzaj transportu mozna stosowaé do dolnych czesci
korpusow pol tj. tam, gdzie pozwalaja na to naturalne glebokosci wody. Wyzsze partie
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Oegbina) przylegajacych do foru wodnego, albo wzdiuz brzegow tych wysp nie
przylegajacych bezposrednio do toru wodnego, w siedlisku odpowiednim dla gatunku,

M. Wymagania  dotyczace  ochrony  4drodowisks  konicczne  do uwzgladnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt,
1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

1. W opisie prowadzonych robdt nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w punkcie |1, ninigjsze
decyzji.

2. Przedsigwzigcie, w zakresie miejsc zdeponowania urobku wydobytego podczas prac
pogigbiarskich zwigzanych z modernizacig toru wodnego, nalezy realizowad w wariancie
E2W4, 1. realizacje dwoch wysp na Zalewie Szczecinskim,

3. Ponadio do deponowania nadmiaru urobku nalezy wykorzystywaé w miare mozliwosci
istnigjace i planowane pola odkiadcze (refilacyjne) Urzedu Morskiego w Szczecinie i innych
podmiotow.

4. W rejonie Swinoujscla (km ok. 5,00 do km 16,00), gdzie glebokose jest lokalnie wieksza od
planowanej, do niwelacji dna toru do rzednej 12,5 m wykorzysta¢ urobek z poglebiania
innych odcinkow toru.

8. Wszqdzie tam, gdzie nie ma konieczno$ci ochrony istniejgcych budowli hydrotechnicznych,
brzegow naturalnych i obszarow ladowych zachowaé skarpy | rynny toru bez formeowania |
umacniania,

6. Zaprojektowa¢ | wykona¢ urozmaicong linie brzegowa wysp przez specialnie
zaprojektowany system umccnien nabrzezy oraz czesci podwodne] wysp, w celu poprawy
stanu $rodowiska bytowania dla wszystkich grup organizméw zwiazanych ze srodowiskiem
wodnym (organizmy planktonowe, bentosowe, tyby, ptaki, ssaki morskie).

7. Zachowac¢ nastepujace wymogi projektowe i wykonawcze realizacii dla sztucznych wysp:

7.1. Wydzielic strefy: podwodne umocnienie zewnestrzne, obrzeze nadwodne zewnetrzne,
wypetnienie refulatem, materiat separacyjny.

7.2. Strefy podwadna | nadwodna muszg by¢ trwalymi  konstrukcjami oporowymi
zapewniajgeymi statecznoséc i stabilnosé sztucznych wysp oraz odpornoéé konstrukeji na
efekty zmian klimatycznych,

7.3. Umocnienie zewngtrzne wyspy zaprojeklowad i wykonaé jako konstrukcie frwalg z
materiatow takich jak: kamien, prefabrykaty betonowe o maksymalnie duzej powierzchni
biologicznie czynnej, np. gwiazdobloki.

7.4. W konstrukeji umocnien zewngtrznych zaprojektowad | wykonaé potki tub w inny sposéb
Uksziattowaé warunki do osiedlania sig roglin | zwierzat podwodnych,

7.5. Wymagane jest uksztaftowanie gornej potki podwodnej na glebokodci okoto 1 m i o
szerokosci minimum 3 m.

7.6, Obrzeze nadwodne zewnetrzne zaprojektowad | wykonaé o szerokoscl minimum 8,7 m z
zachowaniem nachylenia skarp nie mniej niz 1:3, jako konstrukcie trwatg z materiatow
takich jak: kamien, prefabrykaty betonowe o maksymalnie duzej powierzchni biologicznie
czynnej, np. gwiazdobloki.

7.7.Kerong obrzeza nadwodnego zewnelrznego zaprojektowaé | wykonad o szerokosci
minimum 2 m { rzednej okolo +2 m.

7.8, Za Korong obrzeza nadwodnego zewnetrznego zaprojekiowaé i wykonad row opaskowy o
szerokosci ok. 3 m i glebokosci ok. 0,3 m ponizej poziomu korony.

7.9. Podwodne umocnienia zewnetrzne i obrzeza nadwodne zewnetrzne otoczyé materialem
separacyjnym od strony wewngtrznej wyspy.

7.10.  Podwodne umocnienia zewnetrzne posadowi¢ na materiale separacyjnym,

7.1, Wypelnienie refulatem z poglebienia toru wodnego zaplanowa¢ do wysokosci ok. 3 m
ponad poziom korony obrzeza nadwodnego o nachyleniu skarp nie mniejszym niz 1:3.

7.12. Wykona¢ obrzeze wyspy w taki sposob, aby nie bylo zamkniete do czasu wypelnienia
refulatem (w okregu obrzeza nalezy pozostawié¢ odcinek niezabudowany), aby wypeinienie
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Petnomocnictwo tgczne
nr 1/2017/1S/PZPB

z dnia 9 marca 2017 r.

Ja, nizej podpisany Jan Stylinski, zamieszkaly w Warszawie, ul. Skoroszewska 1b/107, 02-495 Warszawa,
legitymujacy sie dowodem osobistym nr AUC 737001, PESEL: 78092900511, bedacy prezesem zarzadu Polskiego
Zwiazku Pracodawcow Budownictwa z siedzibg w Warszawie (02-316), ul. Kaliska 23 lok. U4, wpisanego do rejestru
przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy, pod numerem: 0000224113
(,,PZPB"), umocowany do jednoosobowego skfadania oswiadczen i reprezentacji PZPB,

niniejszym ustanawiam,

1)

2)

Rafala Sebastiana Batdysa, zamieszkatego w Warszawie 02-316 przy ul. Kaliskiej 23 lok. 52, legitymujacego
sie dowodem osobistym o nr CAT 099803, PESEL: 73011602312, bgdacego cztonkiem zarzadu PZPB, oraz

Magdalene Lewandowska, zamieszkatg w Warszawie 03-289 przy ul. Mochtyriskiej 90A legitymujgca sie
dowodem osobistym o nr AMD300709, PESEL: 76112504068, bedaca dyrektorem Biura PZPB,

petnomocnikami

oraz upowazniam ich, tacznie, do dziatania w imieniu i na rzecz PZPB w zakresie:

1)

2)
3)

4)

5)

sktadania wszelkich oswiadczen wiedzy i woli, w tym facznie z zacigganiem zobowigzar majatkowych do
kwoty 200 000 ztotych polskich,

odbierania o$wiadczer wiedzy i woli od oséb trzecich,

akceptowania oraz dokonywania transferéw bankowych oraz platnosci w innych formach z rachunkow
bankowych PZPB,

reprezentowania PZPB w stosunku do organéw administracji, facznie z postgepowaniami
administracyjnymi,
udziatu PZPB w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym korzystania ze $rodkow

ochrony prawnej przewidzianych przepisami o zaméwieniach publicznych, w szczegdlnosci ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych, wiacznie z:

a. kierowaniem do zamawiajacych zapytan, présb o wyjasnienia tresci dokumentéw o udzielenie
zamdwienia publicznego,

sktadaniem odwolan do Krajowej Izby Odwolawczej,

wnoszeniem optat w postepowaniu przez Krajowg lzbg Odwotawcza,

reprezentacjg PZPB przed Krajowa lzbg Odwolawcza,

wyznaczaniem petnomocnikéw PZPB w postepowaniu przed Krajowq lzbg Odwotawczg,
popieraniem albo cofaniem wniesionego odwotania,

o O I - S I =2

odbieraniem kwot zwracanych przez Krajowa lzbe Odwotawczg albo zasadzanych od strony
przegrywajgce;.

h. przystepowaniem do stronie zamawiajacego lub wykonawcy w ramach toczacych sig
postepowari odwotawczych oraz reprezentacja w toku postepowania odwotawczego.

Z zastrzezeniem punktu 5). e) powyzej, pelnomocnictwo nie uprawnia do ustanawiania dalszych petnomocnikéw.

Petnomocnictwo obowigzuje do czasu jego odwolania.
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