HARMONOGRAM RZECZOWO-CZASOWY
MODERNIZACJA OBIEKTOW BAZY OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO URZEDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

Yo | ROK Il ROK 1l ROK IV ROK V ROK
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE - ZAKRES ROBOT WARTOSC

netto [tys. z{]] | KW. 1| KW. 1l KW. IV KW. | KW. Il KW. 1l KW. IV KW. | KW. Il KW. 11l KW. IV KW. | KW. Il KW. 11l KW. IV KW. | KW. Il KW. 11l KW. IV KW.

i

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - ROBOTY

11 ROZBIORKOWE

1.1.1|OBIEKT NR 5 - BUDYNEK TRAFOSTACJI GUM SN092(5)

OBIEKT NR 6 - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

112 NACZELNIKA BON

1.1.3|OBIEKT NR 7 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.4|OBIEKT NR 8 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.5|OBIEKT NR 9 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.6|OBIEKT NR 10 - BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY

1.1.7|OBIEKT NR 11 - BUDYNEK WYDZIAtU ENERGETYCZNEGO

1.1.8|OBIEKT NR 12 - BUDYNEK STACJI NAUTYCZNEJ

OBIEKT NR 13 - BUDYNEK ODDZIAtU TRANSPORTU

119 SAMOCHODOWEGO

OBIEKT NR 14 - BUDYNEK BYLEGO TABORU

1.1.10 PLYWAJACEGO

1.1.11[OBIEKT NR 15 - BUDYNEK TRAFOSTACJI UM 0762

1.1.12|OBIEKT NR 16 - BUDYNEK GARAZOWY

1.1.13|OBIEKT NR 17, 22 - KONTENERY POLICJI

1.1.14[OBIEKT NR 18, 19, 23 - KONTENERY

1.1.15[OBIEKT NR 20 - KONTENER CONTAINEX

1.1.16|OBIEKT NR 21 - ZESPOL KONTENEROW

1.2|BRANZA SANITARNA

1.2.1|WODA - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2.2|WODA - ROBOTY PROJEKTOWANE

1.2.3|KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2.4|KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ROZBIORKOWE

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA - ROBOTY

1.25 PROJEKTOWANE

1.2.6|CIEPLOCIAG - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.2.7|CIEPLOCIAG - ROBOTY PROJEKTOWANE

1.3|BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

1.3.1|SIECI ZEWNETRZNE - ROBOTY ROZBIORKOWE

1.3.2|LINIA KABLOWA SN OD ZtACZA SN DO STACJI TRAFO

1.3.3|LINIE KABLOWE NN DO Zt ACZ KABLOWYCH

134 LINIE KABLOWE NN DO ROZDZIELNIC NABRZEZOWYCH |
" |POMPOWNI

1.3.5|OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1.3.6|KANALIZACJA KABLOWA

1.3.7|PRZEBUDOWA WEZtA SWIATEOWODOWEGO

1.4| BRANZA DROGOWA

1.4.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.4.2|ROBOTY ZIEMNE

1.4.3|PODBUDOWY

1.4.4|NAWIERZCHNIE | KRAWEZNIKI

1.4.5|0ZNAKOWANIE POZIOME

1.4.6| CHODNIKI | OBRZEZA

1.4.7|ZIELEN

2|OBIEKTY KUBATUROWE "A, B, C, D, E"

2.1|ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "A"

2.1.1/ROBOTY ZIEMNE

2.1.2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.3|ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.2|ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "B"

2.2.1|ROBOTY ROZBIORKOWE

2.2.2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.2.3|ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.3|ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "C"

2.3.1|ROBOTY ROZBIORKOWE

2.3.2|ROBOTY ZIEMNE
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "D"

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "E"

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

BRANZA SANITARNA - OBIEKT "A, B, C, D, E"

KOTOWNIA

INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA CO

INSTALACJA CT

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA KANALIZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA KLIMATYZACJI

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
re

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA LAN

INSTALACJA CCTV

INSTALACJA ANTENOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
nge

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA LAN

283

INSTALACJA CCTV

2.9

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
nen

29.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

29.2

INSTALACJA CCTV

2.10

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
"D

2.10.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.10.2

INSTALACJA LAN

2.10.3

INSTALACJA CCTV

211

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
=

2111

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.11.2

INSTALACJA LAN

w

OBIEKTY KUBATUROWE "F, G"

3.1

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "F, G"

311

ROBOTY ROZBIORKOWE

312

ROBOTY ZIEMNE

3.13

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

314

ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.2

BRANZA SANITARNA - OBIEKT "F, G"

321

INSTALACJA CO

INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.23

INSTALACJA KANALIZACJI

3.24

INSTALACJA WENTYLACJI

3.25

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

3.3

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
=

33.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.3.2

INSTALACJA LAN

333

INSTALACJA CCTV

3.4

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
e

34.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.4.2

INSTALACJA CCTV

OBIEKT KUBATUROWY "W", PLAC NA tANCUCHY
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4.1

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "W"

4.1.1

ROBOTY ZIEMNE

4.1.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

4.1.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.2

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - PLAC NA tANCUCHY

421

ROBOTY ROZBIORKOWE

422

ROBOTY ZIEMNE

4.2.3

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

4.3

BRANZA SANITARNA - OBIEKT "W"

43.1

INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.3.2

INSTALACJA HYDRANTOWA

433

INSTALACJA WENTYLACJI

434

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

44

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
e

4.4.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.4.2

INSTALACJA LAN

4.4.3

INSTALACJA CCTV

OBIEKTY KUBATUROWE "H, I, J,K,L,M,N,P, U, S, T, X,
vy

51

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "H" -
PORTIERNIA

511

ROBOTY ROZBIORKOWE

512

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

513

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.2

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "1, J" -
MAGAZYN JEDNOSTEK PLYWAJACYCH | MAGAZYN NA
ZUZYTE OLEJE

521

ROBOTY ZIEMNE

5.2.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.2.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.3

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "K" -
KOMPOSTOWNIK

53.1

ROBOTY ZIEMNE

5.3.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.3.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.4

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "L, S" -
MAGAZYNY WIATY GOSPODARCZE, SMIETNIK

54.1

ROBOTY ZIEMNE

5.4.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

543

ROBOTY WYKONCZENIOWE

55

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "M, N" -
MYJNIA PLAW | SAMOCHODOW

55.1

ROBOTY ZIEMNE

55.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.5.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.6

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "P" -
PODRECZNY MAGAZYN PALIW

5.6.1

ROBOTY ZIEMNE

5.6.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.6.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.7

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "U" -
PODRECZNY MAGAZYN BUTLI GAZOWYCH

57.1

ROBOTY ZIEMNE

5.7.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.7.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.8

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "T" -
TRAFOSTACJA - PODBUDOWA

5.8.1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.9

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OBIEKT "X, Y" -
KONTENERY POLICJI | STRAZY GRANICZNEJ

59.1

ROBOTY ZIEMNE

5.9.2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.9.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.10

BRANZA SANITARNA - OBIEKTY "H, I, J, K, L, S, M, N, P"
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5.10.1

INSTALACJA CO

5.10.2

INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.10.3

INSTALACJA KANALIZACJI

5.10.4

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

5.11

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT "I"

5.11.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.12

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
" g

5.12.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.13

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
e

5.13.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.13.2

INSTALACJA LAN

5.13.3

INSTALACJA CCTV

5.14

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
L

5.14.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.15

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
"M, N

5.15.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.16

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
=

5.16.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.17

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
nge

5.17.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.18

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
e

5.18.1

STACJA TRAFO

5.18.2

AGREGAT PRADOTWORCZY

5.18.3

INSTALACJA CCTV

5.19

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
g

5.19.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.20

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
e

5.20.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.20.2

INSTALACJA LAN

5.20.3

INSTALACJA CCTV

5.21

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - OBIEKT
nyn

5.21.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.21.2

INSTALACJA LAN

5.21.3

INSTALACJA CCTV

(=2

HYDROTECHNIKA - REMONT BASENU POLUDNIOWEGO

6.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

ROBOTY KAFAROWE

6.3

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

6.4

WYPOSAZENIE HYDROTECHNICZNE

6.5

ROBOTY CZERPALNE

6.6

ATESTY | SONDAZE

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

7.1

Gospodarka drzewostanem

7.2

Nasadzenia zamienne

7.3

Pielegnacja gwarancyjna - 1 rok

7.4

Pielegnacja gwarancyjna - 2 rok

7.5

Pielegnacja gwarancyjna - 3 rok

7.6

Pielegnacja gwarancyjna - 4 rok

7.7

Pielegnacja gwarancyina - 5 rok

OGOLEM INWESTYCJA netto

Podatek VAT 23%

OGOLEM INWESTYCJA brutto
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